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GEMĐ ĐNŞA SÖZLEŞMELERĐNDE 
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 
 
Gemi inşa sözleşmeleri, son yıllarda ülkemiz ve dünya piyasasında yaşanan 
gelişmelerin paralelinde deniz ticaret hukukunun incelenmesi gereken en önemli 
meselelerinden biri hâline gelmiştir. Söz konusu sözleşmelerin irdelenebilmeleri 
bakımından öncelikle sözleşmenin esaslı unsurları belirlenmiş, bu çerçevede 
sözleşmenin Türk Hukukuna ve uluslararası uygulamaya göre hukuki niteliği 
tespit olunmuş, tespit olunan hukuki niteliğe göre ve keza uygulamadaki sözleşme 
türleri göz önünde bulundurulmak suretiyle tarafların hak ve yükümlülükleri ayrı 
ayrı ele alınmıştır. Sonuçta, gemi inşa sözleşmesi yapılırken göz önünde 
bulundurulması gereken önemli noktalar belirlenmiş; Türk Hukukunun 
‘uygulanacak hukuk’ olarak seçilmesi hâlinde uyulması gereken emredici 
kaideleri tespit olunmuştur. 
 
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNDER THE                                                        
SHIPBUILDING CONTRACTS 
  
In recent years, shipbuilding contracts, in line with the latest developments in both 
local and world markets, have become one of the most important aspects of 
maritime law which required a more specific approach and attention be 
implemented. For the purpose of reviewing the said contracts, initially, the main 
aspects of those contracts are defined, followed by establishing of the legal nature 
and context of such contracts with respect to and in comparison with the 
requirements of Turkish and international maritime law, also the rights and 
obligations of the parties concerned are then individually reviewed. Ultimately, 
important aspects to be considered when signing shipbuilding contracts are  
evaluated; the statutory rules, in case of choice of Turkish Law as the “applicable 
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§ 1. Gemi Đnşa Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi  
 
I. Giriş  
 
Gemi inşa sanayii, ülkemizde son yıllarda önemli bir atılım yapmış ve yabancı 
donatanlar da bu gelişmeye sessiz kalmayarak yatırımlarını Türk tersanelerine 
aktarmaya başlamışlardır. Keza, Türk donatanları da gemilerini ve sermayelerini, 
her zaman tetkik edemeyecekleri uzak bir ülkedeki tersaneye emanet etmektense, 
teknolojik olarak diğer ülkeleri yakalayan Türk tersanelerini tercih eder hâle 
gelmişlerdir. Gemi inşa sanayiinin son yıllarda yaptığı atılım, bir takım hukuki 
problemleri de beraberinde getirmiştir. 6762 sayılı TTK’da1 gemi inşa 
sözleşmelerine münhasır hükümlerin sevkedilmemiş olması nedeniyle tersane ve 
iş sahipleri arasında çıkan ihtilaflara uygulanacak kuralları belirlemek ve bunların 
çerçevesini çizmek gerekmektedir.  
 
II. Gemi inşa sözleşmelerinin tasnifi ve türleri  
 
Gemi inşa sözleşmelerinin bazılarında, iş sahipleri, tersane sahiplerine malzeme 
tedarik etmeksizin, kendilerine sunulan plan ve çizimler ile teknik şartnameleri 
incelemek ve bunları tasdik etmek ya da kendileri tarafından oluşturulan plan ve 
çizimler ile teknik şartnameleri tersane sahibiyle müzakere etmek suretiyle bir 
gemi meydana getirmesini tersane sahiplerinden talep etmektedirler.   
 
Bir başka tipte ise iş sahipleri, maliyetleri en aza indirebilmek amacıyla, 
malzemenin çoğunu veya tamamını tersane sahiplerine tedarik etmek suretiyle 
geminin inşa olunması yolunu tercih etmektedirler. Bu tipteki sözleşmelerde 
tersane sahibi, işçiliğiyle ve emeğiyle sözleşmeye katılmaktadır. 
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 RG T. 9.7.1956, S. 9353. 
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Bir diğer gemi inşa sözleşmesi tipi ise tersane sahibi tarafından seri olarak yapılan 
bir geminin iş sahibi tarafından sipariş edilmesi suretiyle oluşturulan ve anahtar 
teslim proje (‘turn key project’) adı verilen sözleşme tipleridir. 
 
Dünya gemi inşa piyasasında ve Türk tersanelerinde yürütülen projelerde 
yukarıda sayılan üç tip sözleşme de kullanılmaktadır. Taraflar, imkânlarına ve 
yeterliliklerine göre sözleşme tiplerini kendi iradeleri doğrultusunda, karşılıklı 
olarak müzakere etmek suretiyle oluşturmaktadırlar.  
 
Dünya gemi inşa piyasasında gemi inşa kuruluşlarının oluşturdukları standart 
sözleşme tipleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlileri, The 
Shipowners’ Association of Japan tarafından tanzim olunan SAJ formu; The 
Association of West European Shipbuilders tarafından hazırlanan AWES formu; 
The Association of Norwegian Marine Yards and the Norwegian Shipowners’ 
Association tarafından uygulamaya geçirilen Norveç formu ve The Maritime 
Subsidy Board of the US Department of Commercial tarafından hazırlanan 
MARAD formudur2.  
 
Çalışmamızda söz konusu formlardan uygulamada en çok kullanılan SAJ, AWES 
ve Norveç formları, tarafların hak ve yükümlülükleri doğrultusunda ayrıntılı 
olarak incelenecektir. Diğer yandan adı geçen üç formun düzenlediği hususların 
ve ihtiva ettikleri hükümlerin Türk hukukuna uygun olup olmadıkları da yeri 
geldiğinde belirtilecektir. Bununla birlikte gemi inşa sözleşmelerinin taraflara 
yüklediği edimlerin ve bahşettiği hakların Türk hukukunun çizdiği sınırlar 
çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tarafların hak ve 
yükümlülüklerini ayrıntısıyla incelemeye geçmeden önce gemi inşa 





III. Gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliği  
 
A- Đngiliz hukuku bakımından 
 
Đngiliz hukukuna göre gemi inşa sözleşmeleri, Eşyaların Satımına Đlişkin 1979 
tarihli Kanun3 uyarınca satım niteliğini haizdir4. Söz konusu Kanun, eşyaları  
ikiye ayırmaktadır; bunlardan birincisi, satım sözleşmesinin inikadı sırasında 
taraflarca belirlenmiş ve kararlaştırılmış eşyalar ki bunlara ‘belirli eşyalar’ adı 
verilmektedir; diğeri ise  ‘gelecekte meydana getirilecek’ ve ‘hâlihazırda mevcut 
eşyalar’ alt başlıklarına ayrılan ‘muayyen olmayan eşyalar’dır.  ‘Gelecekte vücut 
bulacak eşyalar’, satıcı tarafından üretilecek veya iktisap olunacak eşyalar olabilir. 
Diğer yandan bu türde ya numune üzerine satım söz konusu olacaktır ya da 
taraflar, satım konusu eşyanın sözleşmenin yapıldığı sırada tanımını 
yapacaklardır. Buradan hareketle Đngiliz hukukuna  göre gemi inşa 
sözleşmelerinin belirli olmayan, gelecekte vücut bulacak; ancak tasnifi taraflarca 
yapılmış bir eşyaya ilişkin satım niteliği bulunduğu belirtilmektedir5.     
  
B- Türk hukuku bakımından  
 
1. Gemi inşa sözleşmesininin istisna sözleşmesi niteliği 
 
Gemi inşa sözleşmelerinde tersane sahibi, özellikleri hususunda mutabakata 
varılan gemiyi teknik şartname ile plan ve çizimlere uygun olarak inşa etmeyi ve 
                                                                                                                                                               
2
 Iain Goldrein, Ship Sale and Purchase, Third Edition, London 1998, s. 11. 
3
 Adı geçen Kanun’a, 1994 tarihli Eşyaların Satımı ve Tedariki Hususunda 1994 tarihli Kanun 
eklenmiştir. Simon Curtis, The Law of Shipbuilding Contracts, Third Edition, London 2002, s. 3, 
dn. 14.   
4
 Gemi inşa sözleşmelerinin ‘satım’ karakteri,  iki farklı davada tartışılmışsa da uygulamada gemi 
inşa sözleşmelerinin satım akdi olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu davalarda, gemi inşa 
sözleşmelerinin satım akdinden ziyade geminin dizaynının ve yapımının taahhüt edildiği ve inşa 
sonucunda da mülkiyetinin naklini gerektirdiği inşa sözleşmesi olarak algılanması gerektiği 
belirtilmiştir. Hyundai Heavy Industries Co. v. Papadopoulos and Others ve Stocznia Gdanska 
S.A. v. Latvian Shipping Co. Latreefer Inc. and Others davaları için bkz. Curtis, s. 2 – 3.  
5
 Curtis, s. 3 – 4; Goldrein, s. 2. 
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işlerin bitiminde iş sahibine teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Buna karşılık iş 
sahibinin asli edimi ise, sözleşme bedelini ödemek olacaktır.  
 
TTK’da tersane sahibinin kanuni ipotek hakkı düzenlenmişse de bu hakkın 
dayanağı olan gemi inşa sözleşmelerine ilişkin herhangi bir düzenleme 
getirilmemiştir. Dolayısıyla hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde 
örf ve âdete; bu yoksa genel hükümlere göre karar verilmesini öngören TTK m. 1 
f. 2 uyarınca bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Çalışma konumuzu 
oluşturan sözleşmelerin uygulama alanı olan gemi inşa sektöründe taraflar 
arasında çıkabilecek sair ihtilaflara ilişkin belirli ve süreklilik arz eden6 ticari örf 
ve âdet hukuku kurallarından bahsetmeye imkân bulunmamaktadır. Dolayısıyla da 
incelememiz, genel hükümler çerçevesinde yapılacaktır.   
 
Yukarıda gemi inşa sözleşmesi için belirttiğimiz tanım, BK’da7 düzenlenen istisna 
akdinin tanımıyla aynıdır. Şöyle ki; BK m. 355’te istisna sözleşmesi, müteahhidin, 
iş sahibinin vermeyi taahhüt ettiği ücret mukabilinde bir eser meydana getirmeyi 
borçlandığı bir sözleşme tipi olarak tarif edilmiştir.  
 
Bu noktada istisna sözleşmelerinin çerçevesini çizmek faydalı olacaktır. Đstisna 
sözleşmeleri, BK’nun 355 ilâ 371. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu 
sözleşme tipinde müteahhidin asli edimi, sözleşmeyle kararlaştırılan eseri 
meydana getirmek ve onu iş sahibine teslim etmektir. BK m. 355’te yapılan 
tanımda her ne kadar meydana getirilen eserin iş sahibine teslimi gerektiği açıkça 
hüküm altına alınmamışsa da bunu takip eden maddelerde müteahhidin söz 
konusu teslim mükellefiyetinin bulunduğu zımnen düzenlenmiştir. Örneğin BK m. 
364 f. 1’de ücretin teslimle birlikte muaccel olacağı hüküm altına alınmıştır. Keza 
BK m. 358 f. 1’de iş sahibinin teslim için tayin edilen zamanı beklemeye mecbur 
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 Bir örf ve âdet hukuku kuralının varlığından bahsedebilmek için söz konusu kuralın sürekli 
uygulanıyor olması ve ona uyulması yönünde bir inancın bulunması zorunluluğu vardır. Kemal 
Oğuzman / Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Đstanbul 
2006, s. 28. 
7
 Kanun no: 818; RG T. 8.5.1926, S. 366. 
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olmaksızın akdi feshedebilme hakkı düzenlenmiştir; söz konusu maddede de 
müteahhidin teslim mükellefiyetinin bulunduğu zımnen hüküm altına alınmıştır.    
 
Diğer yandan söz konusu sözleşme tipinde iş sahibinin asli edimi ise ücret ödeme 
borcudur. Dolayısıyla buradan hareketle söz konusu sözleşme tipinin tam iki 
tarafa borç yükleyen bir akit niteliğini haiz olduğu sonucu çıkmaktadır8. Söz 
konusu sözleşme tipinin ani edimli mi yoksa sürekli edimli sözleşme mi olduğu 
doktrinde tartışmalıysa9 da Yargıtay10, istisna sözleşmesinin ‘sürekli – geçici 
karmaşığı’ bir niteliği haiz olduğunu kabul etmektedir. 
 
Đstisna sözleşmesinde ağırlıklı edim, emek sarfederek bir eser meydana 
getirmektir; dolayısıyla burada bir sonuç sorumluluğu söz konusudur. Đstisna 
sözleşmesini, vekâlet sözleşmesinden ayıran en önemli nokta da budur; vekâlet 
sözleşmesinde belli bir sonucun mutlaka elde edileceği yönünde bir taahhütte 
bulunulmamaktadır11. Diğer yandan istisna sözleşmesinde müteahhit, iş sahibine 
karşı hizmet sözleşmesine göre daha bağımsız durumdadır12. Hizmet 
sözleşmesinde işçi, işverenin emri altındadır; oysa istisna sözleşmesinde 
müteahhit, sözleşmedeki amaçlara uygun olarak ve iş sahibinin buyruğu altında 
olmadan hareket etmektedir. Ancak istisna sözleşmesinde müteahhidin iş sahibine 
karşı kısmi ölçüde bağlı olabildiğini de belirtmek gerekmektedir. Zira, BK m. 368 
f. 2’de iş sahibinin talimat verebileceği ve eğer bu talimat, işin telef olmasına 
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 Đstisna sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen (sinellagmatik) bir akit olduğu yönünde bkz. 
Hüseyin Hatemi / Rona Serozan / Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölümü, Đstanbul 
1992, s. 354.  
9
 Doktrinde söz konusu sözleşme tipinin ani edimli sözleşme olduğunu belirtenler de 
bulunmaktadır. Cevdet Yavuz / Burak Özen, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 4. Baskı, 
Đstanbul 2006, s. 307; aynı görüşte Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku (Özel Borç Đlişkileri), 
Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara 2006, s. 316 – 317.  
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 YĐBGK da bir kararında istisna sözleşmesinin ‘geçici – sürekli karmaşığı’ bir niteliği haiz 
olduğunu ortaya koymuştur; YĐBGK T. 25.1.1984, E. 1983 – 3, K. 1984 – 1 (RG T. 27.2.1984, S. 
18325, s. 17 vd.). Söz konusu niteliği belirlemedeki amaç, sözleşmeden dönme söz konusu 
olduğunda bunun ileriye yönelik mi geçmişe etkili mi sonuç doğuracağını tespit etmektir. Bu 
hususta ayrıntılı bilgi için bkz. s. 112. Aynı görüşte Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, Đstanbul 
1975, s. 173; aynı görüşte Zarife Şenocak, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini Đsteme 
Hakkı, Ankara 2002, s. 12.        
11Halûk Tandoğan, Borçlar Hukuku (Özel Borç Đlişkileri), C. II, Genişletilmiş 3. Bası, Ankara 
1987, s. 39;  
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 Tandoğan, s. 36.  
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sebebiyet verirse ve müteahhidin de zamanında bu durumdan iş sahibini haberdar 
etmesi şartıyla tüm sorumluluğun iş sahibine ait olacağı düzenlenmiştir. Ancak bu 
sözleşme tipinde, belirtildiği üzere, bağımlılık unsuru bulunmamaktadır. 
 
Gemi inşa sözleşmelerinde de tersane sahibinin yukarıda niteliği açıklanan istisna 
sözleşmesiyle aynı mahiyette bir edim borcu söz konusudur. Tersane sahibi, 
emeğiyle sözleşmeyle kararlaştırılan gemiyi inşa etmek; bir başka anlatımla bir 
eser meydana getirmek ve bir sonuç ortaya çıkarmak yükümlülüğü altındadır. 
Dolayısıyla gemi inşa sözleşmelerinin istisna sözleşmesi kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir13.  
 
Gemi inşa sözleşmelerinin hukuki niteliğinin istisna olduğunun belirlenmesi 
sebebiyle, terminoloji birliğinin sağlanması bakımından çalışmamızın bundan 
sonraki bölümlerinde tersane sahibi için ‘müteahhit’, gemi sipariş veren içinse ‘iş 
sahibi’ terimleri kullanılacaktır. 
 
Gemi inşa sözleşmelerinin hukuki niteliğini istisna sözleşmesi olarak belirledikten 
sonra, kanunla ayrıca düzenlenmemiş bu sözleşme tipinin hukuki niteliğinin 
tespitinde çeşitli hukuki mesnetlerin ileri sürülmesine sebebiyet veren hususları da 
belirtmek gerekmektedir. Şöyle ki; sözleşmelerin çoğunda geminin, test ve 
denemeler sonucunda ve iş sahibi tarafından sözleşmeye uygun bulunduğunun 
tespit edilmesi hâlinde kabul edilebileceği hususu düzenlenmiştir; gemi inşa 
sözleşmelerinin bu yönüyle, ‘tecrübe ve muayene şartıyla satım’ karakterini haiz 
olduğu ileri sürülebilecektir. Diğer yandan gemilerin büyük maliyetlerle inşa 
olunduğu gerçeği karşısında, tersaneler tarafından önceden yapılıp stokta 
bekletilerek piyasaya arzı da söz konusu olamayacağından; müteahhit tarafından 
daha önce inşa olunmuş gemiler olup da müteahhit, bu gemileri seri olarak inşa 
etmekte ise ve iş sahibi tarafından da bu tarz bir geminin siparişi verilmişse yine 
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bunun satım akdi niteliğinde bir sözleşme olduğu  belirtilmektedir14. Diğer yandan 
geminin bedelinin kısım kısım ve muayyen bölümlerinin tamamlanmasından 
sonra ödenmesinin kararlaştırıldığı sözleşmelerin taksitle satım sözleşmelerinden 
farkının ortaya konulması gerekmektedir.  
 
2. Gemi inşa sözleşmesinin satım sözleşmesinden farkı  
 
Gemi inşa sözleşmelerinin satım sözleşmesinden farkını ortaya koyabilmek için 
öncelikle satım sözleşmesinin tanımının yapılması gerekmektedir.   
 
BK m. 182 f. 1’de satım sözleşmesinin tanımı şu şekilde yapılmıştır; satım akdi 
ile satıcı, alıcıya malı teslim ve mülkiyetini geçirmeyi, alıcı ise satıcıya satım 
parasını ödemeyi borçlanır. Satım sözleşmesinde, para karşılığında bir malı 
değiştirme amacı bulunmaktadır15. Satım konusunun ferden muayyen veya nev’an 
muayyen bir mal olması mümkündür; satım konusu malın sözleşmenin yapıldığı 
anda belirlenmesi yeterli ve gereklidir16. Satım sözleşmesi, tam iki tarafa borç 
yükleyen bir sözleşme tipi olup kararlaştırılan anda ve bir defada yerine getirilen 
ani edimleri ihtiva eden bir sözleşme niteliğini haizdir; diğer yandan satım 
sözleşmesi, ardarda teslim şeklinde de yapılabilir17. 
 
Bu noktada satım sözleşmesi tiplerinden tecrübe ve muayene şartıyla satımı da 
incelemek gerekmektedir. BK m. 219 vd. maddelerinde düzenlenen tecrübe ve 
muayene şartıyla satım, iradi şarta bağlı bir satımdır; bir başka anlatımla bu satım 
türünde alıcı, malı tecrübe ve muayene ettikten sonra satın alıp almamakta 
serbesttir. Bu tür satımda sözleşmenin kurulup kurulmaması, alıcının beğenip 
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 Gemi inşa sözleşmelerinin hukuki niteliğini belirlemede, geminin sipariş verenin hususi 
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olup da iş sahibi bunu sipariş ederse, burada satım akdinin bulunduğu; iş sahibinin arzusuna göre 
bir plan dahilinde çalışılarak bir gemi inşa edilirse bunun istisna akdi olacağı belirtilmektedir. Bu 
hususta bkz. Tahir Çağa / Rayegân Kender, Deniz Ticaret Hukuku I (Giriş, Gemi, Donatan ve 
Kaptan), 14. Bası, Đstanbul 2005, s. 90. 
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 Yavuz / Özen, s. 24. 
 8 
beğenmemesi şartına bağlıdır; alıcı, beğenmezse satım konusu malı almak 
zorunda değildir18. 
 
Taksitle satım, ise BK. m. 222’de düzenlenmiştir. Bu satım türünde satıcı, malı 
alıcıya teslim etmeyi; alıcı da kısmi edimlerle mal bedelini ödemeyi taahhüt 
etmektedir. BK m. 222, taksitli satım için malın öncelikle alıcıya tesliminin, daha 
sonra mal bedelinin ödenmesinin gerektiğine işaret etmiştir. Dolayısıyla bu satım 
türünde satılanın, taksitlerin en azından bir kısmının ödenmesinden önce alıcıya 
teslim edilmiş olması gerekmektedir19.   
 
Satım ve konumuz bakımından önem arz eden satım türlerinin izahından sonra 
bahsolunan hususların istisna sözleşmesiyle ve bu niteliği haiz gemi inşa 
sözleşmeleriyle karşılaştırılması gerekmektedir. Şöyle ki; satım sözleşmesinde 
malzeme unsuru ön plana çıkarken istisna sözleşmesinde emek unsuru ön 
plandadır20. Taraflarca üzerinde mutabakata varılan şey, sözleşmenin yapıldığı 
sırada mevcutsa, bu hâlde satım sözleşmesinin varlığından şüphe edilemez21. 
Taraflarca üzerinde mutabakata varılan şey, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut 
olmayıp da daha sonradan ve bunu sipariş edenin vereceği malzeme ile meydana 
getirilecekse burada istisna sözleşmesinin varlığından söz edilir. Ancak sipariş 
olunan şey, bunu yapacak olanın kendi malzemesiyle yapılacaksa burada satım mı 
istisna sözleşmesi mi olduğu hususunda tereddüt yaşanabilir22. Bu noktada 
sözleşmeninin niteliğini belirlemede kullanılacak olan kriter, emektir. Emeğin ağır 
bastığı, malzemenin ard alanda kaldığı sözleşmelerin istisna niteliğinde olduğu 
kabul edilmektedir. Diğer yandan iş sahibinin talimat verme hakkının bulunması 
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 Hatemi / Serozan / Arpacı, s. 62; Aral, s. 63. 
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 Yavuz / Özen, s. 115 – 116. 
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 Yavuz / Özen, s. 117.  
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 Damla Gürpınar, Eser Sözleşmesinde Ücretin Arttırılması ve Eksiltilmesi, Đzmir 2006, s. 21. 
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sözleşmesinin varlığından söz edilebileceği yönünde karara varmış; satımda, sözleşme anında satın 
alınan şey mevcut ve kullanılabilir iken, istisna sözleşmesinde eserin sözleşmeden sonra imal 
olunduğuna dikkat çekmiştir (Y15HD, E. 2004 / 4151, K. 2005 / 740, T. 15.2.2005). Aynı 
doğrultuda, YHGK, 2003 / 15 – 458, K. 2003 / 493, T. 24.9.2003. Söz konusu kararlar için bkz. 
www.kazanci.com.tr. 
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da istisna sözleşmesinin varlığına delalet eder. Tüm bunlara ek olarak, sipariş 
verene sözleşme konusu işle ilgili planları onaylama veya ayıp hâlinde tamir veya 
tadil ettirme hakkı tanınırsa burada da istisna sözleşmesinin var olduğu kabul 
edilir23. Dolayısıyla sipariş verene sözleşmede bir etkinlik unsurunun; örneğin 
talimat verme veya plan ve projeleri inceleme ve onaylama hakkının verildiği 
sözleşme tipleri, istisna sözleşmesi kapsamına girmektedir.  
 
Buradan hareketle söz konusu hususları, gemi inşa sözleşmelerine uyarladığımız 
takdirde çeşitli formlar gözönünde bulundurulmak suretiyle şu sonuçlara 
ulaşılabilecektir; gemi inşa sözleşmesi ‘geçici – sürekli karmaşığı’ bir sözleşme 
tipidir; burada geminin tamamlanıp teslim edilmesi, ani edimi oluştururken, 
süreklilik niteliği de müteahhidin vakit alıcı emeğinden kaynaklanmaktadır; oysa 
satım sözleşmesi, ani edimli bir sözleşme niteliğindedir. Diğer yandan malzeme 
müteahhit tarafından tedarik olunsa dahi gemi inşa sözleşmelerindeki asli unsur, 
eser meydana getirmektir; salt malzemelerin biraraya getirilmesi gibi basit bir 
işleme dayanmamaktadır, emek unsuru ön plandadır. Bunun yanı sıra, gemi inşa 
sözleşmelerinin çoğunda iş sahibine planlar ve çizimler ile teknik şartnameleri 
inceleme ve / veya onaylama hakkı tanınmaktadır. Bu unsur da gemi inşa 
sözleşmelerini satım sözleşmesinden ayıran önemli bir kriterdir. Gemi inşa 
sözleşmeleri, satım türlerinden ‘tecrübe ve muayene şartıyla satımdan’ da 
farklıdır; zira gemi inşa sözleşmelerinde iş sahibine işlerin devamı ve en 
nihayetinde hitamı sırasında deneme ve testlere katılma hakkı tanınmışsa da 
sözleşmenin kurulması, iş sahibinin gemiyi beğenmesi şartına bağlanmamıştır. 
Deneme yolculuğunun yapılmasından sonra eğer gemi, teknik şartname, plan ve 
çizimlere, dolayısıyla sözleşmeye göre uygun bulunursa iş sahibi tarafından kabul 
ve tesellüm edilmek zorundadır. Oysa tecrübe ve muayene şartıyla satımda 
alıcının böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır; söz konusu satım türü, yukarıda 
da bahsolunduğu üzere, iradi şarta bağlı bir satımdır; alıcı, malı alıp almamakta 
serbesttir. Diğer yandan taksitle satımla da gemi inşa sözleşmelerini 
                                                                                                                                                               
22
 Tandoğan, s. 42. 
23
 Tandoğan s. 43.  
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bağdaştırabilmeye imkân bulunmamaktadır; zira, gemi inşa sözleşmelerinin 
çoğunda sözleşme bedeli, geminin inşaı sırasında kısım kısım ve en nihayetinde 
teslimi sırasında ödenmektedir. Oysa taksitli satımda mal, alıcıya en azından bazı 
taksitlerin ödenmesinden önce verilmektedir.  
 
Dolayısıyla emek unsurunun ağır bastığı gemi inşa sözleşmelerinin satım 
karakterini değil, istisna sözleşmesi niteliğini haiz olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Ancak burada anahtar teslim projelerin ayrıca incelenmesi 
gerekmektedir. Söz konusu tipte iş sahibi, daha önce projesini ve örneğini 
gördüğü bir geminin inşa olunmasını sipariş etmektedir. Bu sözleşme tipinin satım 
mı istisna mı olduğunu ayıredebilmek bakımından iş sahibinin işle ilgili talimat 
verme hakkının bulunup bulunmadığına, plan ve çizimleri onaylayıp 
onaylamadığına, deneme ve testlere katılma hakkının verilip verilmediğine 
bakmak icap etmektedir. Eğer iş sahibine söz konusu haklar veya söz konusu 
haklara benzer imkânlar tanınmışsa, burada bir istisna akdi olduğununun kabulü 
gerekmektedir; aksi hâlde örneğin bir müteahhidin apartman projesini görüp 
beğenip o müteahhide apartman inşa ettiren iş sahibi ile müteahhit arasında nasıl 
bir istisna sözleşmesinin kurulduğu yönünde bir şüphe bulunamazsa, bu tipteki 
gemi inşa sözleşmelerinin istisna sözleşmesi niteliğini haiz olmadığını ileri 
sürmek de o denli mümkün olamaz. Diğer taraftan prototip bir gemi24 sipariş 
verilip de sipariş veren sadece sözleşme bedelini ödemek ve gemiyi tesellüm 
almak edimlerini yüklenmişse bu hâlde bir satım sözleşmesinden 
bahsolunabilecektir. Ancak gemi inşa piyasasında bu tip sözleşmelere nadir olarak 
rastlanmaktadır. 
 
Çalışmamızda, bu son istisnai tip haricinde kalan ve yukarıda örneklemeyle 
bahsolunan diğer tip sözleşmeler incelenecek ve gemi inşa sözleşmeleri istisna 




IV. Sözleşmenin kurulduğu an    
 
Gemi inşa sözleşmelerinin çoğunda sözleşmenin taraflar açısından hüküm ifade 
edeceği anı belirleyen klozlar konulmaktadır. Zira, tarafların örneğin bankalardan 
kredi almaları icap edebilir ve bu yüzden kredinin sağlanacağı güne vabeste olarak 
sözleşmenin hüküm ifade etmesini istenebilir ya da ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermekle birlikte geminin inşa olunduğu yer makamlarının icazetine ihtiyaç 
duyulabilir. Tüm bunların gerçekleşmemesi hâlinde sözleşmenin ifası da 
güçleşeceğinden ve hatta bazen imkânsız hâle geleceğinden tarafların sözleşmeyle 
yüklendikleri taahhütlerinin de serbest bırakılması zarureti doğacaktır. Konuyu 
standart formlar, Đngiliz hukuku ve Türk hukuku açısından incelemek 
gerekmektedir.  
 
A- Standart formlarda sözleşmenin kurulduğu anı düzenleyen klozlar  
 
SAJ formunda, imzalanmasıyla birlikte sözleşmenin taraflar açısından hüküm 
ifade edeceği düzenlenmiştir. Ancak yine söz konusu forma göre, Japon 
hükûmetinin ihracat lisansı ve inşa iznini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 
tayini taraflara bırakılmış bir zamana kadar vermemesi durumunda, aksi taraflarca 
yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, sözleşmenin en başından itibaren 
münfesih sayılacağı ve taraflar açısından hüküm ifade etmeyeceği düzenlenmiştir 
(m. XIX).  
 
AWES formunda ise tarafların, tayini yine taraflara bırakılmış edimleri yerine 
getirdiklerini yazılı olarak birbirlerine bildirdikleri günün ertesi gününden itibaren 
başlamak üzere sözleşmenin hüküm ifade edeceği; söz konusu edimlerin 
sözleşmenin imzalanmasından itibaren tayini taraflara bırakılmış süre içerisinde 
yerine getirilmemesi hâlinde ise sözleşmenin baştan itibaren geçersiz sayılacağı ve 
                                                                                                                                                               
24
 Nehir gemilerinden Volgabalt ve Volgodon buna örnek olarak verilebilir. 
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tarafların birbirlerine karşı bu andan itibaren hiçbir sorumluluğunun 
bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır (m. 16)25.    
 
Đngiliz hukukuna göre yukarıda anılan klozlarda yer alan hususlar, şart kavramı 
içerisinde değerlendirilmektedir26. Söz konusu hukuk sistemine göre eğer bir 
sözleşmenin veya sözleşmenin bazı klozlarının hüküm ifade etmesi için belirli bir 
olayın gerçekleşmesi gerekiyorsa bu olaya veya koşula geciktirici şart; taraflar 
açısından hüküm ifade etmekte olan bir sözleşmenin daha sonra yine taraflarca 
belirlenen bir olay veya koşulun gerçekleşmesi sebebiyle sona erecek olduğunun 
sözleşmede kararlaştırılması durumunda ise sonradan gerçekleşecek bu olaya veya 
şarta bozucu şart adı verilmektedir27.   
 
Đngiliz hukukun belirttiği tanımdan hareketle yukarıda bahsolunan standart 
formlarda yer alan kayıtların geciktirici şart olduğu sonucuna varılabilecektir. 
Ancak örneğin satım sözleşmesinin hüküm ifade edebilmesi için satım konusu 
mala ilişkin bir ihracat lisansı alınması gerekiyorsa, bunun sözleşmenin kurulması 
için gereken bir şarttan  mı ibaret olduğunun yoksa satıcı için ifası gereken bir 
borç mu olduğunun tespitinin gerektiği belirtilmektedir; ikincisi kabul edildiği 
takdirde satıcının sözleşmenin ifa olunmaması sebebiyle sorumluluğu söz konusu 
olacaktır. Bunun tespiti de somut olaya göre değişecektir. 
 
Dolayısıyla tarafların geciktirici şartın gerçekleşmesi ya da bozucu şartın 
gerçekleşmemesi hususunda gayret sarfetmeleri gerektiği ve eğer geciktirici şartın 
                                                          
25
 Đngiliz hukukuna göre taraflarca belirlenen şart, yine taraflarca belirlenen süre içerisinde 
gerçekleşmeyip de fesih ihbarının yapılmasından hemen önce gerçekleşse dahi fesih ihbarının 
geçerli olacağı belirtilmektedir. Curtis, s. 236.  
26
 Đngiliz hukukunda şart kavramını çeşitli alt başlıklar hâlinde ayırabilmek mümkündür; 
sözleşmenin gerçekleşmesinin bir olaya bağlı olması; taraflardan birinin yükümlülüğünü 
gerçekleştirebilmesi için vuku bulması gereken koşul; taraflarca kararlaştırılan bir hüküm; 
sözleşmenin sona ermesine sebebiyet verecek mahiyetteki bir hükmün ihlali; sözleşmenin 
kendiliğinden sona ermesine sebep olacak bir hadise veya gerçekleştiği takdirde taraflara 
sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan olay. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Burcu Tuzcu, 
Milletlerarası Gemi Satım Sözleşmelerine Đlişkin Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi, yıl: 6 - 7 
(2001 - 2002), S.1 - 4 (basım tarihi 2004), s. 188 – 189 ve orada dn. 189’da anılan Lewinson Kim, 
The Interpretation of Contracts, 2. Bası, London 1997, s. 389.  
27
 Curtis, s. 235. 
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gerçekleşmemesi ya da bozucu şartın gerçekleşmesi, bir tarafın sözleşmeye aykırı 
davranışını oluşturuyorsa bunun sorumluluğuna katlanması gerektiği; zira hiç 
kimsenin kendi kasıt veya ihmalinden menfaat elde edemeyeceği 
belirtilmektedir28.  
 
B- Türk hukuku bakımından şart kavramı  
 
Türk hukukunda da tarafların sözleşmenin hüküm ifade etmesini sağlayacak veya 
gerçekleştiği takdirde sözleşmenin hükümden düşmesine sebep olabilecek olayları 
şart olarak kararlaştırmaları mümkündür. Birinci hâlde geciktirici şart, ikinci 
hâlde ise bozucu şarttan bahsedilir29.  
 
Sözleşmenin tümü geciktirici şarta bağlanmışsa sözleşmenin tümü; sözleşmenin 
bazı maddelerinin hüküm ifade etmesi geciktirici şarta bağlanmışsa sözleşmenin 
diğer hükümlerinden bağımsız olarak sadece bu maddeleri, şart gerçekleşince 
hüküm ifade edeceklerdir. BK m. 154 hükmü, taraflara dürüstlük kuralına aykırı 
olarak şartın gerçekleşmesine engel olmama ödevi yüklemiştir; aksi hâlde şart 
gerçekleşmiş sayılacaktır30.  
 
Bozucu şarta bağlı bir sözleşme, şart gerçekleşinceye kadar normal sonuçlarını 
doğuracaktır; ancak bozucu şartın gerçekleşmesi hâlinde sözleşme, hükümden 
düşecektir. Bozucu şartın gerçekleşmesiyle birlikte sözleşmenin hüküm ve 
sonuçlarının geleceğe etkili olarak ortadan kalktığı kabul edilmektedir31. Ancak 
taraflardan birinin edimi, “ani edim” teşkil ediyorsa sözleşmenin geçmişe etkili 
olarak ortadan kalktığı kabul olunur32. BK m. 154 hükmüne göre, taraflardan biri, 
                                                          
28
 Ayrıntılı bilgi ve mahkeme kararları için bkz. Curtis, s. 236 - 240.  
29
 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Đstanbul 2006, s. 
1124 – 1125.  
30
 Oğuzman / Öz, s. 888. Şartın kimin faaliyet sahasında gerçekleşme ihtimali varsa o taraf, şartın 
gerçekleşmemesi yönünde menfi bir harekette bulunamayacaktır. Burada Đngiliz hukukundakine 
benzer bir özen yükümlülüğü söz konusudur.     
31
 Eren, s. 1129.  
32
 Oğuzman / Öz, s. 895. Bu hâlde taraflar sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca birbirlerinden 
aldıklarını iade edeceklerdir.   
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dürüstlük kurallarına aykırı hareketle şartın gerçekleşmesini sağlamışsa bu hâlde 
şartın gerçekleşmediği kabul edilir; diğer taraftan taraflardan biri şartın 
gerçekleşmemesi için harekette bulunur da şart gerçekleşmezse bu hâlde de şartın 
gerçekleştiği farz olunur33. 
 
SAJ ve AWES formlarındakine benzer düzenlemeler, sözleşmenin, geciktirici 
şarta bağlı olarak hüküm ifade edeceğini göstermektedir. Söz konusu şartın 
gerçekleşmemesi hâlinde sözleşme, taraflar açısından hüküm ifade etmeyecektir. 
Dolayısıyla bu tarz şartların ahlaka ve adaba aykırı olmamak suretiyle 
sözleşmelere dercolunabilmesi mümkündür. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere 
tarafların şartın gerçekleşmemesi hususunda menfi bir hareket tarzı içinde 
olmamaları, dürüstlük kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir.  
 
Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde, geminin iş sahibi tarafından kabul 
edilebilmesi, testlerin ve deneme yolculuklarının sonuçlarının sözleşme ve 
şartnamelere uygun olması şartına bağlanabilmektedir. Yine söz konusu 
sözleşmelerde yapılan test ve denemelerden sonra iş sahibi, sonuçları 
değerlendirir ve uygun bulmazsa müteahhit tarafından söz konusu hususların izale 
edileceği hüküm altına alınmakta ve nihayet izale ve tamir işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından gemi yine sözleşmeyle kararlaştırılan vasıflara aykırı 
ise iş sahibine sözleşmeyi fesih hakkı tanınmaktadır. Sözleşmenin deneme ve 
testlerin sonuçlarına göre fesholunup olunmayacağının kararlaştırılması, gemi inşa 
sözleşmesinin bozucu şarta bağlandığı izlenimini uyandırmaktaysa da söz konusu 
şartın gerçekleşmemesi, aslında müteahhidin asli yükümlülüğü olduğundan 
burada iş sahibi, avans ödemiş ise bunun iadesinin sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre değil, sözleşmenin feshi hükümleri gereğince yapılması 
gerekmektedir kanaatindeyiz. 
 
Kısaca belirtmek gerekirse, sözleşmenin geciktirici şarta bağlanması hâlinde 
sözleşme, o şartın gerçekleşmesiyle birlikte hüküm ifade edecektir. Dolayısıyla 
                                                          
33
 Oğuzman / Öz, s. 893 – 895.  
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sözleşmenin kurulduğu anı belirlemede, yine sözleşme hükümleri yol gösterici 
olmaktadır. 
 
V. Gemi inşa sözleşmesine uygulanacak hukuk  
 
Türk Borçlar Hukuku, ‘sözleşme serbestisi’ prensibini; bir başka anlatımla ‘irade 
muhtariyeti’ kaidesini kabul etmiştir. Söz konusu prensibe göre taraflar, akdin 
konusunu ve ona tatbik edilecek hükümleri serbestçe tayin edebilirler34. 
Sözleşmeye tatbik edilecek hükümlerin kapsamına ‘uygulanacak hukuk’ meselesi 
de girmektedir. Gemi inşa sözleşmeleri çok defa yabancılık unsuru taşıdığından 
uygulanacak hukukun tespiti için öncelikle incelenmesi gereken kanun, 2675 
sayılı MÖHUK35 olacaktır. MÖHUK’ta da BK’da yer alan irade muhtariyeti 
esasına paralel bir hüküm sevkedilmiş ve m. 24 f. 1’de, sözleşmelerden doğan 
borç ilişkilerinin tarafların açık olarak seçtikleri kanuna tabi olacağı hüküm altına 
alınmıştır36. Mezkûr hükme göre, tarafların söz konusu hukuk seçimini açık ve 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde yapmaları gerekmektedir37.  
 
Standart gemi inşa sözleşmelerinden AWES formunda hukuk seçimi taraflara 
bırakılmışsa da Norveç formunda Norveç hukukunun, SAJ formunda ise ‘geminin 
inşa olunduğu yer hukuku’nun uygulanacağı belirtilmiştir. Her ne kadar Norveç 
ve SAJ formlarında taraflar, belirli bir hukuk seçimine zorlanıyormuş gibi 
gözükse de başka bir ülke hukukunun sözleşme serbestisi kuralı gereğince 
                                                          
34
 Oğuzman / Öz, s. 19.  
35
 RG T. 22.5.1982, S. 17701.  
36
 Taraflar açık olarak hukuk seçimi yapmamışlarsa borcun ifa olunacağı yer hukuku, ifa yeri 
birden fazla ise ağırlıklı edimin ifa yeri hukuku uygulanacaktır. Karşılıklı taahhütleri havi akitlerde 
birden fazla ağırlıklı edim varsa bu hâlde uygulanacak hukukun tespitinde karakteristik edim, bir 
başka anlatımla sosyal içeriği ağır basan veya rizikolu olan edim, hangisi ise onun ifa olunduğu 
yer hukuku uygulanacaktır (MÖHUK m. 24 f. 2). Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk 
Bağlama Kurulları, 8. Bası, Đstanbul 2006, s. 296. Gemi inşa sözleşmelerinde karakteristik edim, 
‘gemi inşa etmek’ olduğundan, inşa olunan yer Türkiye’de bir tersane ise ve taraflarca hukuk 
seçimi yapılmamışsa taraflar arasındaki borç ilişkisine Türk hukuku uygulanacaktır.    
37Hukuk seçimi anlaşması, şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık olmalıdır. Hukuk seçimi 
anlaşmasının geçerliliğine ve meydana gelmesine ilişkin esaslar, ‘lex fori’ye değil; esas hakkında 
uygulanacak hukuka tabidir. Ergin Nomer, Cemal Şanlı, Devletler Hususî Hukuku, Genel 
Prensipler – Uygulama -  Milletlerarası Usul hukuku - Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararların 
Tanınması ve Tenzifi, 13. Bası, Đstanbul 2005, s. 297.  
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seçilebilmesi mümkündür. Bu halde örneğin Norveç formunda Norveç hukukunun 
seçilmesi zorunluluğu olmayıp Türk hukukunun seçilebilmesi mümkün 
olabilecektir.  
 
Tarafların açık olarak seçtikleri hukuk düzeni, emredici ve emredici olmayan 
hukuk kurallarını kapsayacaktır. Bu noktada seçilen hukukun emredici 
hükümlerinin taraflarca bilinmesi ve sözleşmenin bu hükümlere aykırı klozlar 
ihtiva etmemesi gerekmektedir. Örneğin; emredici hükümlere ayrıkı hükümler, 
hukukumuzda batıl addolunmaktadır; dolayısıyla Türk hukukunun seçilmesi 
durumunda emredici hükümlerin, ‘sözleşme serbestisi prensibi’ gereğince dahi 
değiştirilemeyeceğinin taraflarca bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle, 






















§ 2. Tarafların Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülükleri  
 
I. Giriş  
 
Gemi inşa sözleşmelerinin hukuki niteliğinin ‘istisna’ olarak tespit edilmesi, 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini belirlemede de önem arz 
etmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde her bir başlık altında önce uygulamada 
en çok kullanılan SAJ, AWES ve Norveç standart formlarında yer alan 
düzenlemeler ve yeri geldiğinde Đngiliz hukukunda düzenlenen ayrık durumlar 
incelenecek; daha sonra, gemi inşa sözleşmelerinin istisna sözleşmesi niteliği 
gözönünde bulundurularak BK’da yer alan düzenlemeler ayrıntısıyla ele 
alınacaktır. Çalışmamızın bu bölümünde ayrıca, uygulamada karşılaşılan 
güçlükler ve bunların çözüm yolları ile sözleşmelerin müzakeresi safhasında 
dikkat edilmesi gereken emredici hukuk kaidelerine de dikkat çekilecektir. 
 
II. Tarafların Yükümlülükleri  
 
A- Müteahhidin yükümlülükleri  
 
Gemi inşa sözleşmelerinde ağırlıklı edim, geminin inşaıdır. Söz konusu edim, 
müteahhidin sorumluluk sahasına girdiğinden müteahhidin yükümlülükleri, iş 
sahibinin yükümlülüklerine nazaran daha fazla ve daha çeşitlidir. Müteahhidin 
yükümlülükleri ana başlıklar altında incelenirken her yükümlülügün esasında alt 
yükümlülükleri de beraberinde getirdiği ve tüm bu yükümlülüklerin esasında iş 
sahibi açısından haklar bahşettiği görülecektir. Müteahhidin yükümlülükleri, 





1. Đşi bizzat kendi yapma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün istisnaları  
 
Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara geçmeden önce gemi inşa sözleşmesinin 
devri, hak ve borçların temliki ile hususi bazı işlerin alt müteahhide devri arasında 
önemli farklılıkların bulunduğunun ortaya konulması gerekmektedir.  
 
a) Sözleşmenin devri / sözleşmenin yenilenmesi / alacağın temliki ve borcun 
nakli   
 
Gemi inşa sektöründe müteahhit ve keza iş sahibi, sözleşmeden kaynaklanan hak 
ve borçlarından âri hâle gelmek isteyebilirler. Örneğin müteahhit, inşa için gerekli 
olan finansmanı sağlayamayabilir ve bu nedenle sözleşmeyi devretmek isteyebilir 
ya da iş sahibi tarafından ön taksit ödemelerinin finansmanını sağlamak için 
sözleşmenin temliki hakkının kendisine tanınmasını talep edebilir veya geminin 
tesliminden evvel satışına izin verilmesine ihtiyaç duyabilir38.  
 
Sözleşmenin devri, hukuki ilişkinin bir üçüncü kişiye; devralana; aktarılmasına 
yol açar. Devreden, yerini devralana bırakarak sözleşmeden çıkar; dolayısıyla 
devredenin tüm hak ve borçları devralana intikal eder ve sözleşme, tüm şartlarıyla 
varlığını aynen muhafaza eder. Sözleşmenin devri, sözleşmenin tarafının 
değişmesine yol açtığından, bu hakka taraf olan ve olacak olan tüm sujelerin 
icazetini gerektirir. Bu onay, açıkça ve tamamlayıcı bir işlem ile olabilir. Đsviçre 
ve Türk hukuklarında sözleşmenin devri sözleşmesi, kanun ile 
düzenlenmemiştir39. Bu nedenle devir sözleşmesinin şekli ve geçerliliğinin genel 
hükümlere tabi olacağı kuşkusuzdur.  
 
                                                          
38
 Curtis, s. 217. 
39
 Türker Yalçınduran, Alt Đstisna, (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara, 2000, s. 36. Yalçınduran, 
sözleşmenin devrinin sözleşmenin yenilenmesinden (tecditten) farkının, devirde sözleşmenin 
içeriğinin aynen muhafaza olunması, tecditte ise mevcut borcun sona erdirilmesi olduğunu 
belirtmiştir. 
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Görüldüğü üzere Türk Hukukunda sözleşmenin devrinin geçerli olabilmesi için  
icazetin varlığı ön şart olarak belirtilmiş ve devir  hâlinde, sözleşmenin tüm hak 
ve borçlarının devralana intikal edeceği kabul olunmuştur.  
 
Diğer yandan; AWES formunda, hakların temliki düzenlenmiş, sözleşmenin 
devriyle ilgili bir madde dercolunmamış; hakkın temliki ise diğer tarafın yazılı ön 
iznine tabi olarak tanınmış ve bu iznin makul olmayan bir sebeple 
reddolunmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu sözleşme tipinde, 
temlik verenin, temlik alanın sözleşmeyi ifa edeceğini garanti edeceği ve yine 
temlik alanla birlikte müşterek ve münferiden sorumlu kalmaya devam edeceği 
düzenlenmiştir (m. 18).  
 
SAJ formunda temlik hak ve imkânı, her iki tarafa da tanınmışsa da temlikin 
geçerli olabilmesi, diğer tarafın yazılı iznine tabi tutulmuş; sözleşmenin iş sahibi 
tarafından temlik olunması hâli ise ayrık olarak düzenlenerek bunun ayrıca Japon 
hükûmetinin onayına bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hâlde ise iş 
sahibinin sözleşmeyle kendisine yüklenen edimlerden sorumlu olmaya devam 
edeceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan meşru halefler ile yasal varislerin de 
sözleşmeyle bağlı olacağı belirtilmiştir (m. XIV). 
 
Norveç formunda ise sözleşmenin karşı tarafın yazılı izninin alınması şartıyla 
temlik edilebileceği; sözleşmenin sağladığı menfaatlerin yasal halefler ve 
temellük eden açısından da devam edeceği hüküm altına alınmıştır (m. XIII) 
 
Đngiliz hukukundaki temlike dair ana kuralların çerçevesini de belirtmek 
gerekmektedir. Sözleşme, temlik konusunda herhangi bir hüküm ihtiva etmiyorsa 
bu hâlde tarafların sadece sözleşmeden doğan menfaatlerini; bir diğer anlatımla 
alacaklarını; temlik etme hakları bulunmaktadır. Diğer yandan bu ihtimalde 
taraflar, sözleşmenin kendilerine yükledikleri edimleri temlik edemezler. 
Sözleşme, açık bir temlik yasağı getirmişse taraflar, sözleşmeden doğan 
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menfaatlerini de temlik edemeyeceklerdir. Çıplak gemi kirasında40 kiracı ya da 
üçüncü kişi alıcı lehine yapılan sözleşmelerde üçüncü kişi, Üçüncü Kişilerin 
Haklarına Dair 1999 tarihli Kanun uyarınca, müteahhidin kalite ve garanti 
yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edebilecektir41.   
 
Standart tip sözleşmelerde âkitlerin tüm hak ve borçlardan kurtulabilmesi için ise 
Đngiliz hukukuna göre bütün tarafların katıldığı, yeni bir sözleşmenin tanzim ve 
imza olunması,  eski sözleşmenin yenilenmesi (tecdit edilmesi) gerekmektedir; 
zira anılan düzende salt temlik, aynı sonucu doğurmamaktadır. Yenilemeyle, 
devirden önceki sözleşme de sona erdirilmiş olacaktır42.  
 
Türk hukukunda ise gemi inşa sözleşmelerinde alacak hakkının konusu, müteahhit 
açısından sözleşme bedelini tahsil; iş sahibi bakımından ise geminin ve 
mülkiyetinin devralınması olduğuna göre bu hakların üçüncü bir kişiye 
devrolunup devrolunmayacağı bahsi üzerinde durmak gerekmektedir. BK m. 162 
f. 1’de düzenlenen hükme göre, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı ve kanunen bir 
engel olmadığı müddetçe, alacaklı, borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın 
alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir43. Söz konusu temlik iradesinin temlik 
edenle temellük eden arasında yapılacak yazılı bir anlaşmaya dayanması, 
borçlunun da bu anlaşmadan haberdar edilmesi gerekmektedir44.  
 
Gemi inşa sözleşmelerinde düzenlenen asli borçlar ise müteahhit açısından 
geminin inşası ve mülkiyetinin iş sahibine nakli; iş sahibi açısından da ücret 
ödeme yükümlülüğüdür. BK, alacağın temliki kadar borcun nakline de, m. 173 - 
                                                          
40
 Çıplak gemi kirası sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ülgener, Çarter Sözleşmeleri,  s. 
33 - 36.  
41
 Curtis, 219 - 223. 
42
 Curtis, s. 224. 
43
 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman / Öz, s. 919 – 954. 
44
 Finans kuruluşlarınca veya bankalarca geminin finansmanı için iş sahibine verilen kredinin 
teminatı olarak yapılan kredi sözleşmelerindeki ‘kredinin geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi 
hâlinde yapının mülkiyetini talep hakkının bankaya geçeceğine’ dair kayıtların muteberliği 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Samim Ünan, Gemi Đpoteğinde “Lex Commissoria Yasağı”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi C. X S. 1-3 (1996), s. 433 -
450.  
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181 hükümleri arasında düzenlenen hükümlerle, cevaz vermiştir. Ancak borcun 
naklinin muteberiyeti, borcu üzerine alacak olan ile alacaklı arasında yapılacak bir 
sözleşmeye bağlıdır. Söz konusu sözleşme için yazılılık şartı aranmamakla birlikte 
ispat için bunun gerekli olduğu açıktır. Borcun nakli sözleşmesinin yapılması ile 
birlikte artık borçlu, ‘borcu devralan’ olacaktır; diğer yandan borcun kendi 
bünyesinde ve fer’ilerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır45.   
 
Tecdit (yenileme) ise BK m. 114’te düzenlenmiş olup bir borcun yerine yenisinin 
geçmesi suretiyle eski borcun sona erdirilmesi hususunda alacaklı ile borçlunun 
anlaşması şeklinde tezahür eder46. Tecdit, tarafların değiştirilmesi tarzında da 
olabilir; bu, alacağın temlikine ve borcun nakline benzese47 de tecditte bunlardan 
farklı olarak eski borç sona erer, yeni bir borç doğar; dolayısıyla eski borca bağlı 
fer’i haklar da son bulur48.  
 
Türk hukukunda taraflar mutabakata vardıkları takdirde, ya sözleşmeden 
kaynaklanan haklarını temlik, borçlarını ise nakledebilecekler ya da yukarıda 
belirttiğimiz üzere tarafların icazeti, dolayısıyla da tüm sujelerin katılımıyla bir 
devir protokolü tanzim ve imza ederek tüm hak ve borçlarını bir üçüncü şahsa 
devredebilecekler ya da eski sözleşmenin ortadan kalkacağının bilincinde olmaları 
şartıyla sözleşmeyi yenileyebileceklerdir. Bu haklardan önceden feragat de 
sözleşme serbestisi prensibi gereğince muteber olacaktır. 
 
b) Đşin alt müteahhide devri 
 
Gemi inşa sözleşmesinin devri, alacakların temliki ile borçların nakli ve 
sözleşmenin yenilenmesi, bazı işlerin alt müteahhide devrinden farklıdır. Gemi 
inşa sözleşmesinin hukuki niteliği gereği ve BK m. 356 uyarınca, müteahhit, işi 
bizzat yapmaya mecburdur. Ancak bu mecburiyetin yanında müteahhide kanunla, 
                                                          
45
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman / Öz, s. 955 vd.  
46
 Eren, s. 1214 – 1215.  
47
 Oğuzman / Öz, s. 436.  
48
 Oğuzman / Öz, s. 438 – 439.  
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işi kendi idaresi altında bir başkasına yaptırma imkânı da sağlanmıştır. Bunun 
yanında işin niteliğine göre ve müteahhidin kişisel niteliklerinin önemi 
bulunmayan durumlarda, yine BK m. 356 ile, müteahhidin kendi kişisel yönetimi 
olmaksızın kendi adına ve hesabına anlaşma yaptığı başkalarına; alt müteahhide; 
işini yaptırabilmesi mümkün kılınmıştır. Alt müteahhit, asıl müteahhidin eseri 
meydana getirme borcunun ifasını  bir alt istisna sözleşmesiyle kendisine bıraktığı 
ve asıl müteahhit hesabına çalışan kişi olarak tanımlanabilir49. 
 
Standart sözleşme tiplerinden; SAJ formunda ise müteahhidin, tamamen kendi 
sorumluluğunda olmak üzere, geminin inşasının herhangi bir kısmını alt 
müteahhide devredebileceği hüküm altına alınmıştır. AWES formunda da bu 
yönde bir düzenleme getirilmiştir (m. 1 / e). Norveç formunda ise m. II / 4’te 
müteahhidin geminin inşasının herhangi bir bölümünü; sorumluluk müteahhitte 
kalmak üzere; alt müteahhide devredebileceği hüküm altına alınmıştır. Söz 
konusu hükümde ayrıca, aksi kararlaştırılmadığı sürece, müteahhidin iş sahibinin 
onayını almaksızın alt müteahhitlerini kendisinin seçebileceği; ancak müteahhidin 
teçhizatla veya hizmetlerle ilgili önemli ve büyük talimatlarda iş sahibine önceden 
bunu yazılı olarak bildirmesi gerektiği; iş sahibinin bu hususlarda bildireceği 
görüşlerin müteahhidin sorumluluğunda herhangi bir değişiklik meydana 
getirmeyeceği düzenlenmiştir. 
 
Alt müteahhit atama hâlinde dahi müteahhidin sorumluluğunun devam edeceği 
şüphesizdir. Đş sahibinin, müteahhidin sözleşmenin tüm kalite ve standartlarına 
tamamıyla bağlı kalıp kalmadığını kontrol etmesine izin verilmek isteniyorsa, 
müteahhidin alt istisna sözleşmesi yapma hakkı sözleşmeyle genellikle 
kısıtlanmakta50 veya ilgili standart formlarda söz konusu yetkiyi düzenleyen 
hükümlerin üzerleri çizilebilmektedir. Keza yine uygulamada sözleşmelere, iş 
sahibinin haklarını korumak bakımından; müteahhit ile alt müteahhit arasında 
yapılacak sözleşmenin gemi inşa sözleşmesiyle aynı içerik ve doğrultuda 
olacağının müteahhit tarafından taahhüt olunacağına ve / veya gemi inşa 
                                                          
49
 Yavuz / Özen, s. 317. 
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sözleşmesinin sona ermesi ya da feshi hâlinde, alt istisna sözleşmesinden 
kaynaklanan menfaat ve alacakların iş sahibinin geminin inşasına devam 
edebilmesi bakımından yine iş sahibine temlik edileceğine ve / veya müteahhidin 
iş sahibine karşı garanti ve teminat yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
bakımından alt müteahhitten yapacağı işle ilgili teminat ve garanti sağlayacağına 
dair hükümler konulabilmektedir51.   
 
Görüldüğü üzere, sözleşmenin alt müteahhide bırakılması mümkünse de aksinin 
taraflarca kararlaştırılabileceği veya bu hakkı sınırlayan hükümlerin sözleşmelere 
dercolunabileceği şüphesizdir. Bunun yanı sıra uygulamada müteahhidin alt 
müteahhit atayabilmesi için iş sahibinin yazılı izni aranmakta, bu iznin 
verilmesinin zaman alması rizikosuna karşılık da asıl sözleşmeyle birlikte alt 
müteahhit ve tedarikçilerin isimlerinin yer aldığı ‘yapıcılar listesi’ sözleşmeye 
dercedilmektedir. Bu listeler, çok sayıda kişi veya işletmenin adını ihtiva etmekle 
birlikte bu sayede müteahhitler, aralarından birini seçme şansı elde 
etmektedirler52.    
 
c) Alt müteahhidin iş sahibi ile olan ilişkisi 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere alt müteahhit ile asıl müteahhit arasındaki ilişki, asıl 
müteahhidin kendi adına ve hesabına yaptığı bir alt sözleşme niteliğindeki istisna 
sözleşmesine dayanmaktadır. Asıl iş sahibi ile alt müteahhit arasında herhangi bir 
akdî ilişki mevcut değildir; dolayısıyla asıl iş sahibinin alt müteahhide karşı 
talimat verme hak ve yetkisi yoktur, keza asıl iş sahibinin alt müteahhide karşı 
ücret ödeme yükümlülüğü de bulunmamaktadır53.  Tüm bunların yanı sıra asıl iş 
sahibi ile alt müteahhit arasında doğrudan bir hukuki ilişki olmaması sebebiyle alt 
müteahhit, sadece asıl müteahhide karşı sorumlu olacaktır54.   
                                                                                                                                                               
50




 Curtis, s. 30. 
53
 Alt müteahhidin kanunî  ipotek hakkı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. s. 124, dn. 302.  
54
 Türk hukukuna göre iş sahibinin alt müteahhide başvuru hakkı, alt müteahhidin iş sahibine 
doğrudan doğruya bir taahhütte bulunması ya da alt sözleşmede üçüncü şahıs konumundaki iş 
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2. Sözleşmede belirtilen vasıflarda gemi inşa etme yükümlülüğü 
 
Hem standart tip sözleşmelerde hem de tarafların akit serbestisi içinde tanzim 
ettikleri mukavelelerde ortak olan nokta, ‘geminin’ tarif olunmasıdır. 
Sözleşmelerde tarif olunan gemi, en basit tanımıyla, müteahhit açısından inşa 
etmekle yükümlü olduğu, iş sahibi açısından ise süre sonunda tesellüm edeceği 
şeydir55. Sözleşmenin asli unsurunun gemi inşa  etmek olması dolayısıyla geminin 
tarifi, sözleşmelerde ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Bu tarif, müteahhidin 
yükümlülüklerini gereği gibi ifa edip etmediği, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 
uygulanıp uygulanmayacağı, klas kuruluşu ve resmî kuruluşların direktif ve 
gerekliliklerine riayet edilip edilmediğini tespit etmede ve müteahhidin garanti 
yükümlülüğünün kapsamı ile çerçevesini belirmede önem arz etmektedir. 
 
Standart formlarda sözleşmenin giriş kısmında tarafların ad, adres ve kısa 
tanımlamaları belirlendikten sonra yapı için belirlenen tersane veya tekne 
numarası56, inşa olunacak geminin uzunluğu, genişliği, derinliği, gros tonajı, 
geminin nev’ine göre ambar veya tank kapasitesi; kısaca ana ölçüm ve 
karakteristik özellikleri belirtilmektedir. Bunun yanı sıra geminin 
‘spesifikasyonları’, bir başka anlatımla ‘teknik şartname’ de gemi inşa 
sözleşmesine eklenmek suretiyle sözleşmenin cüz’ü hâline getirilmektedir57. 
Spesifikasyonlar, geminin teknik tanımı, plan ve düzenlemelerin bütünü olarak 
nitelendirilebilir58. 
                                                                                                                                                               
sahibi lehine bir düzenleme yapılması hâlinde mümkün olabilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
bkz. Yavuz / Özen, s. 319 vd. 
55
 Goldrein, s. 13. 
56
 Đngiliz hukukunda tekne numarası, sadece geminin etiketi olarak telakki edilir ve geminin tarifi 
hususunda zaruri bir etken değildir. Đş sahibi, geminin tüm özellikleri inşa sözleşmesine uygun 
olduğu takdirde sırf tekne numarasının farklı gösterilmiş olmasına dayanarak gemiyi tesellümden 
imtina edemez. Curtis, s. 22. Diana Prosperity [1976] davasında, adı geçen gemi, suya indirilmiş 
ve teslim alınmaya hazır hâldeyken geminin tekne numarasının sözleşmede belirlenenden farklı 
olduğu iddiasıyla iş sahibi tarafından tesellümden imtina edilmiş ve bu iddia, Lordlar Kamarası 
tarafından haklı bulunmayarak reddolunmuştur. Bu hususta ayrıca bkz. 
http://81ideas.com/archive/entries/2007/03/21/the-prose-of-lord-denning/ ve Goldrein, s. 14. 
57
 Uygulanamada ‘teknik şartname’, ‘spesifikasyon’ olarak nitelendirildiği için terim birliği 
açısından çalışmanın ilerleyen bölümlerinde spesifikasyon tanımı kullanılacaktır.  
58
 Goldrein, s. 6;  spesifikasyonların belirlenmesinde teknik özelliklerin yanı sıra geminin ticaret 
gemisi olarak kullanılıp kullanılmayacağı, işletme biçimi, seçilen klas kuruluşunun direktifleri ile 
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SAJ formunda, sözleşmede belirlenen hususların yanı sıra tanımlar, ölçüm 
metodları ve hesaplamaların da spesifikasyonlarda belirtilen şekilde olacağı 
hüküm altına alınmıştır. Planda yer almayan ancak spesifikasyonlarda yer alan; 
spesifikasyonlarda yer almayan ancak planda yer alan bir husus, her ikisinde de 
belirtilmiş sayılacaktır. Plan ve spesifikasyonlar arasında mubayenet bulunduğu 
takdirde, spesifikasyonlar üstün tutulacaktır (m. XX). 
 
AWES formunda, spesifikasyon ve planların her hâlükârda sözleşmenin birer 
parçası oldukları kabul edilmiştir. Sözleşme ve spesifikasyonlar arasında ihtilaf 
vukuunda sözleşme hükümleri (m. 1 / a); spesifikasyonlar ve planlar arasında 
herhangi bir ihtilaf vukuunda ise spesifikasyon hükümleri nihai ve kesin hüküm 
olarak kabul edilecektir.  
 
Norveç formunda ise, sözleşme ile spesifikasyonlar arasında ihtilaf çıkarsa 
sözleşmenin; spesifikasyonlar ile çizimler arasında ihtilaf çıkarsa 
spesifikasyonların; çizimler arasında ihtilaf çıkarsa da bunlardan son tarihli 
olanının esas alınmasın gerektiği hüküm altına almıştır (m. II / 1).  
 
Söz konusu hükümlerin sözleşmelerde belirtilmesinin amacı, tanım ve 
spesifikasyonlar dolayısıyla çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesidir59. 
Bu hususta AWES formunda 15 / b klozunda, geminin inşasıyla ilgili, keza 
makine teçhizatı ve işçilik konusunda taraflar arasında ihtilaf doğması hâlinde 
yine taraflarca seçilecek eksperlerin görüş ve kanaatlerinin tarafları bağlayacağı 
ve bunların görüşlerinin nihai olacağı kararlaştırılmıştır.                                                                     
           
Geminin özelliklerinin ve teknik şartlarının bu şekilde belirlenmesinin yanı sıra, 
standart tip sözleşmelerde, yine bu özellikler üzerinde yapılacak değişiklik ve 
modifikasyonlarla ilgili düzenlemelere yer verildiği de görülmektedir.  
                                                                                                                                                               
klaslama için gereken şartlar ve keza bayrak devleti ile bayrak devletinin denetim kurumlarının 
şartları gözönünde bulundurulur: www.hilldickinson.com/downloadfile.aspx?ID=183. 
59
 Bu hususta çıkan uyuşmazlıklarda klas kuruluşunun kararının nihai karar olacağı hususunda 
sözleşmeye konulan klozlar için bkz. s. 44. 
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Detaylı bir teknik şartname, yukarıda da belirtildiği üzere, yapılacak işin, 
kullanılacak malzemenin, tedarik olunacak tekniğin ve dolayısıyla ortaya çıkacak 
işin tam bir tanımını ortaya koymaktadır. Bazı hâllerde, sözleşmenin imzalandığı 
sırada, daha sonradan ortaya çıkacak yeni teknik ve gelişmeleri kestirebilmeye 
imkân bulunamayabilir; bu nedenle ileride yapılması muhtemel modifikasyonlarla 
ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları bertaraf etmek bakımından 
sözleşmelere bu hususlarda açık hükümler konulmaktadır.  
 
Gemi inşa projelerinde modifikasyonlar üç koşulda ortaya çıkabilmektedir. 
Müteahhit, tersanesinde, makina teçhizatında, iş gücünde veya malzemelerinde 
meydana gelen değişiklikleri veya tekniğin gelişmelerini nazarı itibare alarak 
spesifikasyonlarda düzeltme veya değişiklik yapmak isteyebilir ya da iş sahibi, 
kendisinin teknik görevlilerinin geminin inşası sırasında yapılan işle ilgili 
biçtikleri değere göre değişikliğe gitmek isteyebilir yahut klas kuruluşu, taraflara, 
değişiklik yapılması hususunda bir baskı unsuru oluşturabilir60.  
 
Spesifikasyonlarda yer alan hususların değiştirilmesininin müteahhit, iş sahibi 
veya klas kuruluşu tarafından talep olunup olunamayacağının ve bunun 
sonuçlarının ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.  
 
a) Đş sahibi tarafından talep olunan modifikasyonlar  
 
Yapılacak modifikasyonlar, iş sahipleri tarafından talep olunmuşsa müteahhitler 
genelde, siparişlerin çok fazla olmadığı piyasalarda bu teklifleri, istihkakı tatmin 
edilir şekilde sağlandığı sürece kabul etmektedirler61. 
 
AWES formunda 3 / a klozunda düzenlenen bu ihtimalde müteahhit, ancak iki 
şekilde tatmin edildiği suret ve şartta, spesifikasyonlarda ve planlarda iş sahibi 
tarafından talep olunan küçük değişiklikleri yapmayı kabul edebilecektir; söz 
                                                          
60
 Goldrein, s. 15. 
61
 Goldrein, s. 16. 
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konusu değişiklik talebi ve bu modifikasyonlar için yapılacak işler, müteahhidin 
diğer iş ve taahhüt programlarını etkilememeli  ve taraflar ücret62, geminin teslim 
zamanı, hızı, deadweighti, sözleşmede veya spesifikasyonlarda bu sebeple 
meydana gelebilecek değişiklikler üzerinde yazılı olarak anlaşabilmelidirler. Söz 
konusu formda ayrıca mutabakata varılamadığı takdirde, müteahhidin mevcut 
duruma göre işlerini yürüteceği hüküm altına alınmıştır.  
 
SAJ formunda ise hemen hemen aynı düzenleme getirilmekle birlikte, 
‘modifikasyonlar’ kenar başlıklı klozunda bu tarz değişiklik anlaşmalarının telex 
veya telgraf teatisi sonucunda da yapılabileceği hüküm altına alınmıştır (m. V / 1). 
Bu klozun varlığı, tarafların mutabakatında yazılılık unsurunun şart olmadığını 
göstermekteyse de ispat açısından yazılı anlaşmaların yapılmasında fayda 
bulunduğu açıktır63. 
 
Norveç formunda, müteahhidin işlerinin iş sahibinin talep etmesi hâlinde 
değiştirilebileceği veya ıslah edilebileceği; ancak söz konusu değişikliklerin 
müteahhidin sözleşmeyle kararlaştırılan diğer sorumluluklarını etkilemeyeceği ve 
fakat bu modifikasyonların ücrette, geminin teslim gününde ve sözleşmenin sair 
hükümlerinde değişikliğe sebep olacak olması hâlinde ise öncelikle tarafların bu 
hususta yazılı olarak mutabakata varmak zorunda oldukları düzenlenmiştir. Bu 
hâlde, ücretin miktarı, idari masrafları da içine almak koşuluyla birim fiyat 
üzerinden veya bu iş için uygulanan mutad tarife doğrultusunda takdir olunacaktır 
(m. VI / 1).  
 
b) Müteahhit tarafından talep olunan modifikasyonlar 
 
Müteahhit tarafından talep olunan modifikasyon ve değişiklikler için ise 
zorunluluk unsuruna dikkat çekilerek; AWES formu 3 / b klozunda, geminin 
spesifikasyon ve çizimlerinde müteahhit tarafından; geminin perfonmansı 
                                                          
62
 Söz konusu ücretin yüzde ellisi,varılan yazılı mutabakatla birlikte; geri kalan yüzde ellisi ise 
geminin tesliminde ödenecektir (AWES m. 7 / d).  
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etkilenmeyecekse ve keza tersanenin olanak ve imkânları ile piyasadaki 
gelişmeler için bunların yapılması zorunlu ise; küçük ve kısmi modifikasyonların 
yapılabilmesine olanak tanınmıştır.  
 
SAJ formunda ise müteahhidin iki hâlde değişiklik ve modifikasyon yapabileceği 
öngörülmüştür; birinci ihtimalde müteahhit, modifikasyonlarda şartların 
gerektirdiği ölçüde; örneğin plan ve çizimlerde tespit olunan teknik hatalar söz 
konusu olduğunda;  küçük değişiklikler yapabilecektir  (m. V / 1 / son); ancak 
bunun için de iş sahibinin muvafakatını alacaktır. Đkinci ihtimalde ise  geminin 
inşası için talep olunan malzeme ve ekipmanlar zamanında tedarik edilemez ve bu 
durum, teslimde gecikmeye sebebiyet verecek nitelikte olursa, müteahhit, klas 
kuruluşu kuralları ve diğer tüm düzenlemelere uygun olan başka ikame 
malzemeleri, iş sahibinin yazılı iznini almak koşuluyla tedarik edebilecektir64. 
 
Norveç formunda ise müteahhidin zorunlu olduğu takdirde spesifikasyonlarda 
küçük değişiklikler yapabileceği ve bunu iş sahibinin onayına sunması gerektiği 
düzenlenmiştir (m. VI ). 
 
c) Klas kuruluşu tarafından verilen talimat doğrultusunda yapılan 
modifikasyonlar 
 
Klas kuruluşu tarafından modifikasyonların yapılması yönünde verilen talimatlara 
müteahhidin uymak zorunda olduğu ve keza iş sahibinin de müteahhitle birlikte 
mutabakata varmak suretiyle ücretteki, teslim günündeki ve bu modifikasyonlarla 
birlikte ortaya çıkacak sair önemli değişiklikleri kabul etmekle yükümlü olduğu 
şüphesizdir. Bu hususlar, SAJ m. V /  2, AWES m. 3 / c ve Norveç formunda ise 
m. VI / 2’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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 Curtis, s.83 
64
 Söz konusu durumda iş sahibi, makul olmayan bir nedenle ikame malzeme tedarikine muvafakat 
etmezse, müteahhit, ‘force majeure’ kenar başlıklı V / III klozunda yer alan teslimde gecikmenin 
makul sayılmasına imkân veren mücbir sebeplere dayanabilecektir. Curtis, s. 85. Aynı sebep, 
AWES formunda 6 / d klozunda düzenlenmiş ve sipariş anında müteahhit tarafından teslimin 
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SAJ formunda, ikili bir ayrım yapılarak klas kuruluşlarının ya da denetim 
otoritelerinin kural ve düzenlemelerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra 
meydana gelen değişikliklerin uygulanmasının gemi açısından zorunlu olması 
hâlinde; bundan haberdar olanın diğerine derhâl bu durumu yazılı olarak ihbar 
etmesi gerektiği, iş sahibinin sözleşme bedelinde, teslim gününde ve diğer sair 
sözleşme maddelerinde bu sebeple oluşacak değişiklikleri kabul etmesi gerektiği 
ve müteahhidin de gerekli modifikasyonları gemiye uygulaması gerekeceği 
hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan söz konusu değişiklikler, gemi için mecburi 
değilse müteahhidin bu değişiklikleri, iş termin programını değiştirmediği sürece 
ve iş sahibinin yukarıdaki hususları kabul etmesi hâlinde kabul edebileceği 
düzenlenmiştir (m. V / 2).   
 
AWES formunda müteahhidin iş sahibi ile geminin teslim gününde, işin bedelinde 
ve sözleşmenin sair maddelerinde bu sebeplerle meydana gelecek olan 
değişiklikleri mutabakatla karar verecekleri düzenlenmemiştir. Aksine söz konusu 
standart formda, müteahhidin söz konusu hususları kendisinin saptayacağı ve 
değerlendireceği düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra ilgili formda, müteahhidin iş 
sahibinden ilgili klas kuruluşu veya denetleme otoritesinden söz konusu değişiklik 
ve modifikasyonlara uygun feragat yazısı getirmesini talep edebileceği 
düzenlenmiştir. Yine müteahhidin bu belgenin getirilmesi için iş sahibine kesin 
bir süre verebileceği ve bu süre içerisinde söz konusu husus gerçekleştirilmezse, 
müteahhidin talep olunan modifikasyonlar doğrultusunda işine devam edeceği ve 
söz konusu belgeyle ilgili masrafların iş sahibine ait olacağı düzenlenmiştir. Keza 
klas kuruluşları veya denetim otoritelerinin kural ve düzenlemelerinde meydana 
gelen değişiklikler sebebiyle teslimde oluşabilecek gecikmenin ise ‘kabul 
edilebilir’ gecikme olarak telakki edileceği hüküm altına alınmıştır (m. 3 / c).  
 
Norveç formunda sözleşmenin inikadından sonra klas kuruluşlarının veya denetim 
otoritelerinin kurallarında veya kanuni düzenlemelerde değişiklikler meydana 
                                                                                                                                                               
zamanında yapılacağının düşünülmesine rağmen malzeme ve ekipmanların tedarikinde gecikme 
yaşanırsa, bunun mücbir sebepler arasında sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 
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gelirse müteahhidin bu durumu iş sahibine derhâl ihbar edeceği ve eğer söz 
konusu değişiklik, gemi açısından zaruri ise iş sahibi tarafından talimat 
verilmemiş olsa da müteahhidin gerekli değişiklikleri yapmak zorunda olduğu ve 
tarafların söz konusu hususların sözleşmede yaratacağı değişiklikler hakkında 
mutabakata varmaları gerektiği, aksi hâlde tahkime gideleceği hüküm altına 
alınmıştır. Diğer yandan söz konusu formda, kanuni düzenlemelerde veya 
kurallardaki değişiklikler, sözleşmenin imzalandığı gün veya daha önce meydana 
gelmişse bu hâlde müteahhidin sözleşmenin bedeli, teslim günü veya sair 
hususlarda herhangi bir değişiklik talebi ileri süremeyeceği düzenlenmiştir. Söz 
konusu değişikliklerin gemi açısından zorunlu olmaması hâlinde ve iş sahibinin de 
bu değişiklik hususunda ısrar etmesi ihtimalinde ise yapılacak olan değişiklikler, 
iş sahibi tarafından talep olunan modifikasyonlara uygulanacak hükümlere tabi 
olacaktır (m. VI / 2).   
 
Görüldüğü üzere, müteahhit tarafından yapılan modifikasyon talepleri, iş 
sahibinin iznine; iş sahibi tarafından talep olunanlar ise mutabakata muhtaçtır. 
Klas kuruluşlarınca65 tespit olunan zaruri değişiklikler de dahil olmak üzere 
yukarıda bahsolunan tüm modifikasyon ve tadilatlar dolayısıyla ücrette meydana 
gelecek değişiklikleri iş sahibi üstlenecektir.  
 
Türk hukukunda ise ‘sözleşmede belirlenen vasıflarda gemi inşa etme 
yükümlülüğü’, bu tip sözleşmelerin asli edimini oluşturmaktadır. Gemi inşa 
sözleşmelerinin hukuki niteliğini tespit ettiğimiz bölümde de bahsolunduğu üzere 
istisna sözleşmesinin vekâlet sözleşmesinden ayrıldığı en önemli nokta, istisna 
sözleşmesinde bir sonucun, bir eserin ortaya çıkarılacağının taahhüt edilmesidir. 
Dolayısıyla ‘sözleşmede belirtilen vasıflarda eser teslimi’ borcu, gemi inşa 
sözleşmesinin asli edimi olması nedeniyle bu edimin çerçevesini ana hatlarıyla 
belirlemek hem müteahhit hem de iş sahibi açısından büyük önem arz 
etmektedir66. Sözleşmede belirtilen vasıflardaki bir eksikliğin varlığı hâlinde inşa 
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 Goldrein, s. 18. 
66
 Tandoğan, s. 39.  
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olunan gemi kusursuz dahi olsa her zaman ayıplı sayılır. Eksik vasıflı olarak imal 
olunan eser, sözleşmede kararlaştırılan eserle aynı değerde de olsa, onun ayıplı 
olduğu gerçeğini bertaraf etmez67. Teslim olunan geminin hızında, deadweight 
veya kübik kapasitesinde yahut ana makine yakıt sarfiyatındaki farklılıklar 
önemsiz de olsa müteahhit aleyhine ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 
uygulanmasına sebebiyet verecektir68. Bu nedenle sözleşmelerde, istenen tüm 
vasıfların açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
 
Türk hukukunda müteahhidin ve iş sahibinin sözleşmede kararlaştırılan 
hususlarda değişiklik yapabilme hakkının düzenlenmesine yönelik hükümler 
kararlaştırmaları, sözleşme serbestisi prensibi uyarınca mümkündür. Ancak bu 
tarz değişikliklerde özellikle teslim zamanı ve elbette ücret konusunda uyuşmazlık 
çıkma ihtimali yüksektir. Bu nedenle herhangi bir ihtilafa sebebiyet verilmemesi 
açısından yapılacak değişikliklere dair muvafakatnamelerin ve mutabakatların 
yazılı olması, ispat açısından gereklidir69. 
 
Klas kuruluşlarının verdikleri talimatlar doğrultusunda yapılacak değişikliklere 
riayet zorunluluğu ise hem uygulamada kullanılan sözleşme hükümleri uyarınca 
hem de mevzuat gereğince taraflar açısından yükümlülük teşkil etmektedir. Gemi 
ve Su Araçlarının Đnşası, Tadilatı, Bakım - Onarımlarında Uygulanacak Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmelik’in m. 2 hükmünün ilk fıkrasından sonra gelmek üzere 
12.08.2005 tarihli Resmî Gazete ile eklenen fıkra ile beş yüz groston veya on iki 
kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerin klaslı olması şart koşulmuştur70. Keza Deniz 
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 Tandoğan, s. 163. 
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 Ayrıca bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. s. 79 vd.. 
69
 Bu durumlarda müteahhit, ücretin bir sonraki avansa yansıtılmasını; iş sahibi ise teslimle birlikte 
ödenecek son avansla bu ekstra ücreti ödemeyi isteyecektir. Bu tarz ihtilafların önüne geçmek 
bakımından gemi inşa sözleşmelerine, modifikasyonlar sebebiyle ortaya çıkabilecek ücret 
artışlarını belirli oranlara sabitleme yönünde klozların konulabileceği tavsiye edilebilir.  
70
 Klassız gemi inşalarında proje onayı, klaslı gemilerden farklılık arz etmektedir. 12.08.2005 tarih 
ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi ve Su Araçlarının Đnşası 
Tadilatı, Bakım - Onarımında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in 3 üncü 
maddesinde “Klaslı inşa edilme zorunluluğu olmayan gemi / su araçlarının resim, hesap ve diğer 
dokümanları, hangi klas kuruluşu kuralları kullanılarak yapılmışsa o klas kuruluşunun onayını 
taşıması gerekir” hükmüne yer verilmiş olup, burada istenilen klaslı inşa edilme zorunluluğu 
olmayan gemi / su araçlarının inşa aşamalarında klas kontrolünde olması ve klas sertifikası alması 
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Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi Đnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında 
Kanunun Uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik’in m. 3 hükmüne göre de gemilerin 
fiilî ithalinde klas sertifikasının bulunması zorunlu tutulmuştur. Son olarak Türk 
Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi 
ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik m. 23 uyarınca, Denizcilik 
Müsteşarlığı’nın Türk bayrağı taşıyan veya taşıyacak gemilerin makine, elektrik 
ve kontrol sistemlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlardan herhangi birinin 
kurallarına uygun olarak inşa edilmesine yönelik tedbirler alacağı hüküm altına 
alınmıştır. Görüldüğü üzere, geminin klaslı olması, aynı zamanda bazı mevzuat 
hükümleri gereğince de zaruridir.  
 
Đnşa olunacak geminin klaslı olması, onun ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun bir gemi olması için gereklidir71; bu gerekliliğin bir tezahürü de klas 
kuruluşunun verdiği talimatlara riayettir. Zira, sözleşmede tasvir edilen gemi, 
klaslı olacağından; klas kuruluşunun verdiği talimat da sözleşmede belirlenen 
vasıflardaki geminin çerçevesini belirleyeceğinden, müteahhit açısından 
sözleşmenin gereği gibi ifası, bu talimatlara  riayeti de beraberinde gerektirecektir.  
 
Klas kuruluşunun talimatlarının dışında ayrıca, geminin tescil olunacağı ve 
işletileceği yer idari ve denetleyici otoritelerinin de gemilerin nev’ilerine göre 
uyulmasını zorunlu kıldıkları düzenlemeleri bulunmaktadır72. Örneğin Amerikan 
limanlarında işletilecek yolcu kruvazörlerinin Amerikan Sahil Güvenlik ve Sağlık 
Servislerinin zorunlu kıldığı kurallara uyması gerekmektedir. Diğer yandan 
gemilerin Uluslararası Denizcilik Örgütünün birçok  konvansiyonuna tabi olması 
                                                                                                                                                               
değil, sadece gemi ve su aracının resim, hesap ve diğer dokümanları, hangi klas kuruluşu kuralları 
kullanılarak yapılmışsa o klas kuruluşunun onayını taşımasıdır. Bu hüküm ile kullanılan hesap 
yönteminin uygulayıcısı olan kuruluş tarafından kontrolünün yapılması ve böylelikle klassız inşa 
edilen gemi ve su araçlarının denetiminin tam olarak sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 
Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.denizcilik.gov.tr/tr/sorular/gemiinsa.asp. 
71Klas kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Duygu Damar, Klas Kuruluşlarının Hukuki 
Sorumluluğu, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Đstanbul 2005.  
72
 SAJ formunda, m. I / 3’te  geminin diğer idari ve denetim organlarının kurallarına, 
düzenlemelerine ve koşullarına uygun olması gerektiği düzenlenmiştir. AWES formunda aynı 
husus, m. 1 / c’de; Norveç formunda m.  II / 3’te düzenlenmiştir.  
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gerektiği de kaçınılmazdır. Yeni inşa olunan bir geminin aşağıda yer alan 
konvansiyonlara uygunluğu aranmaktadır; 
 
a) Gemilerin Yükleme Sınırına Dair 1966 Tarihli Uluslararası Konvansiyon73 
(ve 1988 tarihli Protokol);   
b) Gemilerin Tonajlarının Ölçümüne Dair 1969 Tarihli Uluslararası 
Konvansiyon74; 
c) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarına Dair Konvansiyon 
(COLREG 1972)75; 1981, 1987, 1989 ve 1993 tadilleriyle birlikte; 
d) Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine Dair 1973 Tarihli 
Uluslararası Konvansiyon ve 1978 tarihli Protokol (MARPOL 73 / 78)76;   
e) Denizde Can Güvenliğine Đlişkin Uluslararası Konvansiyon (SOLAS 
1974; 1978, 1981, 1983, 1988 ve 1994 tadil ve protokolleriyle birlikte). 
 
Keza, yine uluslararası alanda işletilecek gemiler için SOLAS gereğince; beş yüz 
groston ve daha büyük yük gemilerinin ‘yük gemisi inşa emniyet belgesi’, ‘yük 
gemisi teçhizat emniyet belgesi’, ‘yük gemisi telsiz telgraf emniyet belgesi’; yolcu 
gemilerinin ise ‘yolcu gemisi emniyet belgesine’ sahip olması gerekmektedir77.  
 
Görüldüğü üzere, müteahhidin gerekli sertifikaları almaya elverişli gemi inşa etme 
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3. Araç, gereç ve malzeme sağlama yükümlülüğü ve bunun istisnaları                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Türk Hukukunda BK m. 356 f. 3’e göre müteahhit, aksine sözleşme ve uygulama 
olmadığı sürece sözleşme konusu iş için gerekli malzemeleri, alet ve ekipmanı 
sağlamakla yükümlüdür78. Sözleşmede bu hususta açık bir hüküm bulunmadığı 
takdirde söz konusu hüküm gereğince malzemenin müteahhit tarafından tedarik 
olunması gerekecektir79. Ancak bu hâlde müteahhit, kullanacağı malzemenin iyi 
olmasından iş sahibine karşı satıcı gibi sorumludur (BK m. 357 f. 1). Bu hâlde BK 
hükümleri gereğince kullanılan malzemenin kalitesine ve niteliğine ilişkin ayıplar 
söz konusu olduğu takdirde satım sözleşmesi hükümlerine gidilebilecektir80.       
 
Malzemenin iş sahibi tarafından karşılanacağının hüküm altına alındığı 
sözleşmelere uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Bu hâlde müteahhidin iki ayrı 
mükellefiyete dikkat etmesi gerekmektedir; müteahhit, kendisine teslim edilen 
malzeme, alet ve edavatın durumunu bilirkişi marifetiyle derhâl tespit ettirmek 
zorundadır; aksi hâlde iş sahibinin zarar iddiasıyla karşılabilir. Diğer yandan BK 
m. 357 f. 2 uyarınca müteahhit, kendisine teslim olunan malzemeyi kullanmada ve 
muhafaza etmede gerekli özeni göstermekle mükelleftir. Bu borcuna riayetsizlik 
BK m. 96 uyarınca sorumluluğunu gerektirir81. 
 
SAJ standart formunda da BK m. 357  f. 2 hükmüyle paralel bir düzenleme 
yapılmış ve müteahhide iş sahibinin tedarik ettiği malzemeyi muhafaza etmesi ve 
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 BK m. 356 f. sonda yer alan ‘vasıta, alet ve edavat’ ibaresinin malzemeyi de kapsayıp 
kapsamadığı hususunda yapılan ayrıntılı tartışmalar için bkz. Tandoğan s. 101-106.   
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gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiği edimi yüklenmiş; bunun yanı sıra söz 
konusu malzemenin gemiye monte edilmesi işinin masraflarının yine müteahhite 
ait olacağı belirtilmiştir. Diğer yandan müteahhidin, bu malzemelerin kalite, 
yeterlilik ve performanslarından sorumlu olmayacağı yönünde de bir düzenleme 
getirildiği göze çarpmaktadır (m. XVII / 2). Norveç formunda da SAJ 
formundakine benzer bir düzenleme getirilmiştir (m. XVI / 5).   
 
Uygulamada, iş sahibi tarafından tedarik edilen malzemelerle ilgili olarak tedarik 
olunacak malzemelerin tarifi82, miktarı, tersaneye teslim ve intikaline dair zaman 
grafiği, teslimatın nereye yapılacağı, istifin kim tarafından üstlenileceği, makine, 
teçhizat ve malzemelerin depo ve muhafazasının nasıl olacağı83, bu malzemelerin 
sigortasının kim tarafından yaptırılacağı vb. hususlar, taraflarca kararlaştırılmakta 
ve sözleşmelere bu hususlara dair açık hükümler konulmaktadır84. Keza, iş sahibi 
tarafından teslim olunan her türlü malzemenin, teçhizatın ve ekipmanın  yazılı bir 
listesinin yapılacağı ve bu listenin her iki tarafça veya taraflarca tayin olunacak 
temsilciler marifetiyle imzalanacağı  hususu da ayrıca kararlaştırılmaktadır.  
 
4. Đşe zamanında başlama ve devam etme yükümlülüğü 
 
Standart sözleşme formlarında müteahhidin işe başlayacağı tarih, sarih olarak 
belirtilmese de geminin teslim olunacağı gün, kesin bir vadeye bağlanmıştır85. 
Örneğin AWES formunda m. 7 / b’de, Norveç formunda m. III / 3’te, sözleşmenin 
imzalanmasından önce iş sahibi tarafından müteahhide banka garantisinin 
sağlanmak zorunda olduğu kararlaştırılmıştır; söz  konusu kloz dahi müteahhidin 
işe başlama yükümlülüğünün sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte hüküm ifade 
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 Uygulamada; sözleşmelere göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle her türlü çelik 
malzeme ve teçhizatın, inşaat ve donanımda kullanılacak sac, profil, güverte teçhizatı ile tüm 
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edeceğinin  kabulünü gerektirir. Görüldüğü üzere, işe başlama tarihinin sarih 
olarak kararlaştırılmamış olması hâlinde dahi taraf iradelerinin hangi yönde 
olduğuna bakılarak bu yükümlülüğün başlangıcı anını tespit edebilmeye imkân 
bulunmaktadır.  
 
Bazı sözleşmelerde ücretin ödeme şekli, malzemenin kim tarafından tedarik 
olunacağı gibi hususlar, müteahhidin bu yükümlülüğünün başlangıç anını 
belirlemede gözönünde bulundurulur. Türk hukuku açısından bu ayrımlara dikkat 
edilmek suretiyle belirlenecek olan ‘müteahhidin işe zamanında başlama ve 
devam etme’ yükümlülüğü, tarafların bu bağlamdaki hak ve yükümlülüklerinin de 
çerçevesini çizecektir. 
 
Müteahhidin işe geç başlaması veya hiç başlamaması yahut işi devam ettirmede 
temerrüde düşmesi hâllerinde iş sahibi, BK m. 358 f. 1 gereğince sözleşmeden 
dönme hakkını kullanabilecektir. BK m. 358 f. 1’de iş sahibinin bu hakkını 
kullanabilmesi için kendisinin kusurlu olmaması gerektiği hüküm altına 
alınmıştır. Dolayısıyla, gecikme, iş sahibinin müteahhidin edimlerine katkıda 
bulunması gerekirken bunları yapmamış olmasından kaynaklanıyorsa, o hâlde iş 
sahibinin akdi feshetme hakkından da bahsedilemeyecektir86. Malzeme, alet ve 
edavat, iş sahibi tarafından tedarik edilecek olup da  iş sahibi, bunları müteahhide 
sunmuyorsa ya da tedarik ettiği malzemeler, yapılacak iş açısından uygun değilse  
ya da müteahhidin işe başlaması için iş sahibinin geminin inşasında kullanılacak 
plan ve projeleri onaylaması gerekiyor87 ama iş sahibi bunu yapmıyorsa ya da 
ücretin geminin kısım kısım tamamlanmasını müteakiben ödenmesi 
kararlaştırılmış olup da iş sahibi, biten kısımların vadeleri geldiği hâlde ödemede 
bulunmuyorsa, gecikme nedeniyle akdin feshini isteyemeyeceği ve böyle bir 
talebin 4721 sayılı TMK88 m. 2 gereğince dürüstlük kurallarına aykırı olacağı 
şüphesizdir. Diğer yandan gecikmenin iş sahibinin kusurundan kaynaklandığı bu 
                                                                                                                                                               
85
 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. s. 58 vd.  
86
 Tandoğan, s. 115. 
87
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. s. 117 vd.. 
88
 RG T. 8.12.2001, S. 24607. 
 37
durumlarda müteahhit açısından önemli bir yükümlülük daha doğmaktadır; 
müteahhit, gecikmenin iş sahibinin  kusurundan kaynaklandığını ortaya 
koyabilmek bakımından bu durumu derhâl iş sahibine ihbar etmeli, münasip bir 
mehil vermek suretiyle onu önce ifaya davet etmelidir.  
 
5.  Çizim ve planlar ile gözetim ve denetime dair yükümlülükleri  
 
Standart formlarda müteahhidin yükümlülüğünü doğuran kloz ‘plan ve çizimlerin 
onaylanması ve inşa sırasında denetim’ kenar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu 
nedenle söz konusu yükümlülüğü, aynı başlık altında ve fakat alt bölümler hâlinde 
incelemekte fayda bulunmaktadır.  
 
a) Çizim ve planları iş sahibine onaylatma yükümlülüğü 
  
Gemi inşa sözleşmelerinde, teknik hata ve yüksek meblağlı tadilat işlerinden 
kaçınmak için inşa sırasında oluşturulabilecek çizim ve planların tersanede iş 
sahibi tarafından gözden geçirilmesine ve bunların yine iş sahibinin onayına tabi 
tutulmasına izin veren hükümler dercolunmaktadır89.     
 
Standart formlarda, iş sahibinin onayının gecikmesini engellemek ve dolayısıyla 
müteahhidin iş termin programını sekteye uğratmamak ve teslimde gecikmeye 
mahal vermemek amacıyla, çizim ve planların iş sahibi tarafından  belirli süreler 
içinde onaylanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Standart sözleşmelerde 
müteahhidin  çizim ve planları iş sahibine onaylatma yükümlülüğü ayrıntılı 
şekilde düzenlenmiştir: 
 
SAJ formuna göre müteahit, iş sahibine plan ve çizimlerin tasdiki için üç kopya 
vermek zorundadır. Đş sahibi, on dört gün içinde varsa görüş veya onayının yazılı 
olduğu bir kopyayı müteahhide geri gönderecektir. Đş sahibinin temsilcisini 
tersaneye gönderdiği durumlarda, aksi kararlaştırılmadığı sürece, plan ve çizimleri 
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söz konusu temsilciye tasdik için sunacaktır. Đş sahibinin temsilcisi, onayı ve 
varsa görüşlerinin yer aldığı bir kopyayı, yedi gün içinde müteahhide geri 
gönderecektir. Temsilcisinin onayı, iş sahibinin onayı yerine geçecektir. Đş sahibi 
ya da onun temsilcisi, plan ve çizimlerle ilgili müteahhide geri bildirimde 
bulunmazsa, bu plan ve çizimlerin hiçbir görüş ve itiraz olmaksızın kabul 
olunduğu farz olunur (m. IV). 
 
AWES standart formuna göre (m. 2 / b); müteahhit, geminin plan ve çizimleri ile 
malzeme ve ekipmanların teknik bilgilerinden üç kopyayı iş sahibinin onayına 
sunar. Đş sahibi, bu belgelerin kendisi tarafından tebellüğünden itibaren taraflarca 
kararlaştırılacak süre içerisinde, yazılı onayını veya bunlar hakkındaki yazılı 
görüşlerini ihtiva eden bir kopyayı müteahhide geri gönderir. Đş sahibi, söz konusu 
zaman dilimi içinde müteahhide bir cevap vermezse, ilgili belgelerin iş sahibi 
tarafından kabul olunduğu farz olunur; meğerki iş sahibinin sürenin uzatılması 
yönünde yazılı bir talebi ve müteahhidin de buna karşı yazılı bir muvafakatı  
olsun. Çizim ve teknik bilgiler, iş sahibi tarafından konulan şerh ve 
düzeltmeleriyle birlikte bahsolunan zaman dilimi içerisinde müteahhide geri 
gönderilir ve söz konusu şerh ve düzeltmeler, m. 3’te düzenlenen modifikasyonlar 
tanımı içerisinde değerlendirilmezse, bu hâlde müteahhit, düzeltilen ve tadil 
olunan çizim ve teknik bilgileri uygulamaya başlar. Đhtilaf vukuunda m. 15 / b’de 
düzenlenen bilirkişi tespitine başvurulması ve bundan kaynaklanan gecikmenin 
‘kabul edilebilir’ gecikme olarak telakki olunması gerektiği hüküm altına 
alınmıştır.  
 
Norveç formunda m. V / 1’de ise müteahhidin sözleşmenin imzalanmasından 
itibaren en geç otuz gün içinde yazılı bir iş termin programı hazırlaması ve bunu iş 
sahibine sunması gerektiği; iş sahibinin de en geç yedi gün içinde iş termin 
programı ile ilgili görüş ve önerilerini, müteahhide bildirmesi gerektiği 
düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde ayrıca; müteahhidin iş termin programına 
ve spesifikasyonlara göre hazırlanmış plan ve çizimlerden üç kopyayı iş sahibine 
                                                                                                                                                               
89
 Curtis, s. 73. 
 39
göndermesi gerektiği; iş sahibinin de söz konusu plan ve çizimleri tebellüğ 
ettikten on dört gün içinde bunlarla ilgili görüş ve önerilerinin veya onayının yer 
aldığı bir kopyayı müteahhide göndermesi gerektiği; iş sahibinin bu 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde bu durumun söz konusu çizim ve 
planların iş sahibi tarafından kabul olunduğu anlamına geleceği düzenlenmiştir. 
Söz konusu formda ayrıca, iş sabinin gönderdiği görüşlerin anlaşılmaz olması 
hâlinde müteahhidin iş sahibine söz konusu hususları açıklaması için bildirimde 
bulunması gerektiği; iş sahibinin veya temsilcisinin üç gün içinde cevap 
vermemesi durumunda müteahhidin söz konusu görüşleri, kendi yorumuyla 
uygulayacağı; iş sahibinin gönderdiği görüş ve öneriler, modifikasyon tanımı 
içinde değerlendirilebilecekse müteahhidin bunları uygulamaktan kaçınabileceği; 
söz konusu görüş ve önerilerin modifikasyonlar içinde değerlendirilmesi gerektiği 
hususu tahkim kararıyla sabit olursa veya taraflarca bu hususta mutabakata 
varılırsa, müteahhidin geminin teslim gününün ve sözleşme bedelinin yeniden 
düzenlenmesini talep edebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan, iş 
sahibinin çizimleri teyit etmesinin ya da etmemiş olmasının müteahhidin geminin 
denetim otoritelerinin onayına vabeste teslimi yükümlülüğüne veya m. X’da 
düzenlenen garanti yükümlülüğüne halel getirmeyeceği düzenlenmiştir. 
 
Görüldüğü üzere söz konusu formlarda iş sahibinin plan ve çizimleri onaylaması 
için kesin süreler öngörülmüştür. Ancak söz konusu kesin süreler, iş sahibinin 
kasıtlı olarak onaydan kaçınmasının veya müteahhit açısından kesinlikle kabul 
edilemeyecek değişiklikler yapmasının önünü tıkayan hükümler değillerdir. 
Yukarıda da bahsolunduğu üzere, iş sahibi tarafından bildirilen görüş ve 
değişiklik önerileri, modifikasyonlar içinde değerlendirilmezse ve iş sahibi de bu 
hususlarda bir görüş veya öneri bildirmezse müteahhide bunları kendi yorumuna 
göre uygulama hakkı verilmiştir90.  
 
Bu hususlarda doğacak ihtilafların önüne geçebilmek bakımından ‘sözleşmeler, 
tarafların hukukudur’ genel prensibi gereğince, plan ve çizimlerin iş sahibine de 
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onaylattırılması düşünülüyorsa, bu onayın ne kadar süre içerisinde yapılması 
gerektiği, bu süre içinde cevap vermemenin sonuçları, iş sahibinin bu hususlarda 
ayrık fikirler bildirmesi durumunda müteahhidin yükümlülüklerinin ne olacağı ve 
keza bu hâllerde doğacak ihtilafların çözüm yollarının sözleşmelerde açıkça 
kararlaştırılması gerekmektedir.  
 
b) Đş sahibinin temsilcisinin gözetim ve denetimine katlanma yükümlülüğü 
 
Yapının plan ve çizimlerin iş sahibine onaylattırılması yükümlülüğünün yanı sıra 
müteahhidin ayrıca iş sahibinin temsilcilerinin denetimde bulunma haklarına 
katlanma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu yükümlülüğünün yan unsurları, 
aşağıda ayrıntısıyla belirtildiği üzere, iş sahibinin temsilcisini91 kabul etme, 
denetim ve test günlerini temsilciye bildirme, temsilcinin kendisine bildirdiği 
uygunsuzlukları düzeltme, temsilciye barınak ve erişim kolaylığı sağlama 
ödevleridir.  
 
SAJ formuna göre iş sahibi, tersaneye; masrafları kendisine ait olmak üzere; yazılı 
bir şekilde yetkilendirdiği, spesifikasyonların tadili, sözleşme ücretinin 
ayarlanması, plan ve çizimlerin tasdiki, geminin, makinesinin, teçhizat ve 
ekipmanlarının denetimi ve test edilmesiyle ilgili olarak kendi namına hareket 
edecek bir temsilcisini gönderebilecektir. Geminin, makinesinin, teçhizat ve 
ekipmanlarının zaruri denetimi, klas kuruluşu, yetkili denetim organları ve / veya 
müteahhidin  denetim takımı tarafından yürütülecektir. Đş sahibinin temsilcisi, söz 
konusu denetim ve testlere iştirak etme hakkına sahiptir. Ancak müteahhit, söz 
konusu test ve denetimlerin günlerini makul bir süre önce ve yazılı olarak iş 
sahibinin temsilcisine bildirecektir. Temsilcinin bu denetimlere katılmaması, iş 
sahibinin bu denetimlere katılma hakkından feragat ettiği anlamına gelecektir. 
Temsilci, işçilikte, inşada veya malzemede, sözleşmeye ve / veya 
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spesifikasyonlara uymayan durumlar tespit ederse bunu derhâl ve yazılı olarak 
müteahhide bildirecektir. Bu bildirim üzerine müteahhit, gerekli gördüğü takdirde 
söz konusu hususlara ilişkin gereken düzeltmeleri yapacaktır.Temsilci, geminin 
tesliminden evvel, tüm çalışma saatleri içerisinde gemiye, tersaneye, 
malzemelerin üretildiği ya da muhafaza altında tutulduğu yerlere, kısaca her yere 
erişebilecek ve müteahhit de bu doğrultuda gereken imkânları, barınma 
olanaklarını temsilci ve asistanlarına sağlayacaktır.  
 
Söz konusu forma göre temsilci ve asistanları, iş sahibinin adamları ve işçileridir. 
Bu nedenle, müteahhit, iş sahibine, temsilciye veya onun asistanlarına karşı ölüm 
veya yaralanmalarından dolayı sorumlu olmayacaktır; meğerki müteahhidin, onun 
işçilerinin, acentesinin veya taşeronunun ağır kusuru bulunsun92. Keza, iş 
sahibinin, onun temsilcisinin ve asistanların mallarına gelecek kayıp, ziya veya 
hasardan da yine müteahhidin, onun işçilerinin, acentesinin veya taşeronunun ağır 
kusuru bulunmadıkça müteahhit, sorumlu tutulamayacaktır. Đş sahibi, 
temsilcisinin gemi inşa prosedürlerine uygun davranacağını, geminin inşa 
masraflarının artmasına yahut geminin gecikmesine mahal vermeyeceğini kabul 
ve taahhüt eder. Bunun yanında mütteahhidin uygun olmayan temsilcinin yerine 
başkasının atanmasını iş sahibinden talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu hâlde iş 
sahibi, mümkünse temsilcisini veya temsilcilerini tersaneye gönderecek,  
müteahhidin bu talebinde haklı olduğu kanısına varırsa da mümkün olan en kısa 
süre içerisinde temsilci değişikliğini yerine getirecektir (m. IV). 
 
AWES formunda ise; isim ve görevleri önceden bildirilen temsilci veya 
temsilciler, müteahhidin veya taşeronun çalışma kurallarını, gözden geçirecektir. 
Đş sahibi, tüm makine, motor, teçhizat ve ekipmanların temsilcisine / temsicilerine 
                                                          
92
 Uygulamada, offshore sektöründe, tarafların ‘knock-for-knock’ olarak da tabir olunan, karşılıklı 
olarak tazminat taleplerinden önceden vazgeçtikleri anlaşmalara da rastlanmaktadır. Bu tarz 
sözleşmelerde, örneğin A, işçisinin ölümü veya yaralanması veya yine işçisinin malvarlığında 
meydana gelecek bir zarar veya kayıp hâlinde, B’nin de aynı yöndeki taahhüdünü almak 
koşuluyla, tazminat kabilinden olan tüm hususları karşılamayı sözleşmenin imzalanmasıyla 
birlikte kabul ve taahhüt etmektedir; bu konuda ayrıntılı bilgi ve mahkeme kararları için bkz. 
Curtis, s. 77 - 79.     
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denetletme hakkına sahiptir. Müteahhit de bunun için gemiye, çalışma alanlarına, 
tersaneye erişim kolaylığını mesai saatleri içerisinde temsilcilere sağlayacaktır. 
Söz konusu denetlemeler, iş sahibinin risk ve masrafı altında yapılacaktır. Önemli 
test ve denemelerden önce müteahhit, temsilcilere söz konusu test ve denemelere 
katılabilmelerini sağlamak için bildirimde bulunacak; temsilcilerin bu test ve 
denemelere katılmamaları, onların bu haklarından feragat ettikleri anlamına 
gelecektir. Đş sahibi, bünyesinden olmayan kişi veya şirketlere denetleme işini 
tevdi etmek isterse bu, ancak müteahhidin yazılı onayıyla mümkün olabilecektir 
(m. 2 / a).  
 
NORVEÇ formunda m. X’da iş sahibinin masrafları kendisine ait olmak üzere 
geminin, makinesinin, teçhizatının, donanımının test ve denemelerinde 
görevlendirilmek üzere bir ya da daha fazla temsilci atayabileceği; bu atamanın 
yazılı olarak yapılması gerektiği; söz konusu temsilcinin aksi taraflarca 
kararlaştırılmadığı sürece sözleşmede değişiklik yapma veya plan ve çizimleri 
onaylama hakkının bulunmadığı; ancak değişiklik talimatlarını iş sahibi adına 
imzalayabileceği; temsilcinin asistanınrı olmasında bir sakıncanın bulunmadığı; 
ancak onay konusunda asistanının herhangi bir hakkının bulunmadığı hüküm 
altına alınmıştır (m. X / 2). Bunun yanı sıra müteahhide iş sahibinin temsilcisine 
gerekli ekipmalarla donatılmış bir ofis sağlamak; gemide cereyan eden işe ve 
malzeme ve ekipmanların muhafaza edildiği yerlere erişim kolaylığı sağlamak; 
testlerden makul bir süre önce bunu temsilciye bildirmek görevi yüklenmiştir (m. 
X / 3). Söz konusu hükümde ayrıca, müteahhidin temsilcisinin kendisine haber 
verilen test ve denemelere katılmaması hâlinde bunun hakkından feragat ettiği 
anlamına geleceği; temsilcinin sözleşmenin gereği gibi ifa olunmadığını tespit 
ettiği takdirde bunu derhâl müteahhide bildireceği hüküm altına alınmıştır. Đş 
sahibinin yapacağı denetim ve nezaretin, müteahhidin sorumluluklarında 
değişiklik meydana getirmeyeceği de ayrıca belirtilmiştir.   
 
Görüldüğü üzere, iş sahibinin temsilcisinin sözleşmeye aykırılık tespit ettiği vakit 
bunu derhâl müteahhide bildirmesi gerekmektedir. Müteahhidin bu aykırılığı 
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gidermesi gerekmekteyse de bu hususta çıkan ihtilaflarda taraflar tahkime 
gidebileceklerdir (SAJ formunda XIII).  
 
Söz konusu standart formlarda iş sahibinin, temsilcisinin belirlediği uygunsuzluk 
ve hataları, müteahhide bildirmemesi hâli müeyyidelendirilmemiştir. Bunun yanı 
sıra örneğin kusur farkedilip de söz konusu durum, müteahhide bildirilmezse iş 
sahibi, ancak izale masraflarından sorumlu olacaktır. Ancak sorumluluğun iş 
sahibine yüklenebilmesi için kusurun iş sahibi tarafından bilinmesi ve bunun 
müteahhitten saklanmış olması gerekmektedir93.       
 
6. Klas kuruluşunun ücretini ödeme yükümlülüğü  
 
Geminin inşa aşamasında sarfolunacak azami dikkat ve denetimler, ilerde 
sorunsuz bir şekilde işletilmesi için gereklidir. Geminin elverişsiz olmasının 
önüne geçilebilmesi bakımından,  projesinin tasdiki de dahil olmak üzere, tüm 
inşa aşaması boyunca denetlenmesi ve ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyarlı 
hâle getirilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması, klas kuruluşlarınca 
denetlenmesi suretiyle yapılmaktadır. Hangi klas kuruluşuyla çalışılırsa çalışılsın 
söz konusu kuruluşun kayıtlarında yer alacak olan ve geminin tipini, hangi 
standartlara göre inşa olunduğunu, işletmesi için hangi teknik ve coğrafi limitlerin 
kabul olunduğunu gösteren bir işaret veya notasyon kullanılacaktır. Geminin 
elverişliliğinin ve tüm bunların sağlanması, inşa aşaması sırasında klas kuruluşu 
tarafından yapılacak sörveye bağlıdır ve bunu sağlamak da müetahhidin 
görevidir94.   
 
Klas kuruluşuyla sözleşme yapma ve klas kuruluşunun ücretini ödeme borcu, 
genellikle müteahhitte bırakılmaktadır. Stardart tip sözleşmelerden SAJ formunda 
m. I / 3, AWES formunda ise m. 1 / c,  Norveç formunda m. II / 3  ile klas 
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 Curtis, s.77. 
94
 Curtis, s. 25 – 26. 
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kuruluşunun ücreti ile ilgili masrafların müteahhit tarafından karşılanacağı 
belirtilmiştir.   
  
SAJ formunda, klasa uygunluk hakkında klas kuruluşunun görüş ve kararlarının 
tarafları bağlayacağı (m. I/3); AWES formunda (m. I / d) da yapının kural ve 
düzenlemeler bakımından uygunluğu hakkında klas kuruluşunun kararlarının 
nihai olacağı hüküm altına alınmıştır (m. I / d)95.  
Türk tersanelerinde de klas kuruluşunun ücretini ödeme yükümlülüğü, çoğunlukla 
müteahhide bırakılmaktadır.  
 
7. Yapıyı sigorta ettirme ve primlerini ödeme yükümlülüğü 
 
Standart tip formlarda, müteahhidin yapıyı sigorta ettirme yükümlülüğü, ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir.  
 
SAJ formunda sigorta ettirme yükümlülüğü ve sigorta himayesinin kapsamıyla 
ilgili düzenleme m. XII’da hüküm altına alınmıştır. Buna göre; geminin 
omurgasının indirilmesinden önce ve o ana kadar olmak üzere, iş sahibinin tedarik 
ettiği malzemeler de dahil olmak üzere tersaneye getirilen, inşa olunan, gemide ve 
geminin üzerine monte edilen her türlü makine, malzeme, ekipman, teçhizat ve 
teferruatın tamamı, masraf ve primleri müteahhide ait olmak  üzere  Japon 
sigortacılara ve Japon Tersanecilere Özgü Sigorta Kurallarına göre 
sigortalanacaktır. Söz konusu sigorta himayesi, geminin teslim tarihine kadar 
olmak üzere, iş sahibi tarafından tedarik olunan ekipman, malzeme ve sair 
hususların değerlerini de kapsayacak şekilde ve en az iş sahibinin ödediği 
                                                          
95
 Klas kuruluşu ile müteahhit arasında yapılan klas denetim sözleşmeleri, vekalet sözleşmesi 
olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, klas kuruluşunun müteahhit ile akdettiği sözleşmeyi hiç 
veya gereği gibi yerine getirmemesine, vekalet sözleşmesinin hiç ifa edilmemesine ya da işi gereği 
gibi yerine getirme borcunun ihlaline ilişkin hükümler; bu hükümlerin düzenlemediği hâller içinse 
BK m. 96 vd. hükümleri uygulanacaktır. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Damar, s. 85 - 91. 
Diğer yandan iş sahibinin klas kuruluşun verdiği sertifakalara istinaden gemiyi kabul etmesi söz 
konusu olacağından kanımızca, iş sahibi herhangi bir zarar vukuunda klas kuruluşuna karşı 
sözleşmesel ilişki çerçevesinde değil, ancak BK m. 41 vd. maddelerinde düzenlenen haksız fiil 
hükümlerine göre dava ikame edebilecektir.  
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sözleşme bedeli kadar olacaktır. Söz konusu sigorta himayesi için düzenlenecek 
olan poliçe, müteahhit adına olacak ve bu poliçeden kaynaklanan hasarlar, 
müteahhide ödenecektir. Đş sahibi talep ederse ve teslimle birlikte maliyetlerini 
müteahhide ödemeyi de taahhüt ederse gemi, tüm parçaları, malzemeleri, 
makineleri ve ekipmanları deprem, grev, savaş tehlikeleri ve diğer tüm rizikolara 
karşı sigorta ettirilebilecektir96. Sigorta kuvertürü kapsamındaki herhangi bir 
rizikonun gerçekleşmesi hâlinde ve yapının tam ziyaa uğramadığı durumlarda,  
kısmi hasara karşılık gelen sigorta tazminatı, yapının iyileştirilmesi ve hasarların 
izalesi için kullanılacaktır97; buna karşılık iş sahibi de sözleşme hükümlerine ve 
spesifikasyonlarına uyduğu müddetçe gemiyi kabul edecektir.Tam ziya hâlinde 
ise tarafların tam ziya hâlinin tesbitinden itibaren en geç iki ay içinde mutabakata 
varmaları şartıyla ya gemi, ödenen sigorta tazminatıyla yeniden inşa olunacak ya 
da sözleşme, müteahhidin iş sahibine ön ödemelerini iade etmesi suretiyle 
feshedilecektir98. Mutabakat sağlanamadığı takdirde, ikinci ihtimal uygulamaya 
konulacaktır. Müteahhidin yapıyı sigortalama ve sigortalı hâlde bulundurma 
yükümlülüğü, teslim ve kabulle birlikte sona erecektir.  
 
AWES formunda m. 9’da düzenlenen bu yükümlülük gereğince; söz konusu 
sözleşmeyle ilgili ve tersanede ve keza tersanenin ilgili bölümlerinde bulunan 
gemi ve / veya inşa olunacak tüm parçaları, tüm malzeme, makine, motor, 
ekipman ve teçhizatı, ‘tersane numarası’ ile işaretlenecek, savaş tehlikeleri hariç 
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 SAJ formunun VII. klozuna göre gemi üzerindeki mülkiyet hakkı ile savaş tehlikesi, deprem ve 
büyük dalgalar sonucunda yapıya  gelebilecek zarar ve hasarın, geminin iş sahibine teslime kadar 
müteahhite ait olacağı düzenlenmiştir. Bu kloz, sigorta bahsini düzenleyen hükümler arasında 
savaş ve depremden kaynaklanacak hasar ve zararlara karşı yapılacak sigortanın kapsam dışı 
tutularak talebe bağlı hâle getirilmesinin sebebini de açıklamaktadır.    
97
 Söz konusu hasarların izalesi ve tamiri işlemleri, teslimde gecikmeye sebep olabilecektir; ancak 
bu, niteliğine göre teslim tarihini kendiliğinden uzatan bir etken olarak telakki edilmektedir. Bu 
hususta ayrıntılı bilgi için bkz. s. 64 vd..   
98
 Đş sahibi tarafından yapılan ödemeler, müteahhidin sigorta tazminatını alıp almamadığına 
bakılmaksızın iade olucaktır. Diğer yandan söz konusu klozda sadece ‘iş sahibinin yaptığı ön 
ödemelerden’ bahsolunması ve bu ön ödemelerin iadesiyle birlikte tarafların sorumluluk ve 
yükümlülüklerinin son bulacağının hükmolunması sebebiyle iş sahibinin tedarik ettiği malzeme ve 
ekipmanlara gelen hasar, müteahhidin yapacağı geri ödemenin kapsamı dışında kalacaktır. Ancak 
söz konusu ihtimalde, müteahhidin ‘kendisine tevdi olunan malzemelerin saklanması ve 
muhafazasında özen yükümlülüğü’nü ihlal ederek kusurlu davranmış olduğu ileri sürülebilecektir: 
Curtis, s. 205. Türk hukukunda müteahhidin kendisine tevdi olunan malzeme, ekipman ve sair 
gereçlerin muhafazasından dolayı sorumluluğu için bkz. s. 35, dn. 83.  
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olmak üzere genel kabul gören sigorta poliçelerinde yer alan rizikolara karşı, 
masrafı müteahhide ait olmak üzere ve poliçede iş sahibinin de isminin yazılı 
olması şartıyla, iş sahibi tarafından müteahhide ödenen bedelden aşağı olmamak 
şartıyla sigortalanacaktır. Müteahhit tarafından zaruri görüldüğü takdirde veya iş 
sahibi tarafından da talep olunması hâlinde, masrafı iş sahibine ait olmak üzere 
savaş tehlikelerine karşı da sigortalanabilecektir. Sigortacılar, hasarlarla ilgili tüm 
sulh görüşmelerini müteahhit ile yapacaklar, görüşmeler sonucunda da sigorta 
tazminatını da yine müteahhide ödeyeceklerdir. Müteahhit, gerçekleşen zarar veya 
hasarın izalesi ve tamiri dolayısıyla yapacağı çalışmalar için ek süre talebinde 
bulunabilecektir.Yapının tamamen zayi olması hâlinde, sözleşme, münfesih 
olacak ve müteahhide bu sebeple hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir. Ancak 
sigorta tazminatı, iş sahibinin yaptığı ödemelere binaen iş sahibine ödenecektir; 
bakiye kısım, müteahhide ait olacaktır. Müteahhidin gemiyi yeniden inşa etme 
gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Keza müteahhidin iş sahibine karşı 
hasardan – savaş rizikoları da dahil olmak üzere - ya da geminin tam ziyaından 
kaynaklanan sorumluluğu genişletilemeyecektir.  
 
Norveç formunda ise m. XI / 2’de düzenlenen bu yükümlülüğe göre; müteahhit, 
geminin tüm parçalarında, malzemelerinde, makine, kazan ve ekipmanlarında 
geminin iş sahibine fiilen teslimine kadar meydana gelebilecek olan riskleri taşır. 
Müteahhit, tüm rizikoları kapsayacak şekilde bir sigorta yaptırmak zorundadır.   
Tersanecinin yaptıracağı sigorta, yangın ve yine müteahhidin taşerondan tedarik 
ettiği teçhizat ve ekipmanların nakliyesini de kapsamalıdır. Aksi 
kararlaştırılmadığı sürece, müteahhidin, iş sahibinin tedarik edeceği ekipman ve 
teçhizatın nakliyesini sigorta ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sigorta, 
ayrıca iş sahibi tarafından zaman içerisinde ödenecek sözleşme bedeli taksitlerini 
ve bunlara uygulanacak faizleri ve iş sahibinin malzeme ve ekipmanlarını da 
kapsayacaktır. Sigorta bedeli, sözleşme bedeli ile  müteahhidin tedarik edeceği 
malzeme ve ekipmanın değerini de kapsamalıdır. Đş sahibi, ekstra prim ödemek 
suretiyle sigortanın geminin yeniden inşasına dair himayeyi kapsayacak şekilde 
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yapılmasını talep edebilir. Đş sahibinin poliçelerin suretlerini alma hakkı vardır. 
Sigorta, iş sahibinin ve müteahhidin adlarını kapsayacak şekilde yapılacaktır.  
 
Đş sahibi, kendi riziko alanını ilgilendiren sigorta tazminatını doğrudan 
sigortacıdan alma hakkını haizdir. Savaş rizikolarına karşı sigorta, iş sahibinin 
talebi doğrultusunda ve onun hesabında olmak üzere yapılacaktır. Norveç 
formunda ayrıca, geminin tam ziyaa veya kısmi hasara uğraması hâlinde tarafların 
sigortadan doğan hakları da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.   
 
Görüldüğü üzere standart tip sözleşmelerde hemen hemen aynı tip klozlara yer 
verilmiş ve müteahhidin, geminin fiili teslimine kadar olan bütün risklerini 
üzerinde taşıyacağından dolayı sigorta ettirme ve dolayısıyla prim ödemekle 
yükümlü olduğu belirtilmiştir.  
 
Türk tersanelerindeki uygulamada ise müteahhidin “builders’ risk”; bir diğer 
anlatımla “yapı sigortası” ve denize indirme sigortaları ile mali mesuliyet sigortası 
yaptırmakla yükümlü olduğu hususları sözleşmelere dercolunmaktadır99. 
 
8. Vergi, resim, harç ve sair masrafları ödeme yükümlülüğü 
 
Bir çok gemi inşa sözleşmesinde müteahhit, vergi ve amme hukukundan 
kaynaklanan sair yükümlülükleri ifa etmekle yükümlü kılınmaktadır. 
 
SAJ formunda, bölgesel bir kriter öngörülerek sözleşmenin ifası için yapının inşa 
olunduğu yer hukukunca; ki söz konusu standart formda Japonya baz 
alınmaktadır; öngörülen vergileri ve sair yükümlülükleri müteahhidin ödeyeceği; 
ancak iş sahibi tarafından tedarik olunan malzeme ve ekipmana ilişkin vergilerin 
bunun dışında olduğu; yine sözleşmenin ifası amacıyla Japonya dışında yapılacak 
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 TTK m. 1340’da sigorta ettirilebilen menfaatler arasında sayılan ‘yapılmakta olan gemi’ 
ibaresinin ilgili hükümde yer almış olmasının TTK m. 1379 ve 1380’de düzenlenen rizikolar 
karşısındaki etkisi bakımından bkz.  Kerim Atamer, “Deniz Sigortaları”na Đlişkin Türk Ticaret 
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olan işlemler için öngörülen vergilerin ise iş sahibi tarafından ödeneceği; ancak 
müteahhit tarafından yurtdışından tedarik olunacak malzemeye ilişkin olan 
vergilerin ise bunun dışında olduğu düzenlenmiştir (m. XV).  
 
AWES formunda ise sözleşmenin ifa olunduğu yer yetkili otoriteleri tarafından 
kesilen vergi, resim, harç ve ücretlerin müteahhit tarafından; dışarıda kesilenlerin 
ise iş sahibi tarafından ödeneceği  düzenlenmiştir (m. 13).  
 
Norveç formunda müteahhidin ülkesinde ve yine onun yükümlülük sahası için 
tahakkuk ettirilen vergilerden müteahhidin sorumlu olacağı, iş sahibinin alanını ve 
onun tedarik ettiği malzemeyi ilgilendiren vergilerinden müteahhidin sorumlu 
olmayacağı; müteahhidin ülkesi dışında sözleşmenin ifası için tahakkuk ettirilen 
vergilerden iş sahibinin sorumlu olacağı, müteahhidin ülke dışından sözleşmenin 
ifası için tedarik ettiği kalemler içinse iş sahibinin herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmayacağı düzenlenmiştir (m. XIV)  
 
Türk tersanelerinde de çoğunlukla, sözleşme sonuna kadar yapılacak işçilikle ilgili 
muhtasar vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi gibi vergileri, 
müteahhidin ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmektedir.   
 
9. Üçüncü kişilerin patent, marka ve telif haklarından doğabilecek 
taleplerine karşı garanti yükümlülüğü 
 
Gemi inşa sözleşmelerinde üçüncü kişilerin patent ve diğer fikrî haklara sahip 
oldukları dizayn, inşa metodları ve malzemeler kullanılmaktadır. Söz konusu 
hakların, geminin iş sahibine tesliminden önce ve sonra iş sahibi açısından hukuki 
tehlike arz etmemesi için müteahhitler, bu konuda çeşitli taahhütlerde 
bulunmaktadırlar.  
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SAJ formunda m. XVI / 1 ile getirilen düzenlemeye göre makine ve ekipmanlar, 
üreticilerinin patent numarası, marka ve işaretini taşıyabilirler. Müteahhit, gemi 
inşa sözleşmesinin icrasında kullanılan patentli veya patent hakkıyla korunabilir 
ihtiralarla ilgili masrafları,  patent ihlalinden kaynaklanan sorumluluk ve tazminat 
taleplerine karşı, dava masrafları da dahil olmak üzere, tüm masraflardan iş 
sahibini koruyacak ve onu bunlardan muaf tutacaktır. Müteahhidin bu taahhüdü, iş 
sahibi tarafından tedarik olunacak malzeme ve ekipmanı kapsamayacaktır.  
 
AWES ve Norveç formlarında ise bu yükümlülük hemen hemen aynı şekilde 
düzenlenmiş olup buna göre müteahhit, geminin inşasıyla ilgili olan ve patent 
haklarının ihlalinden doğan üçüncü kişilerce ileri sürülebilecek her türlü talep 
hakkını iş sahibine tazmin etmeyi garanti edecektir. Ancak müteahhidin bu 
yükümlülüğü iş sahibinin tedarik edeceği malzeme ve ekipmanlar için 
uygulanmayacaktır. Söz konusu hükmün, sözleşme kapsamındaki ekipman ve 
dizayna ilişkin patent, marka ve telif hakkının iş sahibine devri anlamında 
olmadığı da ayrıca belirtilmiştir (AWES, m. 14; Norveç, m. XV)  
 
Müteahhidin söz konusu yükümlülüğü, geminin iş sahibine tesliminden öncesini 
ve sonrasını da kapsamaktadır. Söz konusu yükümlülük, “geminin tesliminden 
sonra meydana gelebilecek ve geminin seferden men olunmasına sebep olabilecek 
hukuki tedbirlerin kaldırılması için müteahhidin teminat göstermek  zorunda 
olacağı” şeklinde de genişletilebilmektedir100.  
 
10. Testlere ve deneme yolculuğuna katlanma yükümlülüğü – bu 
yükümlülüğün tali unsurları  
 
Müteahhidin testlere ve deneme yolcuğuna katlanma yükümlülüğü, aynı zamanda 
iş sahibi açısından geminin teslimden önce gerekli spesifikasyonlara ve 
standartlara uyup uymadığını anlaması ve dolasıyla da gemiyi teslim alabilmesi 
bakımından onun yek ve en önemli hakkını teş
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kuruluşları ve denetim kurumları da gemi için gerekli sertifikaların verilmesinden 
önce bu tarz denemelerin kendi huzurlarında yapılmasını öngörmektedirler.  
 
Yapılacak test ve denemeler; tersanede yapılacak olanlar ve denizde yapılacak 
olan denemeler olarak iki kısımda icra olunmaktadır. Tersanede yapılacak 
denemelerde, geminin stabilitesi, draftı, deadweight ve lighweight ile ilgili 
ölçümleri; denizde yapılacak olanlarda ise geminin ihrakiye ve yakıt sarfiyatı ile 
hızı ve mukavemeti test olunacaktır101. 
 
Gemi inşa sözleşmelerinin çoğunda iş sahibinin geminin tüm deneme ve testlerine 
katılma hakkı bulunduğu düzenlenmiştir. Müteahhidin yükümlülüğünü teşkil eden 
bu husus, diğer yandan iş sahibi açısından bir hak teşkil etmektedir. Müteahhidin 
bu yükümlülüğü ve dolayısıyla iş sahibinin bu hakkı, SAJ formunda m. VI’da; 
AWES formunda m. 4’te; Norveç formunda ise m. VII’de ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Müteahhidin söz konusu yükümlülüğünün kapsamına, müteahhidi 
de korumak ve iş sahibinin iştirakinin gecikmesine mahal vermemek bakımından, 
deneme ve testlerden makul bir süre önce iş sahibine haber verme ödevi de 
eklenmiştir. SAJ formunda bu süre, on dört gün; Norveç formunda ise yedi 
gündür. Đş sahibinin bu bildirimlere rağmen  deneme ve testlere katılmaması, onun 
bu hakkından feragat ettiği anlamına gelecektir; dolayısıyla bu durum, söz konusu 
deneme yolculuğuna iş sahibi ya da temsilcisi olmadan devam olunmasına imkân 
sağlayacaktır.  
 
Söz konusu deneme ve ölçümlere ilişkin metod ve yöntemler, çoğunlukla ve 
ayrıntısıyla spesifikasyonlarda düzenlenmektedir. Buna göre; AWES formunda, 
denemelerin yöntemlerinin müteahhit tarafından belirleneceği, deneme 
yolculuklarının spesifikasyonlardaki gibi yapılacağı; Norveç (m. VIII / 3) ve SAJ 
(m. I / 2) formlarında deneme yolculuklarının spesifikasyonlarda belirtilen şekilde 
yürütüleceği düzenlenmiştir.  
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Geminin hızının tespiti için denizde yapılacak olan denemesinde, taraflarca 
genelde, radar tekniğiyle ölçülen deniz mili uzaklığı belirlenmekte, söz konusu 
denemenin kaç kere vuku bulacağı kararlaştırılmakta ve seyir yapılacak olan 
bölgenin minimum derinliği tespit olunmaktadır102.  
 
SAJ formunda klas sörveyörlerinin deneme yolculuğuna katılmaları gerektiği 
ayrıca düzenlenmemiş olsa da sözleşmenin geneline bakıldığında, müteahiddin 
klas kurallarına uygun gemi inşa etme yükümlülüğü bulunduğunun açık olması 
karşısında klas sörveyörlerinin de denemelere katılması gerektiği sonucu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Norveç ve AWES formularında 
ilgili klozlarda bu husus ayrıca düzenlenmiş olup bu formlarda, yapılacak deneme 
yolculuklarının klas sörveyörleri, gözetim ve denetim kurumları ve keza iş 
sahibinin temsilcisinin huzurunda yapılacağının hüküm altına alındığı göze 
çarpmaktadır.  
 
Keza yine standart formlarda deneme yolculuğunun hangi hava şartları altında 
yapılacağı da ayrıca kararlaştırılan hususlardandır. SAJ formunda havanın uygun 
olup olmadığını müteahhidin tespit edeceği belirtilmekteyken; AWES formunda 
uygun hava koşullarını belirlemede müteahhit – iş sahibi ayrımı yapılmadığı göze 
çarpmaktadır; kötü hava koşulları sebebiyle teslimde gecikme olursa bunun ‘kabul 
edilebilir gecikme’ olacağı düzenlenmiştir.  
 
Tüm bunlara ek olarak SAJ m. VI /  2’de taraflarca kararlaştırılan deneme 
gününde hava koşulları denemeye müsaade etmezse, onu takip eden ilk uygun 
günde denemenin yapılacağı; kararlaştırılan günde deneme yolculuğuna başlanıp 
da havanın aniden değişmesi hâlinde ise denemenin yine ilk uygun güne 
erteleneceği hüküm altında alınmıştır. Ertelemeler, geminin tesliminde gecikmeye 
sebebiyet verdiği takdirde, bu forma göre de söz konusu gecikme, ‘kabul edilebilir 
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gecikme’ olarak telakki olunacaktır103.  Norveç formunda bu konuda bir açıklık 
bulunmamaktadır.  
 
Geminin iş sahibi tarafından teslim alınması anına kadar geçen süre içerisinde 
meydana gelecek zarar ve hasarlardan müteahhit sorumlu olacaktır104. Deneme 
yolculukları da geminin tesliminden önce gerçekleşeceğinden bu sırada meydana 
gelen hasar ve zarardan da müteahhidin sorumlu olacağı şüphesizdir. Bu nedenle 
söz konusu deneme yolculuklarının müteahhidin adamları tarafından 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Đş sahibinin deneme yolculuğuna katılan 
adamları ise sadece gözlemci görevini üstlenecekleridr105. SAJ formunda gerekli 
ve yeterli mürettabatın güvenli bir seyir için müteahhit tarafından 
görevlendirileceği hususu hüküm altına alınmıştır. Keza söz konusu formların 
hepsinde geminin deneme yolcuğu masraflarının müteahhit tarafından 
karşılanacağı düzenlenmiştir106.  
 
Norveç ve AWES formlarında geminin deneme yolculuğuna iş sahibinin, klas 
kuruluşunun ve denetim otoritelerinin temsilcilerinin de katılacağı açıkça hüküm 
altına alınmıştır. Ancak bu hâlde de yukarıda da belirttiğimiz üzere deneme 
yolculuğunun kontrolü ve buna ait risk, müteahhide ait olmaya devam edecektir.   
 
Geminin  deneme yolculuklarının tamamlanmasının akabinde müteahhidin söz 
konusu denemelere ait sonuçları, iş sahibine ve klas kuruluşuna sunması 
gerekmektedir. Đş sahibinin, sözleşmeden sözleşmeye değişiklik arz edebilen 
süreler içerisinde bu sonuçları, klas kuruluşu ve denetim otoriteriyle kooridinatlı 
olarak incelemesi ve gemiyi kabul ya da reddettiğine dair cevabını müteahhide 
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gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yine söz konusu hükme göre, geminin ana makinesinde, diğer 
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bildirmesi gerekmektedir. Norveç formunda deneme yolculuğunun 
tamamlanmasından ve sonuçların bildirilmesinden itibaren kırk sekiz saat 
içerisinde (m. VII / 4); SAJ formunda ise söz konusu bildirimin yapılmasından 
itibaren üç gün içinde iş sahibinin gemiyi teslim alıp almayacağı hususunda 
bildirimde bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır. AWES formunda bu 
yönde kesin bir süre verilmemiştir (m. 4 / d). 
 
Đş sahibi, sözleşmelerle kararlaştırılan süreler içerisinde herhangi bir cevap 
vermezse gemiyi kabul etmiş sayılacaktır. Keza geminin açık ya da zımni olarak 
kabulü, geminin sözleşmeye ve spesifikasyonlara uygun bir şekilde teslim 
olunduğu anlamına gelecektir107. AWES ve Norveç formlarında geminin kabulü 
hâlinde iş sabihibinin bununla bağlı olacağı ve yine iş sahibinin resmî teslim 
gününde geminin deneme yolculuğunda denenmiş ve test edilmiş parçaları ile 
ilgili herhangi bir ayıp veya kusur iddiasında bulunamayacağı hüküm altına 
alınmıştır (AWES m. 4 / e; Norveç m. VII / 5). Đş sahibinin bu irade beyanı, 
tarafları bağlar ve geri dönülemez bir irade açıklaması hükmündedir; bu nedenle 
artık iş sahibi, geminin kusurlu olduğu iddiasıyla tesellümden imtina 
edemeyecektir108.     
 
Deneme yolculuğunun akabinde sunulan sonuçların değerlendirilmesi neticesinde 
gemide kusur bulunması hâlinde ise iş sahibinin gemiyi tesellümden imtina etme 
hakkı bulunmaktadır109. Ancak söz konusu durumun müteahhide yazılı olarak 
                                                                                                                                                               
makinelerinde, borularında ve şaftlarında kalan kısımlar harcanan miktarın ölçümünde ayrık 
tutulacaktır. 
107
 Yüksek Mahkeme bir kararında, geminin kabul edilmiş olmasının, sadece gemiyi tesellümden 
imtina olunamayacağı anlamına geldiğini; bunun yanında geminin tesellümü sırasında gizli  olan 
ve anlaşılamayan ayıplarının ya da daha önceden müteahhide bildirilmiş olan ayıplarının daha 
sonra ileri sürülmesine engel olamayacağına hükmetmiştir [2000] 1 Lloyd’s Rep 367. Bu hususta 
ayrıntılı bilgi için bkz. s. 89 vd. ve orada dn. 201.   
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 Temyiz Mahkemesince verilen bir başka kararda, geminin iş sahibi tarafından kabulünün, 
müteahhit tarafından ileri sürülen temel garantilerin ihlali söz konusu olduğunda, geminin 
tesliminde veya daha sonra ‘götürü tazminat’ taleplerinin ileri sürülmesine engel teşkil 
etmeyeceğine karar verilmiştir [2002] EWC Civ 524. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. s. 73 vd..  
Keza geminin teslimiyle birlikte müteahhidin garanti yükümlülüğü de devam edecektir. Bu 
hususta ayrıntılı bilgi için bkz. s. 79 vd..  
109
 Sözleşmelere, gemide bulunan ve denizcilik uygulamaları bakımından küçük ve önemsiz 
sayılan ayıpların tespit edilmesi hâlinde iş sahibinin gemiyi reddetme hakkının bulunmadığı; ancak 
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bildirilmesi ve bu bildirimin de izalesi gereken ‘kusurların listesini’ kapsaması 
gerekmektedir. Đzalesi gereken kusurlardan kasıt, geminin sözleşmeye ve 
spesifikasyonlara aykırı inşa olunup da deneme yolculuğunda tespit edilmiş veya 
daha önce izalesi için müteahhide bildirilmiş, ancak müteahhit tarafından o ana 
kadar izale edilmemiş  kısımlarıdır110.  
 
Bu bildirimin yapılmasının ardından müteahhidin, ya bu kusurların varlığını kabul 
edip izale ve tadil için gerekenleri yapması ya da iş sahibinin gemiyi reddetmekte 
haklı olmadığına inanıyorsa bu hususu derhâl iş sahibine bildirmesi yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Müteahhit, kusurların izale edilmesi talebini kabul ettiği takdirde 
söz konusu izale masraflarına ve teslimde gecikmenin sonuçlarına katlanmak 
zorundadır111. Belirlenen ve müteahhit tarafından da kabul olunan eksikliklerin 
tamamlanması ve kusurların izale edilmesinin ardından iş sahibi, gemiyi tekrar 
tetkik etmeli ve netice itibariyle de gemiyi kabul edip etmeme hususundaki 
tercihini kullanmalıdır. Ancak yeniden yapılan test ve denemelerin sonucunda iş 
sahibinin daha önceki deneme ve testlerde ileri sürmediği, dolayısıyla zımnen 
kabul etmiş olduğu hususlar hakkında bu defa herhangi bir itiraz ya da yeni 
kusurlar ileri sürme hakkı bulunmamaktadır112.  SAJ formunda yeniden yapılan 
test ve denemelerin ardından iş sahibinin gemiyi kabul edip etmediğini bildirmesi 
için gereken süre, izale işlemlerinin hitama erdiğinin müteahhit tarafından 
kendisine bildirilmesinden itibaren iki gündür.  Norveç ve AWES formlarına göre 
iş sahibi tarafından ileri sürülen kusur ve noksanlıklar, büyük önemi haiz değilse 
bu hâlde müteahhit, masrafları kendisine ait olmak üzere, iş sahibine gemiyi kabul 
etmesini teklif ederek; söz konusu kusur ve hataların izale edeceğini; AWES 
formunda buna ek olarak, en kısa zamanda; fakat en geç bir yıllık garanti süresi 
içerisinde gerekli şartları tamamlamayı; Norveç formunda belirtilen ilk 
                                                                                                                                                               
müteahhidin bu küçük ve önemsiz ayıpları, teslimden itibaren belirli bir süre içerisinde tamir veya 
gerektiğinde izale edeceği; bu işlemlerle ilgili garanti süresinin de bu işlemlerin yapılmasıyla 
birlikte başlayacağı hüküm altına alınmaktadır.  
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 Teslimde gecikme hâlinde müteahhidin yükümlülükleri için bkz. s. 73 vd.. 
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 Curtis, s. 97.  
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alternatifine ek olarak geminin zaman kaybından doğan zararları da tazmin etmeyi 
taahhüt edebilecektir.  
 
Müteahhidin gemide bulunduğu iddia olunan kusurlara ilişkin bir itirazının olması 
hâlinde taraflar için bu durum ihtilaf doğuracağından bu anlaşmazlık, 
sözleşmelere göre değişiklik göstermekle birlikte, ya teknik eskperler vasıtasıyla 
ya da tahkime gidilmek suretiyle çözümlenecektir.  
 
Đngiliz hukukunda iş sahibinin gemiyi reddetme hak ve yetkisi, dayandığı 
hükümlere göre değişiklik arz etmektedir. Đngiliz hukunda sözleşme hükümleri, 
üçe ayrılmaktadır; şartlar113, isimsiz hükümler ve garanti hükümleri. Şartların 
ihlali hâlinde iş sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı varken; garanti hükümlerinin 
ihlali hâlinde tazminat talep etme hakkı var olup sözleşmeyi feshetme hakkı 
yoktur. Đsimsiz hükümler ise ne tekeffül ne de şart olarak telakki olunabilecek 
hükümlerdir. Đsimsiz hükümler, ihlalleri hâlinde sözleşmenin temeline dokunan ve 
farklı şekillerde ihlal edilebilmeleri mümkün olan, her biri kusursuz taraf 
açısından farklı finansal sonuçlara sebep olabilecek hükümlerdir114. Söz konusu 
hükümlerin ihlalinin iş sahibine  gemiyi reddetme hakkı verip vermediği ise, her 
somut olay bakımından farklılık arz etmektedir115. Söz konusu hükmün ihlali, iş 
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 Đngiliz hukukuna göre şartlar, iki türdür. Bunlardan biri Malların Satımına Đlişkin 1979 tarihli 
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www.legalandlit.ca/summaries/first/contracts/contracts_johnson_f05_6.doc. 
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 Hongkong Fir davası olarak da bilinen dava, bu hususta miyat teşkil etmektedir. Söz konusu 
davada, Hongkong Fir Shipping Co. Ltd. şirketi, gemisini yirmi dört aylığına zaman çarteriyle 
Kawasaki şirketine “geminin yük taşımaya her şekilde uygun olduğu” garantisiyle ve keza “gemiyi 
sözleşme süresi boyunca elverişli hâlde bulundurma” taahhüdüyle tahsis etmiştir. Ancak yolcuğun 
başlamasının hemen akabinde gemide tamiri gereken bir çok husus tespit edilmiş ve ilk olarak bu 
tamirler için beş hafta harcanmıştır. Ancak bunun sonrasında gemide tamiri gereken daha çok 
husus bulunduğu görülmüş ve nihayetinde geminin denize elverişli hâle getirilmesi için onbeş 
hafta harcanmıştır. Bunun üzerine Kawasaki, gemiyi reddetiğini donatana bildirmiş; donatan da 
bunun haksızlığını ortaya koyabilmek bakımından Kawasaki aleyhine dava ikame etmiştir. Davada 
donatanın gemiyi elverişsiz bir biçimde teslim etmiş olması, onun kusuru olarak kabul edilmiş olsa 
da bunun çarterer Kawasaki’ye gemiyi reddetme hakkı bahşetmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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sahibinin  sözleşmeden beklediği tüm faydadan yoksun bırakacak kadar önemli 
ise bu durumda gemiyi reddetmek, iş sahibinin hakkı olmalıdır116.  
 
Türk hukuku açısından ise ‘deneme yolculuğuna katlanma yükümlülüğü’, gemi 
inşa sözleşmelerinde müteahhit açısından, ancak taraflarca kararlaştırıldığı sürece 
bir yükümlülük teşkil edecektir. Sözleşmelerin tarafların hukuku olduğu olduğu, 
bir başka anlatımla sözleşme serbestisinin geçerli olduğu bir hukuk düzeninde 
sözleşmeyle müteahhide böyle bir ödevin yüklenmesi mümkündür. Bu noktada 
söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi sonucunda iş sahibi açısından 
gemide eksiklik ve / veya kusurların görülmesi hâlinde başvurulacak hükümlerin 
tespiti önem arz etmektedir. Bu hâlde ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 
uygulanabilmesine imkân bulunmamaktadır. Zira çalışmamızın ileriki 
bölümlerinde117 de ayrıntısıyla inleceleneceği üzere, iş sahibinin ayıba karşı 
tekeffül hükümlerinden yararlanabilmesi için eserin iş sahibine teslim edilmiş 
olması koşulu aranmaktadır. Oysa gemi inşa sözleşmelerinde deneme 
yolculuklarının ifası sırasında geminin iş sahibine teslimi söz konusu 
olmadığından müteahhidin varit olan kusurları izale yükümlülüğünün hukuki 
dayanağı, ayıba karşı tekeffül hükümleri olamayacaktır.  
 
BK m. 358 f. 2 hükmüne göre; müteahhidin kusuru sebebiyle işin ayıplı veya 
sözleşmeye aykırı bir şekilde yapılacağını kesinlikle öngörmek mümkün olursa iş 
sahibi, bu ihtimalleri engellemek için müteahhide, belirli bir müddet verebilir 
veya bu mehli hakim vasıtasıyla tayin ettirebilir; mehil tayin edilirken  aynı 
zamanda müteahhide bu mehil içinde işin gereği gibi yapılmasını sağlamadığı 
                                                                                                                                                               
Lord Diplock, söz konusu davada ‘denize elverişliliğin’ ne bir garanti hükmü ne de bir şart 
olduğunu belirterek, bunun isimsiz bir hüküm olduğu sonucuna varmıştır. Lord Diplock, hükmün 
nev’ini belirlemek için söz konusu hükmün ihlali hâlinde doğurduğu sonuçlara bakılması 
gerektiğine işaret etmiştir. Bir hükmün ihlali, kusursuz tarafı, sözleşmenin faydasından esaslı bir 
şekilde mahrum olması sonucunu doğuruyorsa bunun ‘şart’ olacağını ifade etmiştir. Lord Diplock, 
söz konusu olayda sözleşmenin hitamına on yedi ay kalmış olmasından dolayı Kawasaki’nin 
sözleşmeyle elde edeceği faydadan tamamen mahrum kaldığı sonucuna varılamayacağına işaret 
etmiştir. [1962] 2 Q B 26 (C.A.). Söz konusu dava için bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Fir_v._Kawasaki_Kisen_Kaisha_Ltd. 
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takdirde masrafları ve hasarı ona ait olmak üzere ayıpların giderilmesinin veya işe 
devamın bir üçüncü kişiye tevdi olunacağı ihtar edilir.  
 
Đş sahibinin işin yapılması sırasında müteahhidin özen yükümlülüğünü gereği gibi 
ifa edip etmediğini denetleyebilmesi mümkündür. Đş sahibi, işin devamı esnasında 
müteahhidin işi özenle yapmadığını görürse ayıba karşı tekeffül hükümlerinden 
yararlanmak adına eserin kendisine teslimini beklemek zorunda değildir118. 
Yukarıda da belirtildiği üzere, bu durumda BK m. 358 f. 2 hükmünden 
yararlanabilecektir. BK m. 358 f. 2 uyarınca  iş sahibinin işi başkasına 
yaptırabilmesi için; öncelikle eserin yapılması sırasında işin ayıplı veya 
sözleşmeye aykırı bir biçimde yapılacağını kesinlikle tahmin etmenin mümkün 
olması gerekmektedir; diğer yandan eserin ayıplı bir şekilde imal edilmiş olması, 
müteahhidin kusuruna dayanmalıdır; buradaki ‘müteahhidin kusuru deyimi’, iş 
sahibinin ayıbın doğumunda kendi kusurunun bulunmaması biçiminde 
yorumlanmalıdır119. Bir başka koşul ise iş sahibi tarafından müteahhide işi 
düzeltmesi için münasip bir mehil verilmeli ve bu mehil içinde düzeltmeyi 
yapmazsa işin başkasına yaptırılacağı hususunda ihtarda bulunulmalıdır120. 
 
Đş sahibi, müteahhide mehil verdikten sonra müteahhit, bu mehle ve ihtara riayet 
etmezse iş sahibinin düzeltilmesi gereken işi mutlaka bir üçüncü şahsa yaptırma 
gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır; mehlin sonunda BK m. 106’daki üç 
seçimlik haktan birin kullanabilir ve bunu yapabilmek için yeni bir mehil tayinine 
lüzum bulunmamaktadır121.  
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Diğer yandan tüm mehiller verilip de müteahhit, bu mehil içerisinde izale ve 
tamirleri yapar ve ancak sonuç yine sözleşmeye aykırlık teşkil ederse iş sahibinin 
BK m. 106 vd. hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih hakkının bulunduğunun 
kabulü gerekir. 
 
Teslim sırasındaki açık ayıplara rağmen iş sahibi, eseri bunu bilerek kabul  ederse, 
iş sahibinin bu tutumu müteahhidi sorumluluktan kurtaracaktır; teslimden sonra 
ortaya çıkan gizli ayıplar için ise ihbar yükümlülüğünün gerektirdiği şekilde 
hareket etmeyen iş sahibi, eseri kabul etmiş sayılacaktır. Dolayısıyla iş sahibinin 
tüm bu hususları bilerek gemiyi teslim alması icap etmektedir. Bu husus, 
çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntısıyla incelenecektir122.  
 
11. Gemiyi zamanında teslim etme ve mülkiyeti nakletme yükümlülüğü ile 
bunun istinaları / hasar ve zararın intikali ve buna etki eden hâller  
 
Deneme yolculuğunun tamamlanmasıyla birlikte geminin iş sahibine teslimi ve 
mülkiyetini nakil yükümlülüğü doğmaktadır. Geminin teslimi, genellikle üç 
aşamadan oluşmaktadır; geminin iş sahibine teslimi, kabul ve teslim protokolünün 
imzalanması, geminin fiziki olarak iş sahibi tarafından teslim alınması; diğer bir 
ifadeyle geminin tersaneden çekilmesi.  
 
Gemi inşa sözleşmelerinde geminin ‘teslim günü’ ile ‘geminin fiilî tesliminin’ 
birbirinden açıkça tefrik edilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, müteahhidin 
gemiyi teslim etmeyi taahhüt ettiği gün; ikincisi ise geminin sözleşme ve 
spesifikasyonlara göre tamamlanarak iş sahibine sunulacağı ve iş sahibi tarafından 
da kabul edilebileceği gündür123. 
 
Geminin teslim gününde iş sahibine teslim edilememesi, müteahhit açısından 
borca aykırı davranış olarak nitelendirilecektir. Dolayısıyla müteahhit, bu hâlde 
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götürü tazminat (liquidated damages)124 ödemek zorunda kalabilecektir. Hatta 
müteahhidin teslimde gecikmesi, sözleşmelerde kararlaştırılan azami süreyi aşarsa 
bu hâlde iş sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı dahi doğacaktır125. 
 
SAJ ve AWES formlarında geminin kararlaştırılan teslim gününde veya daha 
öncesinde iş sahibine teslim olunacağı düzenlenmiştir. Norveç formunda aksi 
kararlaştırılmadığı sürece, geminin sözleşmede kararlaştırılan teslim tarinden en 
fazla iki hafta önce teslim edilebileceği düzenlenmiştir (m. VIII / 1). Bunun yanı 
sıra SAJ formunda iş sahibi, geminin tesliminden en az otuz gün önce bir ihtar 
gönderip de gemiyi erken teslim almak istediğini belirtir ve müteahhit de geminin 
önceden teslimini gerçekleştirebilirse, sözleşmeyle miktarı kararlaştırılmış bir 
ikramiyenin müteahhide ödenebileceği hüküm altına alınmıştır (SAJ m. III / 1 / d).  
 
AWES formunda ise geminin önceden teslimi söz konusu olduğunda beher gün 
başına belirli bir miktar prim ödeneceği hüküm altına alınmıştır (AWES m. 6 / c).  
Ancak müteahhit, sadece iş sahibinin gemiyi önceden teslim almak istemesi 
hâline münhasır olmak üzere bu ikramiyeye hak kazanabilecektir. Müteahhidin 
gemiyi teslim gününden önceki bir tarihte teslim etmeyi teklif etmesi hâlinde iş 
sahibinin bu teklifi kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır126. Bu hâlde iş 
sahibi, önceden teslimi, müteahhidin ikramiye hakkından feragat etmesi ya da bu 
hakkını tenzil etmesi hâlinde kabul edebilecektir127. Zira söz konusu ihtimalde, iş 
sahibinin gemiyi teslim gününden önce kabul etmesi, onun belki de vaktinden 
evvel ağır bir finansal yük altına girmesine, gemiyi vaktinden evvel istihdam 
etmesine sebebiyet verebilecektir128.  
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Geminin teslim ve kabulünü gösterir en önemli delil, geminin tümüyle iş sahibine, 
adamlarına ve kaptanına teslim olunması anında taraflar veya tarafların 
temsilcileri arasında imzalanacak olan ‘teslim ve kabul protokolü’dür. Teslim ve 
kabul protokolü, aynı zamanda, geminin mülkiyetinin ve hasarının hangi andan 
itibaren iş sahibine geçtiğini ve / veya geçeceğini ortaya koyabilmek bakımından 
önemli bir belgedir. Buna ek olarak söz konusu protokolün imzalanmasıyla 
birlikte iş sahibi açısından gemiyi, müteahhidin tersanesinden ivedilikle alma 
yükümlülüğü doğmaktadır (SAJ m. VII / 2; AWES m. 6 / a; Norveç m. VIII / 2). 
Diğer yandan söz konusu belgenin bir diğer fonksiyonu da, örneğin SAJ formunda 
m. II / 4 / d’de düzenlendiği gibi, müteahhit lehine açılan ve son taksidin 
karşılığını teşkil eden geri dönülemez akredif129 için veya bankaya yatırılacak 
peşin bedelin tahsili için ibrazı gereken bir belge olmasıdır130.  
 
SAJ formunda geminin mülkiyeti ve hasarının,  teslim ve kabulle birlikte iş 
sahibine geçeceği; teslim ve kabul anına kadar mülkiyet ve deprem, savaş ve 
büyük dalgalar haricindeki sebeplerden ileri gelecek olan hasarların müteahhide 
ait olacağı hüküm altına alınmıştır (m. VII / 5). AWES formunda da yapının 
mülkiyetinin inşa süreci boyunca müteahhide ait olacağı; teslimle birlikte geminin 
güvenliği ve sair hususlardaki sorumluluk da dahil olmak üzere mülkiyetin iş 
sahibine geçeceği düzenlenmiştir; ancak hasar ve mülkiyetin iş sahibine 
intikalinin müteahhidin garanti yükümlülüğüne halel getirmeyeceği hüküm altına 
alınmıştır (m. 8 / b). Norveç formunda da geminin mülkiyetinin, keza zarar ve 
hasarının da teslim ve kabul protokolünün imzalanmasıyla birlikte iş sahibine 
geçeceği hüküm altına alınmıştır (m. VIII / 4).  
 
Yapının mülkiyetinin inşa süresi boyunca kime ait olacağı meselesi, bir kaç 
açıdan önemli imkânları da beraberinde getirmektedir. Örneğin mülkiyeti kendi 
üzerinde olan taraf, diğerinin iflası ya da acze düşmesi hâlinde kendisini ve inşa 
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olunan gemiyi koruma imkânına da sahip olacak ve bu hâlde gemiyi satma 
hakkını kullanabilecektir. Diğer yandan mülkiyeti üzerine alan taraf, kredi temini 
için inşa olunan yapı üzerinde kredi veren kuruluşlar lehine ipotek tesis 
edebilecektir.   
 
Geminin mülkiyetinin kime ait olacağı, Đngiliz hukukuna göre üç ana başlık 
altında incelenmesi gereken bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır; 
sözleşmelere bu konuda hüküm konulmaması hâli, mülkiyetin sadece teslimle 
birlikte iş sahibine geçeceğinin kararlaştırıldığı durumlar ile geminin 
mülkiyetinin, teslim ve kabulünden kısa bir süre önce iş sahibine devredileceğinin 
kararlaştırıldığı sözleşmeler.  
Geminin mülkiyetinin hangi anda iş sahibine devredileceği sözleşmede açıkça 
kararlaştırılmamışsa, Đngiliz hukukuna göre tarafların bu husustaki iradelerine 
bakılacaktır. 1979 tarihli Eşyaların Satımına Đlişkin Kanun’un 18. bölümünün 5 / 
1 maddesine göre mülkiyetin naklinin eşyanın teslimiyle birlikte gerçekleşeceği 
hüküm altına alınmıştır131.  
 
Bugün çoğu gemi inşa sözleşmelerinde geminin mülkiyetinin teslim ve kabulle 
birlikte iş sahibine geçeceği açık olarak kararlaştırılmaktadır. Geminin müteahhit 
tarafından teslim olunmak istenmesi hâlinde iş sahibi, tesellüm etmekten kaçınırsa 
bu hâlde mülkiyet, müteahhitte kalmaya devam edecektir132. Yukarıda da 
belirtildiği üzere, standart formlarda da aynı esas benimsenmiştir; zira mülkiyetin 
intikali, teslim ve kabul protokolünün imzalanması şartına bağlanmıştır.   
 
Mülkiyetin naklini düzenleyen bir başka sözleşme tipi ise, geminin, parçalarının, 
makinesinin ve ekipmanının tersanede inşa olunan ve biraraya getirilen 
kısımlarının mülkiyetinin teslimden evvel iş sahibine geçirileceğinin 
kararlaştırıldığı sözleşmelerdir. Eğer işin bedeli, geminin inşa olunduğu süreyi de 
kapsamak üzere bir vadeli ödeme planına bağlanmışsa, geminin biten her 
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parçasının değeri, ödenen kısımdan daha değerli olacağından bu tarz bir hüküm, 
müteahhidin acze düşmesi ihtimaline karşı iş sahibini de koruyacaktır133. Çalışma 
konumuzu oluşturan standart formlarda mülkiyetin bu şekilde iş sahibine intikal 
edececeğine dair herhangi bir hükme rastlamak mümkün değilse de AWES 
standart tip sözleşmesinin 1999 tarihli formunda bu yönde bir klozun düzenlendiği 
görülmektedir. Buna göre; iş sahibinin ilk taksidi ödemesinin akabinde, inşa 
olunan gemi ile tüm parçaları, keza tersaneye getirilen ve gemiye tahsis edilmiş 
olan malzeme ve ekipmanların mülkiyeti, iş sahibine ait olacaktır. Ancak 
müteahhidin veya taşeronların iş bedelinde mutabakata varılan artışlar da dahil 
olmak üzere iş bedelinin ödenmemiş kısımları ile işlemiş faizleri ve diğer hak ve 
alacakları hususunda yapı üzerinde her zaman rehin hakları mevcuttur.134 
 
Mülkiyetin inşa sırasında iş sahibine geçeceği yönünde yapılan anlaşmalar, 
normal olarak müteahhidin yapı üzerinde rehin hakkına sahip olacağı yönünde 
klozlar da ihtiva edebilmektedirler. Müteahhidin kanuni rehin hakkı ise, 1979 
tarihli Eşyaların Satımına Đlişkin Kanun’un 41(1) nolu hükmü uyarınca gemi, 
müteahhidin zilyetliğinde olduğu sürece ve keza kredi şartlarının iş sahibine karşı 
da genişletilmediği hâllerde mümkün olabilecektir. Keza aynı Kanun’un 48 (3) 
nolu hükmünden hareketle iş sahibi, kendisine verilen makul zaman içerisinde 
ödeme yapmazsa müteahhidin rehin hakkına istinaden gemiyi tekrar bir başkasına 
satabileceği kabul edilmektedir135.  
 
Gemiye gelecek hasar ve zararın kime ait olacağı meselesi ise yukarıda da 
belirtildiği gibi  standart formlarda açıkça düzenlenmiş ve geminin müteahhit 
tarafından teslimi ve iş sahibi tarafından kabulü hâlinde tüm hasar ve risklerinin iş 
sahibine geçeceği hüküm altına alınmıştır. Taraflar, hasar ve zararın intikalinin ne 
şekilde gerçekleşeceği hususunda sözleşmeye özel bir hüküm koymamışlarsa bu 
hâlde Đngiliz hukukuna göre Eşyaların Satımına Đlişkin 1979 tarihli Kanun’un 20 
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(1) nolu hükmü uyarınca mülkiyetin alıcıya geçirilmesine kadar bütün risklerin 
satıcıda olacağı; mülkiyetin devrinden sonra ise bütün risklerin alıcıya geçeceği 
hüküm altına alınmıştır. Ancak söz konusu karine, gemi inşa sözleşmelerinde iş 
sahibinin gemiyi reddetme hakkını saklı tutarak yapının mülkiyetini inşa sırasında 
elde etmesi hâllerinde uygulanamayacaktır. Keza aynı Kanun’un 20 (2) nolu 
hükmü uyarınca tesliminin gecikmesine kusuruyla neden olan taraf, bu süre 
içerisinde gerçekleşen zarardan da sorumlu olacaktır. Ancak iş sahibinin gemiyi 
haksız yere reddetmesi hâlinde müteahhidin de özen yükümlülüğü devam edecek 
ve söz konusu süre boyunca müteahhit, basiretli davranarak gemiye zarar 
gelmemesi için tüm önlemleri alacak, bu hususta azami özen gösterecek; aksi 
hâlde söz konusu hasardan sorumlu olacaktır136.  
 
Teslim ve kabul prosedürünün tamamlanmasının ardından geminin makul bir süre 
içerisinde müteahhidin tersanesinden çekilmesi gerekmektedir. SAJ ve Norveç 
formlarında bu süre, üç gün olarak belirtilmiş (SAJ, m. VII / 6; Norveç, m. VIII / 
5); AWES formunda ise bu yükümlülüğün ivedilikle ifası gerektiği 
hükmolunmuştur (m. 6 / a). SAJ ve Norveç formlarında ayrıca geminin tersaneden 
belirtilen süre içerisinde çekilmemesi hâlinde iş sahibinden bir bağlama ücreti 
talep olunacağı düzenlenmiştir. Sözleşmelerde bu hususta açık hüküm 
bulunmayan hâllerde Đngiliz hukuku uyarınca ve 1979 tarihli Eşyaların Satımına 
Đlişkin Kanun’un 37 (1) hükmüne göre satıcı, malları teslime hazır olup da bunu 
alıcıya bildirir ve alıcı da kendisine verilen makul süre içerisinde malları 
tesellümden imtina ederse bu hâlde alıcı, satıcının uğrayacağı zararları ve malların 
bakım ve muhafazası için satıcı tarafından yapılan makul masrafları tazminle 
mükellef olacaktır. Buna göre, gemi inşa sözleşmelerinde de müteahhidin, iş 
sahibinin gemiyi tersaneden çekmemesi sebebiyle uğrayacağı zararları iş 
sahibinden talep etme hakkı olduğu sonucuna varılmaktadır137.  
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Standart formlar, uzun listeler hâlinde müteahhidin teslimde gecikmesine neden 
olabilecek ve mücbir sebep olarak nitelendirilebilecek hususlar hakkında hüküm 
ihtiva etmektedirler. Mücbir sebebin varlığı hâlinde138 müteahhit, teslim gününün 
ertelenmesini talep edebilecektir. Söz konusu formlar, sözleşmenin bu sebeplerle 
uzaması hâlinde söz konusu gecikmenin azami haddini ve süresini belirleyen ve 
keza bu sürenin aşılması hâlinde iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkını içeren 
düzenlemelere yer vermişlerdir. Đlgili formlar ayrıca, müteahhide mücbir sebep 
sayılacak bir hadisenin vukuu hâlinde iş sahibine bu hususu derhâl bildirmesi 
görevini de yüklemişlerdir139.  
 
Söz konusu mücbir sebepler, yukarıda da belirtildiği üzere, standart formlarda 
uzun listeler hâlinde belirtilmişlerdir. Đngiliz hukukunda mücbir sebebin tam bir 
tanımını yapan ve mücbir sebep hâllerini belirten herhangi bir düzenleme 
yoktur140; ancak sözleşmelere konulan hükümler çerçevesinde bir değerlendirme 
yapmak mümkün olmaktadır. Mücbir sebep olarak belirtilen bir hadise, 
müteahhidin kusuru nedeniyle gerçekleşmişse, bu hâlde müteahhit, gecikmede 
mücbir sebebin rol oynadığı yönünde bir iddia ileri süremeyecek ve dolayısıyla da 
teslim için ek süre talebinde bulunamayacaktır141; ancak taraflarca aksinin 
karalaştırılabilmesi de mümkündür. Gecikme, müteahhidin kusuru nedeniyle 
                                                          
138
 SAJ ve Norveç formlarında ‘fiilî teslim’ tarihi baz alınarak, mücbir sebebin sözleşmeyle 
kararlaştırılan teslim gününden sonra gerçekleşmesi hâlinde dahi mücbir sebep hükümlerine 
dayanılabileceği hüküm altına alınmıştır (SAJ m. VIII; Norveç m. IX / 1/ b).    
139
 Norveç formunda öğrenmeden veya öğrenilmesi gerekilen tarihten  itibaren on gün içinde bu 
hususun ve keza gecikmenin ne kadar olacağının iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği; 
aksi hâlde müteahhidin söz konusu muafiyetten yararlanamayacağı açıkça hüküm altına 
alınmışken (m. IX / 2 / a); SAJ formunda mücbir sebep sayılan olayın gerçekleşmesinden itibaren 
on gün içinde yazılı bildirimin yapılması gerektiği düzenlenmiştir (VIII / 2). AWES formunda ise 
müteahhidin bu hususu öğrendiği andan itibaren iş sahibine bunu yazılı olarak bildirmesi gerektiği 
düzenlenmiştir. AWES ve SAJ formları, söz konusu yazılı bildirimin yapılmaması hâlinde bunun 
müeyyidesini açıkça düzenlememişse de iş sahibinin, bu yükümlülüğe riayet etmeyip gecikmeye 
neden olan olayı kendisine bildirmeyen müteahhitten zararlarını talep edebileceği kabul 
olunmaktadır. Curtis, s. 151; Goldrein, s. 31. Buna karşılık SAJ ve Norveç formlarında, iş 
sahibinin erteleme talebine ilişkin bir itirazı varsa, müteahhidin bildiriminden itibaren on gün 
içinde söz konusu itirazlarını müteahhide bildirmesi gerektiği; aksi hâlde itiraz hakkından feragat 
etmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır (SAJ, m. VIII / 2; Norveç, m. IX / 2 / b).  
140
 Norveç formunda mücbir sebep hâllerinin sıralanmasından önce mücbir sebebin tanımı, 
“müteahhidin öngöremeyeceği veya tahmin edemeyeceği olağanüstü hâl ve olaylar sebebiyle 
teslimde ve kabulde yaşanan gecikme” olarak belirtilmiştir (m. IX / 1 / a).  
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gerçekleştikten sonra mücbir sebep sayılan bir hâl ortaya çıkarsa bu durumda 
müteahhit, gecikmeden dolayı mücbir sebep hükümlerine dayanamayacaksa da 
bunun aksini kabul de mümkündür142-143. Đngiliz hukukunda mücbir sebeplerle 
ilgili bir diğer genel prensip de tarafların mücbir sebebin gerçekleşmesinde 
etkilerinin ve / veya kusurlarının olmaması ve mücbir sebep gerçekleştikten sonra 
ise bunun bertarafı için gerekli önlemleri almaları gerektiğidir144. Norveç 
formunda, müteahhide, mücbir sebebin doğurduğu gecikmenin minimize edilmesi 
bakımından azami özen göstermesi gerektiği yönünde açık bir ödev yüklenmiştir 
(m. IX / 1 / c).  
 
SAJ formunda  otuz beşten fazla mücbir sebep hâli düzenlenmişse de bunların en 
önemlileri; özellikle sel, tayfun, kasırga ve fırtına olmak üzere doğal afetler; grev, 
lokavt ve diğer işçi – işveren sorunları; iş gücü kıtlığı; patlama; makine, malzeme 
ve ekipmanların noksanlığı dolayısıyla gecikme145; malzeme, makine ve 
                                                                                                                                                               
141
 Đngiliz hukukunda bu kural, “hiç kimse, kendi kusuru ve hatasından yarar sağlayamaz” olarak 
nitelendirilmektedir. Curtis, s. 135. 
142
 Goldrein, s. 28 – 30. 
143
 Norveç formunda, mücbir sebebin sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden sonra vuku 
bulup bulmadığına bakılmaksızın mücbir sebebe ilişkin hükümlerin uygunalacağı düzenlenmiş (m. 
IX / 1 / b); bunu takip eden bentte müteahhidin mücbir sebebin oluşmasını önlemek veya 
oluşmuşsa bunun etkilerini minimize etmek bakımından elinden gelin tüm gayreti sarfetmekle 
yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu husus, müteahhidin kusurunun varlığı 
hâlinde mücbir sebep hükümlerine dayanılamayacağını göstermektedir.    
144
 Channel Island Ferries Ltd. (CIF) ve Sealink U.K. Ltd. arasında görülen davada, davalı Sealink 
şirketinin kendisine ve CIF şirketine ait olan iki geminin çıplak gemi kirasıyla dava dışı üçüncü bir 
şirkete kiralanması yönünde yapmış oldukları ortak girişim anlaşmasında yer alan “taraflardan 
birinin grev ve sair sebepler yüzünden yükümlülüklerini ifa edememesi hâlinde sorumluluğu 
bulunmayacağı” yönündeki kloz tartışılmıştır. Söz konusu davada Sealink’in çalışanlarının greve 
giderek şirketin hiçbir gemisini işletmeyeceklerini ve dolayısıyla çalışmayacaklarını belirtmeleri 
sebebiyle Sealink şirketinin işçi sendikasıyla hiçbir gemisini çıplak gemi kirasıyla kiralamayacağı 
yönünde mutabakata varmasının ve Sealink şirketinin yükümlülüklerini bu sebeple artık ifa 
edememesinin mücbir sebep olarak telakki edilemeyeceği, dolayısıyla CIF şirketinin Sealink 
şirketi aleyhine açmış olduğu davanın haklı olduğu yönünde karara varılmıştır. Söz konusu 
davada, hakim Hirst J., Sealink şirketinin grevi önlemek ya da sonuçlarını azaltmak için gereken 
önlemleri aldığını ispatlayamadığından bahisle basiretsiz bir şekilde davrandığı belirterek, mücbir 
sebep klozunun bahşettiği imkândan yararlanamayacağını belirtmiştir. Mahkemenin söz konusu 
kararı, temyiz mahkemesince de yerinde bulunmuştur. Channel Islands Ferries Ltd. v. Sealink 
U.K. Ltd. [1988] 1 Lloyd’s Rep. 323. Görüldüğü üzere, Đngiliz hukukuna göre mücbir sebebe 
dayanan tarafın bu talebinin haklı görülebilmesi için gereken bütün tedbirleri almış ve karşı tarafın 
menfaatlerini gözeterek hareket etmiş olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Curtis, s 138.  
145
 SAJ formuna göre makine, malzeme ve ekipmanlardaki noksanlığın mücbir sebep olarak ileri 
sürülebilmesi için müteahhidin söz konusu makine, malzeme ve ekipmanları sipariş ettiği sırada 
bunların zamanında teslim olunacağı zannıyla hareket etmiş olması gerektiği hususu 
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ekipmanda müteahhidin kendisinden beklenebilecek makul bir dikkatle tetkik 
edemeyeceği kusur ve noksanlıklar (görülemeyen, gizli noksanlıklar) bulunması; 
müteahhidin diğer yükümlülüklerinde mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelen 
gecikmelerin geminin tesliminin gecikmesine sebep olması146 ile müteahhidin, 
taşeronlarının ya da tedarikçilerinin iradeleri dışında meydana gelen diğer kaza ve 
hadiselerdir147. 
 
SAJ formunda her ne kadar açık olarak belirtilmemişse de mücbir sebebe 
dayanılarak talep olunacak gecikme, mücbir sebebin devam ettiği süre olmayacak; 
mücbir sebep, müteahhidin inşa programını ne kadar etkiliyorsa erteleme süresi de 
o kadar olacaktır. Örneğin bir malzemenin tedariki için gereken süre bir hafta 
olmasına rağmen bunun tedariki ve sair hususların birleşmesi, müteahhidin inşa 
programını iki haftalık bir ötelemeyle etkileyecekse bu hâlde müteahhidin iki 
haftalık bir gecikme talebinde bulunabilme hakkı olacaktır. SAJ formunda ayrıca, 
tüm gecikmelerin toplam iki yüz on güne ve daha fazlasına baliğ olması hâlinde iş 
                                                                                                                                                               
düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu hükmün uygulanabilmesi için de gecikmede müteahhidin 
kusurunun bulunmaması aranmaktadır.   
146
 Mütahhidin diğer yükümlülüklerinde meydana gelen gecikmeler dolayısıyla sözleşme konusu 
geminin tesliminde gecikme olup da müteahhidin geminin tesliminin ertelenmesi talebinde 
bulunabilmesi için diğer yükümlülüğünde meydana gelen gecikmenin de yine mücbir sebepler 
dolayısıyla vuku bulmuş olması gerekmektedir. Curtis, s. 144. AWES formunda bu husus açıkça 
düzenlenmiştir (m. 6 / d). Örneğin aynı rıhtımda bulunan A gemisinin teslimi, malzeme ve 
ekipmanlarında bulunan ve müteahhitçe öngörülemeyen gizli ayıpların varlığı sebebiyle mümkün 
olamayıp da söz konusu geminin rıhtımı işgal etmesi sebebiyle B gemisinin tesliminde gecikme 
yaşanıyorsa müteahhit, Đngiliz hukukuna göre bu madde altında düzenlenen mücbir sebep 
dolayısıyla B gemisinin tesliminin ertelenmesi talebinde bulunabilecektir.  
147
 Bu tarz bir hükmün geniş yorumlanıp yorumlanmayacağına, tüm ihtimalleri kapsayıp 
kapsamayacağına  Đngiliz hukukunda sözleşmenin metnine bakılarak karar verilmektedir. Örneğin 
sözleşmede “grev, lokavt ve sair sebepler ya da satıcının kontrolü dışındaki diğer sebepler” 
ibaresi kullanılmışsa, bu hâlde müteahhit, sadece bu ve bunun benzeri sebeplerden kaynaklanan 
gecikmelerde mücbir sebep hükümlerine dayanabilecektir. Eğer söz konusu hüküm, çok geniş bir 
alanı kapsayacak şekilde ve muayyen sebeplere atıf yapmaksızın kaleme alınmışsa bu hâlde, 
mücbir sebep hâlleri sınırsız olacaktır.  SAJ formunda da “yukarıda anılan ibarelerle belirtilmiş 
olsun ya da olmasın” şeklinde kaleme alınan hükmün de sınırsız bir anlam ifade ettiğini söylemek 
mümkündür. Bu noktada özellik arz eden bir diğer husus, diğer kaza ve nedenlerin; bu nedenler, 
örneğin taşeronun faaliyet sahasında gerçekleşmişse; taşeronun da iradesinin dışında 
gerçekleştiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Goldrein, s. 29; Curtis s. 144 - 146. Norveç 
formunda, geminin teslimindeki gecikme, taşeronların önemli işlerinin icrasındaki ya da önemli 
parçaların teslimindeki gecikmeden meydana gelen hususlardan kaynaklanıyorsa; müteahhidin 
taşeronlarını seçmede gerekli özeni göstermesi şartı ve keza malzemelerin zamanında teslim 
olunacağı zannıyla hareket etmiş olması koşuluna bağlı olarak  bu hususun da mücbir sebep olarak  
telakki edileceği hüküm altına alınmıştır (m. IX / 1 / a). 
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sahibinin sözleşmeyi feshedebileceği hususu düzenlenmiştir. Đş sahibinin sessiz 
kalması hâlinde müteahhit, iş sahibinden, sözleşmeyi feshetmek isteyip 
istemediğini yahut yeni bir teslim tarihinde anlaşıp anlaşamayacağını yirmi gün 
içerisinde kendisine bildirmesini talep edecektir. Görüldüğü üzere, bu hâlde iş 
sahibi, teslim gününü kendisi belirleyemeyecektir; bu tarihin belirlenmesi için  
mutabakata varılması gerekmektedir148. Keza söz konusu formda, iş sahibinin 
müteahhidin belirleyeceği ve iş sahibinin de rıza göstereceği teslim gününden 
sonra meydana gelen mücbir sebepler dolayısıyla üzerinde mutabakata varılan 
teslim gününün de gecikmesi hâlinde, iş sahibinin yine aynı maddeye dayanarak 
sözleşmeyi feshedebileceği hususu hüküm altına alınmıştır (m. VII / 4). AWES 
formunda teslimdeki gecikmenin müteahhidin sorumluluğu nedeniyle üç yüz 
altmış günü aşması hâlinde iş sahibinin sözleşmeyi fesih hakkı bulunduğu 
belirtilmiştir (m. 6 / c). Söz konusu hüküm, sözleşmede belirtilen ve kabul 
edilebilir gecikme hâllerini kapsamaktaysa da maddenin (d) bendinde, mücbir 
sebep hâllerinin ‘kabul edilebilir gecikme’ olarak telakki edileceğinin belirtilmiş 
olması nedeniyle, mücbir sebebin varlığı hâlinde meydana gelen gecikme 
hâllerinde de ertelemenin  üç yüz altmış beş günü aşması durumunda iş sahibinin 
sözleşmeyi fesih hakkının bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Norveç formunda 
ise, mücbir sebepleri düzenleyen maddedeki gecikmeye sebebiyet veren hâller ile 
modifikasyonları düzenleyen m. VI hükmü nedeniyle oluşacak veya sözleşmeyle 
kararlaştırılan sair gecikmelerin ‘kabul edilebir gecikme’ olarak telakki edileceği 
hüküm altına alınmıştır (m. IX / 3). Sözleşmenin IV / 1 / c klozunda, mücbir sebep 
hâlllerinin iki yüz yetmiş günü aşması durumunda iş sahibinin sözleşmeyi fesih 
hakkının bulunduğu düzenlenmiştir. Aynı maddeye göre ayrıca, bundan sonra 
müteahhit, kendisinin tespit edeceği muayyen bir günde gemiyi teslim 
edebileceğini belirterek bu hususu kabul edip etmediğini veya sözleşmeyi 
feshedip etmeyeceğini bildirmesi için iş sahibine yazılı olarak bildirimde 
bulunacak; iş sahibi de söz konusu bildirimin tebellüğünden itibaren on beş gün 
içinde bu husustaki cevabını müteahhide bildirecektir. Söz konusu ihtimalde iş 
                                                          
148
 Curtis, s. 134. Söz konusu formda iş sahibinin belirtilen süre içerisinde cevap vermemesi 
hâlinde bunun müeyyidesinin ne olacağı hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
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sahibi sözleşmeyi feshetmeme yönünde irade açıklamasında bulunur ve müteahhit 
de taahhüt ettiği tarihte gemiyi iş sahibine teslim etmezse, iş sahibinin sözleşmeyi 
fesih hakkı yeniden canlanacaktır. Söz konusu hükümde, iş sahibinin on beş gün 
içinde cevabını bildirmemesi durumunda bunun sonucunun ne olacağı açık olarak 
düzenlenmemiştir.     
 
Kabul edilebilir gecikme, SAJ formunda “mücbir sebep hâlleri olarak sözleşmede 
sıralanan sebeplerden ileri gelen ve sözleşmeyle izin verilen diğer sair sebepler 
dolayısıyla meydana gelen teslimdeki gecikme” olarak tanımlanmıştır (m. VIII / 
3)149.  
 
BK’ya tabi istisna sözleşmelerinde müteahhit, sadece eserin imalini değil, aynı 
zamanda eserin teslim borcunu da üstlenmektedir. BK’da müteahhidin teslim 
borcunu düzenleyen hususi bir hüküm olmamakla birlikte birçok maddede 
teslimden bahsedilmiş olmakla, kanun koyucunun teslim borcunu zımnen de olsa 
kabul ettiği sonucuna varılmaktadır150. Đstisna sözleşmelerinde müteahhidin eseri 
teslim borcunun yanında satım sözleşmesine kıyasen mülkiyeti nakletme 
yükümlülüğü olduğu da kabul edilmektedir151. Mülkiyetin geminin inşası 
sırasında müteahhitte kalacağının kararlaştırılması hâlinde152  özellik arz eden bu 
                                                          
149
 Örneğin AWES formunda gemi için zorunlu olup da kanunlara, kararnamelere, kurallara ve sair 
düzenlemelere göre yapılan modifikasyonlar ve eklemelerin müteahhit tarafından yapılacağı, 
dolayısıyla teslim tarihinin tadil olunacağı hüküm altına alınmıştır (m. 3 / c). Keza deneme 
yolculuğunun kötü hava koşulları altında yapılamamış olması nedeniyle teslimde gecikme 
yaşanması hâlinde de bunun kabul edilebilir gecikme olarak telakki olunacağı düzenlenmiştir (m. 
4 / b). Çizim ve teknik bilgilerin onaylanması hususunda taraflar arasında ihtilaf çıktığı takdirde, 
ihtilafın teknik eksperler marifetiyle çözülecek olması hâlinde meydana gelebilecek gecikmeler de 
kabul edilebilir gecikme sayılacaktır (m. 2 / b). 
150Hasan Seçkin Ozanoğlu, Đfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, GÜHFD, yıl: 
1999 (Haziran – Aralık), C. III, S. 1 – 2, s. 66; Tandoğan, s. 124 - 125. 
151
 Yavuz / Özen, s. 323. 
152
 TTK m. 859 ve 860 hükümleri, yapının malikinin tersaneciden başkası olması hâllerini 
hususiyle ve ayrıca düzenlemişse de TTK m. 862 f. 1 c. 1 ve TTK m. 863 f. 1 b. 2, yapının maliki 
ve tersane sahibinin ayrı şahıslar olabileceğine yönelik ifadeler taşımaktadır. Diğer yandan TTK 
m. 877 f. 1 c. 1’de ise müteahhidin kanundan doğan ipotek hakkı düzenlenmiştir; müteahhidin söz 
konusu hakka sahip olabilmesi ve bu hakkını tescil ettirebilmesi için yapının mülkiyetinin iş 
sahibine ait olması gerektiği de aşikârdır. Görüldüğü üzere, meri Kanun’da yapının mülkiyetinin 
kime ait olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. TMK m. 985 hükmünde düzenlenen, 
“taşınırın zilyedinin onun maliki sayılacağı” karinesinden yola çıkarak gemi inşa sözleşmelerinde, 
aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, yapının mülkiyetinin müteahhide ait olacağı kanaatindeyiz.  
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durum, yapının teslimiyle mülkiyetin intikali borcunun da doğduğunu 
göstermektedir153. Teslimle birlikte  mülkiyeti nakil için tescile yarayan belgelerin 
iş sahibine tesliminin şart koşulduğu sözleşmeler de esasında müteahhidin 
mülkiyeti nakil borcunun bir görünümüdür. Müteahhidin mülkiyeti nakil borcunu 
ifa etmemesi hâlinde iş sahibinin BK m. 106’daki imkânlardan faydalanma hakkı 
doğacaktır154; bu hâlde müteahhidin  önce münasip bir mehil vererek iş sahibini 
ifaya davet etmesi gerekmektedir. Söz konusu mehil içerisinde gemi yine de 
teslim edilmezse, iş sahibi, TTK m. 25 f. 3 gereğince noter marifetiyle veya iadeli 
taahhütlü bir mektupla sözleşmeyi feshettiğini ve menfi zararını talep ettiğini veya 
ifa ve gecikme tazminatı talep ettiğini yahut ifanın gerçekleşmemesi sebebiyle 
oluşan olumlu zararının tazminini talep ettiğini iş sahibine bildirecektir155. 
Buradaki sözleşmeden dönme hakkının müteahhidin gemiyi kesinlikle teslim 
etmek istememesi hâline münhasır olmak üzere uygulanması gerekmektedir 
kanaatindeyiz. Diğer yandan geminin teslimi hâla mümkünse iş sahibin ifa ve 
gecikme tazminatı istemesi faydalı olacaktır; dolayısıyla bu durumda iş sahibi, 
sözleşmenin feshi yoluna gitmemiş olması sebebiyle sözleşme ve kanun ile 
kendisine tanınan tüm hakları kullanabilecektir.   
 
Diğer yandan mülkiyetin inşa sırasında; örneğin kredi kolaylığı sağlamak 
amacıyla; iş sahibine devredildiği durumlarda iş sahibinin teslim gününde yapıyı 
eksiksiz ve tam olarak talep etme hakkına halel gelmediğinin kabulü 
gerekmektedir. Zira, müteahhidin eseri teslim borcunu yerine getirmesinin ilk 
şartı, ancak eseri tamamlaması suretiyle gerçekleşir; tamamlanmamış eserler 
teslim borcunun konusunu oluşturmazlar156. Dolayısıyla, eseri teslim borcunun 
zımnen de olsa BK hükümleriyle kabul edilmiş olması ve keza söz konusu 
teslimin de tam ve eksiksiz olması gerektiği karşısında, geminin mülkiyetinin 
teslimden evvel iş sahibine geçirilmesi hâlinde dahi müteahhidin teslime dair 
                                                          
153
 Gemi satım sözleşmelerinde mülkiyetin ve hasar ve nef’inin intikali için bkz. Kerim Atamer, 
Turgut Kalpsüz’e Armağan, TTK m. 867 - 871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım 
Sözleşmelerine Uygulanması, Ankara 2003, s. 381 vd.    
154
 Tandoğan, s. 353; Yavuz / Özen, s. 323. 
155
 Oğuzman / Öz, s. 404 – 405.  
156
 Tandoğan, s. 125; Kenan Tunçomağ, C.II, Özel Borç Đlişkileri, Đstanbul 1997, s. 1012 
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haklarını; muayene ve denemeler de dahil olmak üzere; kullanabileceğinin kabulü 
gerekmektedir. Peki, geminin inşası sırasında mülkiyetinin iş sahibine 
devredilmesi hâlinde, iş sahibine teslim gününde çeşitli sebeplerle gemiyi 
reddetme hakkının tanındığı sözleşmelerde durum nasıl olacaktır? BK m. 360 f. 
3’te iş sahibinin arsasında inşa edilen ve niteliği gereğince aşırı zararla 
kaldırılabilecek eserlerde iş sahibinin f. 2’deki hakları haiz olacağı düzenlenmiştir. 
Buna göre iş sahibi, ücretten eserin değer düşüklüğüne göre indirim yapılmasını 
ve müteahhidin kusuru var ise zararlarının tazminini talep edebilecektir. Söz 
konusu hüküm, gemi inşa sözleşmelerine de kıyasen uygulanabilir; zira burada ‘iş 
sahibinin arsası’ndan bahsolunurken yapılan eserin iş sahibinin mülkiyetinde olan 
bir arsa üzerinde inşa olunması koşulu aranmaktadır. Bu noktada yapılan eser, iş 
sahibinin arsası üzerinde olacağından ve “mütemmim cüz’ün mülkiyeti, aslın 
mülkiyetine tabidir”  kuralı gereğince, imal olunan eserin de bu sebeple iş 
sahibinin mülkiyetinde olduğunun kabul edilmesinden hareketle157, gemi inşa 
sözleşmelerinde de eserin mülkiyet hakkının teslimden evvel iş sahibinde 
olacağının kararlaştırıldığı hâllerde iş sahibinin BK. m. 360 f. 2’de yer alan 
haklardan yararlanabileceği ve dolayısıyla ücrette değer düşüklüğü nispetinde 
yapılacak bir indirim talep edebileceği ve keza zarar ve ziyanının da müteahhit 
tarafından tazmin olunacağı kabul olunmalıdır. Söz konusu çözüm tarzı, 
hakkaniyet prensipleri gereğince de uygundur kanaatindeyiz.  
 
Mülkiyetin intikali konusuyla birlikte incelenmesi gereken bir diğer mesele, hasar 
ve zararın geçişi anını ve bunun uygulama kurallarını tespit etmektedir.   
 
Mülkiyetin inşa sırasında müteahhitte olduğu durumlarda, inşa sırasında meydana 
gelecek hasarlardan da müteahhit sorumlu olacaktır. Mülkiyetin inşa sırasında iş 
sahibine geçirildiği durumlarda ise hasar, müteahhidin kusurundan 
kaynaklanmışsa BK m. 96 gereği bu duruma müteahhidin katlanacağı şüphesizdir; 
aksi hâlde hasar ve zarar, iş sahibine ait olacaktır kanaatindeyiz.   
 
                                                          
157Gürpınar, s. 88 
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Bazı malzemelerin iş sahibi tarafından tedarik edildiği durumlarda ise söz konusu 
malzeme ve ekipmanlara gelen hasarda müteahhidin kusuru varsa, bu hasarın 
neden olduğu zarara BK m. 357 f. 2 ve BK m. 96 gereği müteahhidin katlanması 
gerekecektir; malzemelere gelen hasarda müteahhidin bir kusuru yok ise oluşan 
hasar ve zararlara BK m. 368 f. 2 gereği iş sahibi katlanacaktır158. Zira tedarik 
olunan malzemelerin mülkiyeti, bu malzemeler müteahhide devredilse de iş 
sahibinde kalmaya devam edecektir. Malzemelerin müteahhide ait olması 
durumunda ise, bunlara kaza sonucu gelen hasara yine BK m. 368 f. 2 gereği 
müteahhidin katlanması gerekmektedir.   
 
Standart formlarda belirtildiği gibi mücbir sebep hâllerinin teslimde gecikmeye 
sebebiyet verebileceği ve bu gecikmenin belirli bir süreyle sınırlanacağına yönelik 
hükümlerin sözleşmelere dercolunması, Türk hukukuna göre sözleşme serbestisi 
prensibi gereğince mümkündür. Diğer yandan hukukumuzda tarafların hiçbir 
kusuru olmaksızın dış etkenler sebebiyle eserde meydana gelen hasara kimin 
katlanacağı meselesi de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir; bu hükümlerin de etraflıca 
incelenmesi gerekmektedir.   
 
Kaza veya mücbir sebepler yüzünden eserde meydana gelen hasar ve zararlara 
kimin katlanacağı meselesi, temerrüde düşülüp düşülmediğine göre değişiklik arz 
etmektedir. Bu noktada öncelikle mücbir sebep ve bazıları tarafından kaza olarak 
da nitelendirilen fevkalade hâl kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Fevkalade 
hâl, kaçınılamayacak şekilde borcun ihlal edilmesine sebep olan olaydır; mücbir 
sebep ise, borcun ifa olunmamasına mutlak bir surette etki edip de harici bir 
sebepten ileri gelen olaydır159. Uygulamada, mücbir sebep hâlleri ile fevkalade 
hâller ve bunların sonuçları taraflarca ayrıntılı bir şekilde160 
kararlaştırılmaktadır161.  
                                                          
158
 Tandoğan s. 322. 
159
 Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / Atilla Altop, Tekinay Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Đstanbul 1993, s. 1000; Oğuzman / Öz, s. 357.  
160
 Sözleşmelerde genellikle, standart formlara benzer şekilde, geminin teslimi ile ilgili olarak 
kararlaştırılan işlerin; sel, yangın, deprem, yıldırım, tayfun, kasırga, fırtına gibi doğal afetler, 
salgın hastalıklar, savaş, iç savaş ve isyanlar, ihtilaller, seferberlik, sivil ve askerî yetkililerin 
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BK m. 368 hükmünde, yapılan işin telef olması hâli düzenlenmiştir. Buna göre,  
eser, teslimden evvel kazara telef olmuş ise müteahhidin yaptığı işin ücretini ve 
masrafların tediyesini talep hakkı bulunmayacaktır. Ancak gemi inşa 
sözleşmelerinde taraflar, sigorta hükümlerini içeren klozlarda bunun aksini 
düzenleyebilmektedirler.  
 
Ancak diğer yandan eserin tesliminde temerrüd hâlinde mücbir sebebin veya 
kazanın meydana geldiği anı ve sonuçlarını tespit edebilmek bakımından çeşitli 
alternatifler üzerinde durulması gerekmektedir. 
 
Đş sahibi, yapılanı teslim almakta temerrüde düşerse temerrüdün başladığı andan 
itibaren kazara vuku bulucak sebepten mütevellit hasardan BK m. 368 f. 1 
uyarınca sorumlu olur. 
 
Đş sahibinin temerrüdünün ortadan kalkmasıyla birlikte müteahhidin temerrüdü 
başlarsa bu hâlde müteahhit, temerrüdünden sonra meydana gelen kaza ve 
hasardan sorumlu olacaktır. 
 
Diğer yandan müteahhidin temerrüde düşmesinden sonra kazara vukua gelecek 
zarardan ise BK m. 102 f. 1 gereğince müteahhit sorumlu olacaktır162; bu hâlde 
müteahhit, artık ücret isteyemeyecek ve iş sahibine ait olan malzeme için tazminat 
ödemesi gerekecektir. Mülkiyetin inşa sırasında iş sahibine geçtiği durumlarda ise 
                                                                                                                                                               
istekleri, ablukalar, ambargolar, terörist saldırıları, grev gibi durumların sebep olduğu olaylar 
nedeniyle yapılamaması hâlinde sözleşmede belirtilen teslim tarihine mücbir sebebin neden olduğu 
sürenin ilave edileceği; mücbir sebebin vukuu hâlinde bunun taraflarca kararlaştırılacak bir süre 
içerisinde iş sahibine yazılı olarak bildirileceği ve bu durumun taraflarca ortaklaşa olarak tespit 
edileceği, yine mücbir sebep veya force major olarak nitelendirilen hâlin ortadan kalkması 
durumunda da bunun derhâl iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği yönünde klozlar 
konulmaktadır.  
161
 Yargıtay, bir kararında devalüasyonun TTK m. 20 hükmü gereğince basiretli tacir tarafından 
öngörülmesi gereken bir husus olduğunu belirterek “davacı tarafından sunulan ihale şartnamesinde 
ve davalının da imzaladığı sözleşmede, enflasyonist olaylar ve Hükûmetçe alınacak ekonomik 
tedbirler zorlayıcı (mücbir) sebepler arasında sayılmamışsa, ilke olarak basiretli bir iş adamı gibi 
davranmak zorunda olan tacir, fiyatların yükselmesini aşırı güçlük kabul ederek ifadan kaçınamaz” 
yönünde karar vermiştir. (Y13HD, E. 1996 / 3653, K. 1996 / 3920, T. 16.4.1996). Söz konusu 
kararın tam metni için bkz. www. kazanci.com.tr. 
162
 Tandoğan, s. 321.  
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teslimde temerrüde düşen müteahhidin BK m. 102 f. 1 gereğince iş sahibinin 
zararını karşılaması gerekecektir kanatindeyiz. Ancak müteahhit, temürrüde 
düşmede kusurlu bulunmadığını veya teslimin zamanında yapılmış olması hâlinde 
dahi kazanın alacaklının zararına olarak meydana geleceğini ispat ederek zarardan 
sorumlu olmaktan kurtulabilecektir (BK m. 102 f. 2).   
 
Tüm bunların yanı sıra BK m. 368 f. 3 uyarınca, eser, iş sahibine isnadı kabil bir 
sebepten; örneğin iş sahibi tarafından verilen malzemenin kusurundan veya iş 
sahibi tarafından imal ve inşa tarzı hakkında verilen talimattan; dolayı telef olur 
veya kısmen hasara uğrarsa müteahhit, bu tehlikeleri zamanında ihbar etmiş 
bulunduğu takdirde yaptığı işin kıymetini ve bu kıymete dahil olmayan 
masrafların ödenmesini iş sahibinden isteyebilir163. Keza maddenin son cümlesine 
göre iş sahibinin kusuru bulunduğu takdirde müteahhit, zarar ve ziyanını da talep 
edebilecektir.  
 
12. Sözleşmeyle kararaştırılan götürü tazminat veya cezai şart bedelini 
ödeme yükümlülüğü 
 
Götürü tazminat (liquidated damages), Đngiliz hukukuna göre, sözleşmeyle 
belirlenen bazı hükümlerin ihlali hâlinde müteahhidin sorumlu olacağı tazminat 
miktarının kesin olarak belirlenmiş hâlini ifade etmektedir. Götürü tazminata 
neden olan bir hükmün ihlali hâlinde müteahhit, iş sahibinin zararı kararlaştırılan 
tazminat miktarından daha az ya da daha fazla olsa bile bu meblağı ödemekle 
yükümlü olacaktır164.  
 
SAJ formunda götürü tazminata hükmolunması gereken hâller; teslimde gecikme, 
hızın yetersizliği, aşırı yakıt tüketimi, eksik deadweight kapasitesi ve diğer 
noksanlıklardır (m. III)165. 
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 Yavuz / Özen, s. 308-309; Tandoğan, s. 323. 
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 Curtis, s. 57 – 59. 
165
 AWES formunda bunlara ek olarak dökme yük kapasitesi (grain capacity) ve geminin balyalı 
yüke göre ölçülen hacmindeki (bale capacity) eksiklik hâli de ayrıca düzenlenmiştir (m. 5 / a’nın 
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Sayılan bu ihlallerden en önemlisi, teslimde gecikmedir. Teslimde otuz günlük 
yaşanan bir gecikme hâlinde müteahhidin herhangi bir şekilde finansal bir 
sorumluluğu doğmamaktadır. Ancak otuz birinci günden itibaren sayılacak yüz 
seksen günün her bir günü için olmak üzere müteahhidin iş sahibine götürü 
tazminat ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Yük seksen günün sonunda yani 
kararlaştırılan teslim gününden iki yüz on gün sonra müteahhidin götürü tazminat 
ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkar; artık bu hâlde iş sahibinin sözleşmeden 
dönme hakkı ortaya çıkacaktır ve bu ihtimalde müteahhidin yükümlülüğü, iş 
sahibinin kendisine ödediği taksitleri faizleriyle birlikte iş sahibine iade etmek 
olacaktır166.  
 
AWES stardart formunda, teslim gününden itibaren üç yüz altmış beş gün 
sonunda iş sahibinin fesih hakkı olduğu hüküm altına alınmıştır (m. 6 / c).  
 
Norveç formunda teslim gününün gecikmesi hâlinde müteahhit tarafından ilk otuz 
gün için aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece herhangi bir finansal 
yükümlülüğün müteahhit açısından doğmayacağı; otuz birinci günden altmış 
birinci güne kadar olmak üzere bu sürenin her bir günü için belirli bir meblağın 
ödeneceği; söz konusu altmış günün hitamından yani altmış birinci günden 
itibaren olmak üzere geri kalan yüz yirmi gün için ise farklı bir meblağ ödeneceği 
hüküm altına alınmıştır. Teslimde gecikmenin toplam yüz seksen güne baliğ 
olması hâlinde ise iş sahibine sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır (m. IV / 1). 
Aynı maddeye göre, iş sahibinin gecikmeden itibaren toplam yüksen beş gün 
                                                                                                                                                               
atfıyla m. 7 / e ve m. 6 / c). Norveç formunda söz konusu hususlar, m. IV’te düzenlenmiştir. Yolcu 
gemilerinde bu hususlara ses seviyesi de eklenebilmektedir.   
166
 Yüz seksen günün hitamında iş sahibi, sözleşmeyi feshettiğini bildirmezse bu hâlde müteahhit, 
iş sahibine bir bildirimde bulunarak iş sahibinin sözleşmeyi feshedip etmeyeceğini yahut taraflarca 
mutabakata varılacak bir tarihte gemiyi teslim almayı kabul edip etmeyeceğini sorar. Đş sahibinin 
on beş gün içinde bu bildirime karşı cevap vermesi gerekmektedir; iş sahibinin on beş gün içinde 
cevap vermemesi hâlinde sözleşmeyi fesih hakkını kullandığı farz olunacaktır. Đş sahibinin ikinci 
alternatifi seçmesi hâlinde ve tarafların teslim gününde mutabakata varamaması ihtimalinde 
sonucun ne olacağı hakkında söz konusu form suskun kalmaktadır. Curtis, bu hâlde iş sahibinin 
sözleşmeyi feshetme hakkını kullandığının varsayılması gerektiği düşüncesindedir. Bu hususta 
ayrıntılı bilgi için bkz. Curtis, s. 64. On beş gün içerisinde taraflar arasında bir tarihte mutabakata 
varılıp da kararlaştırılan tarihte geminin teslimi mümkün olmazsa iş sahibinin aynı madde 
hükümlerine dayanarak sözleşmeyi fesih hakkının bulunduğu düzenlenmiştir.    
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geçmesiyle birlikte sözleşmeyi fesih hakkını kullandığına dair müteahhide bir 
ihbarda bulunmaması hâlinde müteahhit, sözleşmeyi feshedip etmeyeceğini ya da 
yine müteahhit tarafından teslim için bildirilen ileri bir tarihin iş sahibi tarafından 
kabul görüp görmeyeceğini iş sahibine yazılı olarak soracaktır. Đş sahibinin söz 
konusu yazılı bildirimi tebellüğünden itibaren on beş gün içinde cevabını vermesi 
gerekmektedir. Đş sahibinin fesih hakkını kullanmaması durumunda ve 
müteahhidin de teslim edeceğini taahhüt ettiği tarihte gemiyi teslim etmemesi 
ihtimalinde iş sahibi açısından sözleşmenin fesih hakkı yeniden canlanacaktır.  
 
Götürü tazminatın kararlaştırılması hâlinde iş sahibinin zararlarını ispatlama 
yükümlülüğü bulunmayacaktır. Keza müteahhit de sınırsız bir tazminat talebiyle 
karşılaşma rizikosu altında olmayacaktır; dolayısıyla iş sahibinin ek tazminat 
talebi ileri sürme hakkı da bulunmamaktadır. Söz konusu formlarda yer alan 
düzenlemelerin cezai şart olmadığı kabul edilmektedir167. Diğer yandan Norveç 
formunda da bunun bir cezai şart olmadığı açıkça belirtilmiştir (m. IV). 
 
Müteahhitlerin götürü tazminat meblağının düşük tutulmasında faydası bulunduğu 
açıktır; bu nedenlerle sözleşmelerin müzakeresi safhasında iş sahiplerinin tüm bu 
hususları gözeterek hareket etmeleri ve teknik eksperlerden faydalanmaları 
gerekmektedir.  
 
Türk hukukunda BK’da ise götürü tazminata ilişkin bir tanım yapılmamış; m. 158 
vd. maddelerinde cezai şart hükümleri düzenlenmiştir. Sözleşmelere konulan 
kayıtların cezai şart olarak kabul edilmediği durumlarda, götürü tazminattan söz 
edilebilmesi mümkün olacağından öncelikle her ikisinin tanımlarını yapmak; daha 
sonra da her ikisi arasındaki farklara işaret etmek suretiyle bunlara bağlanan 
hukuki sonuçları belirlemek gerekmektedir.    
 
Götürü tazminat, tazmin edilmesi gereken muhtemel zarar miktarının taraflarca 
sözleşmelere konulan kayıtlarla önceden belirlenmesi şeklinde ortaya çıkan; 
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dolayısıyla taraflar arasında somut zararın miktarı konusunda çıkacak ihtilafı 
ortadan kaldırmaya yarayan bir tazminat türüdür168.  
 
Cezai şart ise borçlunun yerine getirmeyi taahhüt ettiği borcu hiç ya da gereği gibi 
ifa etmemesi ya da geç ifa etmesi durumunda taraflar arasında kararlaştırılan 
ekonomik değer taşıyan bir edimi yerine getirmeyi taahhüt etmesidir169.  
 
Götürü tazminat talebinde bulunabilmek için zararın meydana gelmesi ve 
dolayısıyla bir tazmin yükümünün ortaya çıkması şarttır; cezai şartta ise zarar 
koşulu aranmamaktadır. Götürü tazminatın ‘tazminat’ niteliği ön plandadır. Cezai 
şartta ise ifayı teminat altına alma gayesi vardır; bir başka anlatımla cezai şartla 
bağlanan taraf için bu şart, ek bir baskı aracı niteliğindedir; götürü tazminatın ek 
bir baskı sağlama gayesi bulunmamaktadır. Diğer yandan cezai şartın söz konusu 
olduğu durumlarda, bu şartın sağladığı imkândan faydalanılabilmesi için ifanın 
sunulması hâlinde söz konusu ifanın ihtirazi kayıtla kabul olunması 
gerekmektedir170. Yargıtay, bir kararında iş sahibinin eseri  teslim alırken ihtirazi 
kayıt ileri sürmemiş olmasının götürü tazminat talebinde bulunmasına engel 
olamayacağına hükmetmiştir171.  
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 Curtis, s. 57.  
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 Ozanoğlu, s. 91. 
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 Ozanoğlu, s.78. 
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 Ozanoğlu, s. 91 – 95. 
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 Karara konu olayda,  davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında imzalanan kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi gereğince, davalı yüklenicilerin 30.6.1977 tarihinden başlamak üzere otuz ay 
sonunda inşaatı ikmal ederek kendisinde isabet eden sekiz adet bağımsız bölümü teslim etmeleri 
gerekirken, yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek 30.3.1980 – 1.9.1985 tarihleri 
arasında altmış beş ay içinde 15.000 TL.dan 975.000 TL’nın tahsilini dava etmiş; ilk derece 
mahkemesince, eksik iş bedelinin tahsili için davacının açtığı dava, daha önce karara 
bağlandığından iş sahibinin sözleşmeyi feshetmiş sayılacağı, bundan dolayı cezai şart talep 
edemeyeceği gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Temyiz safahatında taraflar arasındaki sözleşmenin 
ikinci maddesi incelenmiş ve söz konusu maddede, inşaatın otuz aylık süre içerisinde bitirilip 
davacıya ait bağımsız bölümler teslim edilmediği takdirde, her ay için davalıların 15.000 TL 
tazminat ödeyeceklerinin kararlaştırıldığı tespit olunmuştur. Yargıtay tarafından bu hükmün, 
inşaatın gecikmesi durumunda davacıya ödenmesi gereken tazminatı düzenlediğine dikkat 
çekilerek; anılan tazminatın taraflarca kararlaştırılan maktu kira tazminatı niteliğinde olduğu 
belirtilmiştir. Diğer bir deyimle, davaya konu edilen tazminatın sözleşmedeki özelliği itibariyle, 
BK m. 158 f. 2 hükmünde belirtilen ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olmadığı; bunun kira 
tazminatı niteliğinde bulunduğu, dolayısıyla teslimde arsa sahibinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi 
gerekmediği yönünde karar verilmiştir (Y15HD, T. 4.10.1998, E. 88, K. 3118).  
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Götürü tazminat hâlinde alacaklı, zararın oluşup oluşmadığını, oluşmuşsa 
kapsamını ve miktarını ispat yükünden kurtulur; zararın götürü olarak belirlenen 
rakamdan farklı olduğunu ispat etme yükümlülüğü de dolayısıyla borçluya 
aittir172. Cezai şartın kararlaştırılması hâlinde Yargıtay, tarafların tacir olması 
durumunda TTK m. 24 hükmüne dayanılarak bir indirim talebinde 
bulunulamayacağına hükmetmiştir173. Kanımızca TTK’nın açık hükmü karşısında 
aynı kuralı, götürü tazminata da uygulamak gerekmektedir. Diğer yandan hem 
cezai şartın hem de götürü tazminatın birlikte talep olunamayacağı kabul 
edilmektedir174. Söz konusu uygulamanın temeli, BK m. 159 f. 2 hükmüne 
dayanmaktadır; zira cezai şart söz konusu olduğunda alacaklının borcun hiç veya 
gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı uğradığı zarar, kararlaştırılan cezai 
şart meblağını aşabilir; bu hâlde alacaklının uğranılan fazla zararın cezai şartı aşan 
kısmını; borçlunun kusurunu da ispat etmek şartıyla; isteme hakkı bulunduğu 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla maddenin açık hükmü karşısında, cezai şarttan 
ayrı olarak bir tazminat talep etme hakkının doğduğu durumlarda; örneğin götürü 
tazminat talep etme hakkının da doğduğu durumlarda; cezai şart ve ancak bu 
meblağı aşan kısım kabul edilecektir175. Bu kuralı öngören BK m. 159 f. 2 hükmü, 
emredici olmadığından aksini kabul de mümkündür. 
 
                                                          
172
 Ozanoğlu, s. 87. 
173
 Yüksek mahkeme, bir kararında; TTK’ya göre tacir sıfatını taşıyan borçlunun cezai şartın 
indirilmesini isteyemeyeceği; bu kural gözönünde tutulmadan cezai şart tutarının resen 
indirilmesinin yasaya aykırı olduğu şeklinde hüküm ihdas etmiştir (Y11HD, T. 21.12.1998, E. 
1998/3870, K. 1998/9147). Turgut Uygur, Đnşaat Hukuku, C. II, Ankara 1988, s. 347-348.  Bir 
başka kararında ise tacir sıfatı bulunan borçlunun taraflarca tayin edilen ücret ve cezanın fahiş 
olduğunu ileri sürerek indirim talep edemeyeceğini; ancak bu ceza, tacirin ekonomik olarak 
yıkımına neden olacak miktarda ise bu hâlde cezai şartın BK’nın 19 ve 20’inci maddeleri 
hükümleri gözetilerek ahlâk ve adaba aykırılık nedeniyle indirime tabi tutulabileceği hükmüne yer 
vermiştir (Y11HD, T. 19.12.2005, E. 2004/15293, K. 2005/12550). 
174
 Yargıtay’a göre hem kira tazminatının hem de gecikme cezasının ikisi birlikte talep edilemez. 
Bu durumda davacı, bunlardan en yükseğini talep etmiş sayılır (Y15HD, E. 1994 / 540, K. 1994 / 
4922, T. 14.9.1994). Söz konusu kararın tam metni için bkz. www.kazanci.com.tr.  
175
 Örneğin cezai şart miktarı, 5.000 USD; götürü tazminat 10.000 USD ise bu hâlde cezai şartı 
aşan kısım, 5.000 USD olacağından zarar görenin 10.000 USD talep etme hakkı doğacaktır. Bir 
diğer anlatımla Yargıtay’ın da öngördüğü üzere cezai şart ve götürü tazminat miktarlarından 
hangisi daha fazla ise o talep edilecektir.    
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Türk tersanelerinde yapılan gemi inşa sözleşmelerinde genellikle ‘cezai şart’176 
kavramına yer verildiği görülmekteyse de tarafların yaptıkları tanımlamanın, 
müteahhidin sorumlu olduğu meblağın hukuki niteliğini tayin etmede önemli 
olmayacağı açıktır. Bu hâlde, kararlaştırılan hükmün götürü tazminat mı, cezai 
şartı mı olduğunu tespitte tarafların iradelerine, sözleşmenin bütününe ve lafzına 
bakmak gerekecektir. Bu belirlemenin yapılmasındaki amaç, yukarıda da arz 
olunduğu üzere, özellikle teslim hâlinde ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ifayı; bir 
başka anlatımla gemiyi kabul eden iş sahibinin haklarını belirlemektir177.      
 
13. Bazı belgeleri imzalama ve iş sahibine ibraz etme yükümlülüğü 
 
Teslim ve kabul protokolünün yanı sıra teslimle birlikte müteahhidin iş sahibine 
ibraz etmesi gereken belgeler, SAJ formunda m. VII / 3’te, AWES formunda m. 6 
/ b’de, Norveç formunda ise m. VIII / 3’te düzenlenmiştir. Bunlar, geminin tescil 
olunacağı ülkelere göre değişiklik arz etmekle birlikte; spesifikasyonlara göre 
tanzim olunmuş ‘deneme protokolü ve belgesi’; spesifikasyonlarda belirtilen 
yedek parçalar da dahil olmak üzere gemiye monte edilmiş tüm ekipmanı gösteren 
‘envanter protokolü’; ‘gemi yapım bildirimi’ de dahil olmak üzere geminin teslimi 
ile birlikte sözleşme ve spesifikasyonlara göre arzı gerektiği kararlaştırılan tüm 
belge ve sertifikalar178; geminin ipotek, rehin, dava, mülkiyet iddiası gibi tüm 
                                                          
176
 Cezai şart kavramı ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Eren, s. 1133 – 1142. 
177
 “Geminin normal teslim süresinde bir gecikme olması hâlinde müteahhit, gecikilen her gün için 
iş sahibine ... ödeyecektir” şeklindeki bir hüküm, götürü tazminat niteliğini taşıyacağından bu 
hâlde Yargıtay uygulamaları doğrultusunda hareket edilmesi gerekecek ve ihtirazi kayıt ileri 
sürmeksizin gemiyi teslim alan iş sahibinin götürü tazminat talep etme hakkı, sukut etmemiş 
olacaktır. Diğer yandan “geminin normal teslim süresinde bir gecikme olması hâlinde müteahhit, 
her geçen gün için –örneğin- 5.000 USD; gecikme süresinin –örneğin- elli günü geçmesi 
durumunda ise her gün için 10.000 USD ödeyecektir” şeklindeki bir hüküm ise, müteahhide bir 
baskı aracı uygulamaya yönelik bir kloz olarak yorumlanmalıdır; dolayısıyla da bu hükmün cezai 
şart niteliği kabul edilmelidir. Zira, götürü tazminat, genellikle maktu tazminat miktarını 
yansıtacağından böyle bir düşünce tarzını kabul etmek yerinde olacaktır. SAJ ve Norveç 
formlarında belirli bir süre dahilindeki gecikmelerin müteahhit açısından finansal bir yükümlülük 
getirmeyeceği; ondan sonraki dönem için her gün başına belirli bir miktar ödeneceği 
kararlaştırılmış olduğundan; bu sözleşmelerde Türk hukukunun uygulanacağının kararlaştırılması 
hâlinde; ilgili hükümlerin cezai şart olarak nitelendirilmeleri gerekecektir.    
178
 Ancak müteahhidin kusuru olmaksızın geminin klas belgelerinin ve / veya diğer sertifikalarının 
geminin teslimi sırasında sunulması imkânsız olursa iş sahibi, bu belgeleri karşılayan muvakkat 
 79
takyidatlardan ve yükümlerden ari olarak, keza ithalat vergileri de dahil olmak 
üzere tüm vergi ve harçları ödenmiş ve taşeronlar da dahil olmak üzere 
müteahhidin tüm çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmiş bir şekilde 
ve dolayısıyla gemiyle alakalı tüm borçların ödenmiş olarak teslim olunduğunu 
gösterir ‘teminat Belgesi’, spesifikasyonlarda belirtilen çizim ve planlar179 ve 
ticari faturadır180. 
 
Türk tersanelerinde ise genellikle garanti koşulları saklı kalmak kaydıyla işin klas 
onaylı planlarına göre ve aynı zamanda klas müessesesinin isteklerine göre 
tamamlandığını  teyit eden kabul ve teslim protokolünün tanzim ve imza edileceği 
ve ayrıca tescil için gerekli sair belgelerin de iş sahibine verileceği hüküm altına 
alınmaktadır. 
 
14. Müteahhidin ayıba karşı tekeffül ve garanti yükümlülüğü  
 
Standart formlarda, müteahhidin veya alt müteahhidinin kullanmış olduğu 
malzemenin kusurlu olması sebebiyle veya kötü işçilik nedeniyle gemide,  makine 
ve ekipmanlarında geminin tesliminden sonraki bir dönemde ortaya çıkan ayıpları 
izale etme yükümlülüğüne ‘garanti yükümlülüğü’ adı verilmektedir181. Geminin iş 
                                                                                                                                                               
belgeleri kabul etmeye mecbur olacaktır. Diğer yandan müteahhit de eksik olan bu belgelerin 
geçerli ve resmî asıllarını, tanzim olunur olunmaz iş sahibine sunmakla yükümlüdür. 
179
 Hakedişini ödemediğini ileri sürerek iş sahibi aleyhine alacak davası açan müteahhidin davası, 
hakedeşinin muacceliyet kesbetmesinin, teslimle birlikte ‘gerekli plan ve çizimleri de iş sahibine 
teslim etmiş olması’ koşuluna bağlı olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından 
reddedilmiştir. Đlk derece mahkemesi tarafından verilen karar, Yargıtay tarafından da onanmıştır. 
Onama kararında, davacının 16.11.1999 tarihli protokol kapsamına göre, alacağının muaccel 
olmasının Taşkent, Aşkaabat ve Bakü isimli üç geminin tam olarak teslimi” koşuluna bağlanmış 
olduğuna dikkat çekilmiş; gemi inşaatı teamülü gereği inşaatı tamamlanmadan teslim edilen 
gemilerin inşalarına devam edilebilmesi için bunlarla ilgili resim, proje ve planların da tesliminin 
zorunlu bulunmasına ve yine söz konusu  gemilere ait malzemelerin tesliminin ancak onlarla ilgili 
kayıt ve listelere göre yapılmasının olanaklı olmasına göre gemilerin salt fiziki teslimi ile tam bir 
teslim edilmeden söz edilemeyeceği belirtilerek davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar 
verilmiş ve ilk derece mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararı onanmıştır (Y11HD, E. 2003 
/ 8884, K. 2004 / 3705, T. 8.4.2004). Söz konusu kararın tam metni için bkz. www.kazanci.com.tr.  
180
 Bu belgelerin yanı sıra gemi inşa sözleşmelerinin satım akdi olarak nitelendirildiği ülkelerde de 
satış senedinin teslimi gerektiği ayrıca hüküm altına alınmaktadır.     
181
 Diğer yandan China Shipbuilding Corporation V. Nippon Yusen Kabukishi Kaisha davasında 
hakim Thomas J., söz konusu yükümlülüğü geminin; denemelerinin de yapılmasının ardından; iş 
sahibi tarafından bir kere kabul edilmesiyle birlikte iş sahibinin artık bundan dönemeyeceği ve 
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sahibi tarafından kabulüyle birlikte müteahhidin de sorumluluğu sona erecektir. 
Gemide bulunan kusurlarla ilgili olarak artık iş sahibi açısından başvurulabilecek 
tek yol ise garanti hükümleri olacaktır. AWES ve Norveç formlarında bu husus 
açıkça belirtilmiş ve geminin teslimiyle birlikte müteahhidin garanti hükümleriyle 
düzenlenen yükümlülükleri haricinde hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağı 
açıkça düzenlenmiştir (AWES m. 12; Norveç m. X / 1). Garanti hükümlerine 
dayanan iş sahibinin en önemli hakkı, müteahhidin tespit olunan ayıpları ücretsiz 
olarak gidermesidir182.   
 
SAJ formunda, garanti yükümlülüğünün kapsamı, geminin tesliminden sonra iş 
sahibi tarafından keşfedilen ve derhâl iş sahibine bildirilmesi gereken183, geminin 
teknesi, makinesi, ekipmanı ve şanzımanında meydana gelen ayıplar olarak 
belirtilmiş; iş sahibi tarafından tedarik olunan malzeme ve ekipmanın kapsam 
dışında olduğu hüküm altına alınmıştır (m. 12 / 1). Keza söz konusu formda 
müteahhidin bu sayılanların dışında herhangi bir garanti yükümlülüğünün 
bulunmadığı belirtilmiştir. Buna ek olarak müteahhidin; f. 1’de sayılan ayıpların 
veya bunların izalesi için yapılan tamir ve işlerin doğrudan veya dolaylı olarak 
neden olduğu zaman kaybı, kâr veya kazanç kaybı ve / veya sürastarya ücreti de 
dahil olmak üzere meydana gelebilecek dolaylı ve ek zararlar, hasarlar veya 
masraflardan; geminin tesliminden sonra geminin veya geminin herhangi bir 
parçasının bir başka müteahhit tarafından tamir ve izalesinden; iş sahibinin, 
adamlarının veya temsilcilerinin gemiyi ihmalen ve uygunsuz kullanımı ile bunun 
neden olduğu kötüleşmeden; geminin normal eskime ve yıpranmalarından veya 
müteahhidin kontrolü dışında gerçekleşen kusur ve hatalardan; geminin müteahhit 
tarafından inşası ve iş sahibine satışıyla alakalı olan örf, hukuk ve kanunun 
                                                                                                                                                               
gemiyi reddedemeyeceği şeklinde anlamanın uygun olacağını; dolayısıyla gemide bulunan ve 
teslimden önce müteahhide bildirilen hata ve kusurların, geminin tesliminden sonra ileri 
sürülmesine imkân bulunmadığın belirtmiştir. Curtis, s. 157.  
182
 Goldrein, s. 38. 
183
 Söz konusu bildirimin derhâl yapılması şarttır; aksi hâlde müteahhidin garanti yükümlülüğü 
devam etmekle birlikte iş sahibi, müteahhidin tamir ve izale masraflarının artmasından dolayı 
sorumlu olacaktır. Curtis, s. 160. 
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yüklediği veya içerdiği  diğer sorumluluk, garanti, teminat ve / veya koşullarından 
sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir (m. IX / 4)184 
 
AWES formunda SAJ formundan farklı olarak185 geminin teslimi anında  iş sahibi 
tarafından yazılı olarak belirtilen veya taraflarca kararlaştırılacak garanti süresi 
içerisinde iş sahibi tarafından ayıbın ortaya çıkmasından itibaren otuz gün içinde 
yazılı olarak ihbar olunan kötü işçilik ve kullanılan kusurlu malzeme ve 
ekipmandan kaynaklanan bir ayıbın tamiri veya mümkünse değiştirilmesinden 
müteahhidin sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. Buna ek olarak 
müteahhidin, taşeronlarının ve / veya tedarikçilerinin, maddede sayılanların 
dışındaki nedenlerden,  maddede sayılan ve ayıp olarak nitelendirilen hâllerin 
sebep veya alakalı olduğu doğrudan veya dolaylı kayıplardan, zarar ve 
masraflardan veya normal aşınma veya aşırı yükleme veya teçhizatın korozyona 
uğramasından oluşan arıza ve kusurlardan; kazadan, yangından, yanlış yükleme 
ve istiften; geminin kötü yönetiminden veya bakım ve muhafazasındaki hatadan, 
iş sahibinin tedarik ettiği kalemlerden kaynaklanan kusurlardan sorumlu 
olmayacakları düzenlenmiştir (m. 12 / a).  
 
Norveç formunda ise; geminin kötü dizaynından, kötü işçiliğinden, kötü malzeme 
kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla alakalı olan gizli ayıp ve 
kusurlarından dolayı müteahhidin garanti yükümlülüğü olduğu düzenlenmiş; 
                                                          
184
 SAJ formunda geminin dizaynından kaynaklanan nedenlerle oluşan ayıplar için  müteahhidin 
garanti yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı açık olarak düzenlenmemiştir. Dizayndaki hata 
veya yanlışlığın müteahhidin garanti yükümlülüğünde bulunmadığını düşünenlerin temel 
dayanakları, m. V ile iş sahibine ve temsilcilerine geminin tüm plan ve çizimlerini onaylama 
hakkının verilmiş olması ve diğer yandan m. III’te geminin hızı, yakıt tüketimi ve deadweighti ile 
ilgili götürü tazminat hakkının düzenlenmiş olmasıdır. Bu nedenle müteahhidin dizaynın sebep 
olduğu kusur ve ayıplardan dolayı bir garanti yükümlülüğünün bulunmadığı düşünülmektedir. 
Diğer yandan bunun aksini kabul eden mahkeme kararları da bulunmaktadır. Dolayısıyla 
sözleşmelere bu hususta açık bir hüküm konulması suretiyle bu konudaki belirsizlik taraflarca 
çözülebilecektir. Curtis, s. 158 – 159 ve 165. Norveç formunda geminin kötü dizaynından 
kaynaklanan ayıplar dolayısıyla müteahhidin garanti yükümlülüğünün bulunduğu hüküm altına 
alınmıştır; AWES formunda ise SAJ formundaki gibi bu hususta açık bir hüküm 
bulunmamaktadır. AWES ve SAJ formlarını kullanmak isteyen iş sahiplerinin söz konusu formlara 
dizayn hatalarını da kapsayan garanti yükümlülüklerini de açık olarak eklemelerinde fayda 
bulunmaktadır. Goldrein, s. 40.  
185
 Goldrein, s. 39.  
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müteahhidin işçilerinin, çalışanlarının ve alt müteahhitlerin bu tarz kusurlarından 
kaynaklanan ayıplardan da yine müteahhidin iş sahibine karşı sorumlu olduğu 
hüküm altına alınmış; kötü havadan, normal eskime ve yıpranmalarından; iş 
sahibi, çalışanları veya temsilcilerinin gemiyi kötü işletmelerinden;  iş sahibi 
tarafından tedarik olunan malzemeden oluşan kusurlardan müteahhidin sorumlu 
olmayacağı hüküm altına alınmış ve garanti süresi olan on iki aylık süre içerisinde 
ortaya çıkmayan ayıplar, kapsam dışı bırakılmıştır. Diğer yandan söz konusu 
ayıbın yenisiyle değiştirilmesi ve tamirinin makul bir zamanda gerçekleştirilmesi 
mükellefiyeti ve ayıbın geminin başka parçalarında meydana getirdiği doğrudan 
ve dolaylı zararları giderme yükümlülüğü baki olmak üzere; gemide bulunan 
ayıpların sonucunda oluşan hasar ve zararlardan müteahhidin sorumlu olmayacağı 
hüküm altına alınmıştır (m. X).  
 
SAJ formunda ve Norveç formlarında garanti süresi, on iki ay olarak belirtilmiş; 
AWES formunda ise garanti periyodunun azami süresine ilişkin kısım boş 
bırakılarak bu hususu tayin, taraflara bırakılmıştır. AWES formunda ayrıca, tamir 
ve ikamelerin de garanti altına alınacağı ve toplam garanti süresinin en fazla iki 
yıl olabileceği yolunda bir sınırlama getirilmiştir. Diğer yandan SAJ formunda bu 
hususta açık bir düzenleme getirilmemişse de m. IX / 4’te “geminin tesliminden 
sonra geminin veya geminin herhangi bir parçasının bir başka müteahhit 
tarafından tamir ve izalesinden” kaynaklanan kusurlardan müteahhidin sorumlu 
olmayacağı düzenlenmiştir. ‘Müteahhidin sorumlu olmadığı sebepler’ kenar 
başlığını taşıyan söz konusu bentte istisna olarak “bir başka müteahhit tarafından 
yapılan tamir ve izalenin” belirtilmiş olmasından dolayı, asıl müteahhidin yaptığı 
tamir ve izalenin bu istisnalar dışında kaldığı; dolayısıyla müteahhidin teslimden 
sonraki dönemde ortaya çıkan ayıpların tamir ve izalesi için yapmış olduğu 
işlemler bakımından da garanti yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilmektedir 
186
. Bu hâlde SAJ formunda, garanti yükümlülüğünün azami süresinin ne kadar 
olacağı açık olarak düzenlenmemiştir; dolayısıyla on iki aylık süre sınırının 
burada da kabul edilmesi gerekmektedir; ancak taraflarca izale ve tamirden 
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itibaren işleyecek yeni bir sürenin kararlaştırılması da mümkündür. Örneğin 
Norveç formunda bu husus açıkça düzenlenmiş; tamirden itibaren işleyecek 
zaman sınırını tayin, taraflara bırakılmıştır; ancak söz konusu sürenin on iki ayı 
geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümde ayrıca, garanti 
kapsamındaki işlerin müteahhidin veya alt müteahhidin adamları tarafından 
gerçekleştirilmemesi hâlinde iş sahibinin kötü işçiliğe dayanarak ve söz konusu ek 
garanti süresini ileri sürerek müteahhide karşı herhangi bir talepte 
bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna ek olarak söz konusu klozda, 
geminin garanti süresi içinde, otuz gün veya daha fazla bir süre boyunca atıl bir 
vaziyette beklemesi durumunda, söz konusu garanti işlerinin yürütülüp 
yürütülmediğine bakılmaksızın, garanti süresinin de bu bekleme süresi kadar 
uzatılacağı düzenlenmiştir (m. X / 2 / a - b).   
 
SAJ formunda bütün zorunlu tamir ve izale işlemlerinin müteahhidin tersanesinde 
ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapılacağı düzenlenmiştir187. Söz konusu 
standart formda alternatif olarak başka imkânlar da tanınmıştır. Şöyle ki; tamir ve 
izale işlemlerinin müteahhidin tersanesinde yapılması mümkün olamıyorsa iş 
sahibi, söz konusu işlemleri başka bir tersanede yaptırabilecek, bu hâlde geminin 
çalışma programı etkilenmeyecekse müteahhit, ikame olunacak ekipmanları veya 
parçaları gemiye gönderecektir188 (m. IX / 3). Bir başka alternatif olarak ise 
müteahhit, zorunlu tamir ve ikame işlemlerinin bir başka tersanede yapılması için 
iş sahibine teklifte bulunabilecek; bu hâlde iş sahibi, öncelikle ve derhâl 
müteahhide yazılı olarak geminin tamirinin yapılacağı zamanı ve yeri bildirecek 
                                                                                                                                                               
186
 Curtis, s. 159. 
187
 Söz konusu maddede sadece tamir ve izale masraflarından bahsedilmiş ve hatta aynı maddenin 
alt bendinde müteahhidin dolaylı ve ek zararlardan sorumlu olmayacağı düzenlenmişse de 
müteahhidin garanti yükümlülüğüne aykırı davranmasından veya gereği gibi ifa etmemesinden 
dolayı iş sahibinin uğrayacağı zararları tazmin etme yükümlüğünün bulunduğu kabul edilmektedir. 
Curtis, s 162.   
188
 SAJ m. IX / 4’te müteahhidin geminin tesliminden sonra bir başka müteahhit tarafından yapılan 
tamir ve ikame işlemlerinden kaynaklanan kusur ve ayıplardan sorumlu olmayacağı 
düzenlenmiştir. Diğer yandan üçüncü bentte ise geminin tamirinin zaruret hâlinde bir başka 
müteahhide yaptırılmasının mümkün olduğu düzenlenmiştir; geminin tamirinin üçüncü bent 
uyarınca bir başka müteahhide yaptırılması sonucunda gemide veya herhangi bir parçasında bu 
işlemler dolayısıyla ortaya çıkacak ayıplardan müteahhidin sorumlu olup olmayacağı konusunda 
ise söz konusu formda boşluk bulunmaktadır.    
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ve eğer gemi gecikmeyecek ya da iş programı aksamayacaksa müteahhit, 
bildirilen ayıpların izalesini veya tamirini kendi adamları vasıtasıyla 
gerçekleştirecektir. Üçüncü alternatifte ise müteahhit, yapılan muayenelerin 
ardından kusurların garanti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 
konusunda derhâl iş sahibine bildirimde bulunacaktır; müteahhit, söz konusu 
kusurların garanti kapsamında olduğu sonucuna varır veya bu hususta tahkime 
gidilir de aynı sonuç karara bağlanırsa; işlerin  müteahhidin tersanesinde 
yapılması hâlinde bu işler ne kadara baliğ olacaksa o meblağı iş sahibine 
ödeyecektir. Ancak her hâlükârda gemi, seçilen yere iş sahibinin masraf ve 
sorumluluğunda götürülecek ve iş sahibi, tamir ve izale işlemleri için gemiyi hazır 
bulunduracaktır.  
 
AWES formunda, tamir ve ikame işlerinin müteahhidin tersanesinde yapılması 
uygun değilse iş sahibinin bu işleri bir başka tersanede yaptırabileceği, böylece 
müteahhidin garanti yükümlülüğünden kurtulacağı; ancak belgeli olarak 
gösterilen masraflardan müteahhidin sorumlu olacağı ve bunların da iş, 
müteahhidin tersanesinde yapılsa idi ne kadara baliğ olacaksa o meblağı 
geçmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Keza iş sahibinin ayrıca gemiyi yine kendisi 
tarafından seçilen yerde hazır bulundurması gerektiği ve bununla ilgili tüm masraf 
ve sorumluluğa katlanacağı hüküm altına alınmıştır (m. 12 / a).  
 
Norveç formunda ise geminin veya ayıplı parçanın tamiri için gemiyi müteahhidin 
tersanesine götürmek makul değilse iş sahibinin, müteahhide bildirimde bulunmak 
şartıyla, tamir işlerini bir başka tersanede yaptırabileceği; bu hâlde ikame edilecek 
malzeme ve parçaları, masrafı kendisine ait olmak üzere işlerin yapılacağı yere 
müteahhidin göndereceği ve bu durumda müteahhidin sadece tamir 
masraflarından sorumlu olacağı; diğer yandan sorumlu olacağı meblağın ise işler 
kendi tersanesinde ne kadara yürütülecekse onu aşamayacağı düzenlenmiştir (m. 
X / 3).  
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Söz konusu formlarda, Norveç formu haricinde, değiştirilen malzemelerin 
mülkiyetinin kime ait olacağı düzenlenmemiştir. Norveç  formunda bu husus 
açıkça hüküm altına alınmış; değiştirilen parçaların mülkiyetinin müteahhide ait 
olacağı ve iş sahibinin bunları müteahhidin talebi üzerine ve masrafı da 
müteahhide ait olmak üzere iade edeceği, müteahhidin böyle bir talepte 
bulunmaması hâlinde ise iş sahibinin bu malzeme veya parçalarla ilgili herhangi 
bir sorumluluğunun bulunmayacağı düzenlenmiştir (m. X / 3 / d). 
 
Söz konusu standart formlarda garanti yükümlülüğü kapsamında düzenlenen bir 
diğer husus da gemiye müteahhit tarafından ve onun temsilcisi189 olarak, geminin 
en iyi şekilde kullanılmasını iş sahibine ve mürettebatına anlatabilmek veya 
çıkabilecek küçük noksanlıkları giderebilmek bakımından garanti süresi boyunca 
bir mühendisin atanmasıdır190. SAJ formunda gemiye atanacak mühendis için iş 
sahibi tarafından müteahhide aylık ücret ödeneceği ve görevinin sonlanmasıyla 
birlikte mühendisin ülkeye geri dönüş masraflarının yine iş sahibi tarafından 
karşılanacağı hüküm altına alınmıştır (m. IX / 5).  
 
AWES formunda, müteahhidin garanti süresi boyunca, gözlemci olarak gemiye 
bir veya iki mühendis atayabileceği, söz konusu mühendislerin görevlerine 
müteahhidin izni olmaksızın son verilemeyeceği, iş sahibinin mühendislerin 
istihkaklarını müteahhide ödemekle yükümlü olduğu, mühendisin gemide 
bulunmasının tarafların  yükümlülüklerine halel getirmeyeceği, mühendisin ihmal 
ve kusurlarından dolayı müteahhidin sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir (m. 12 / 
b)191.   
 
                                                          
189
 Mühendisin, müteahhidin adamı olması nedeniyle müteahhit, mühendisin ölümü ya da 
yaralanması nedeniyle oluşan masrafları iş sahibine ödeyecektir; meğerki bunlar, iş sahibinin veya 
gemi adamlarının ya da diğer çalışanlarının kusuru nedeniyle gerçekleşmiş olsun. Curtis, s. 172 
190
 Uygulamada genellikle iş sahibinin garanti koşulları ile ilgili ihbarlarını mühendise de 
yapabileceği kararlaştırılmaktadır. 
191
 BK m. 100 f. 2 hükmünde, yardımcıların fiillerinden borçlunun sorumluluğunu kaldıran veya 
daraltan anlaşmaların geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. Müteahhidin gemiye gözlem ve 
destek için göndereceği mühendisi de onun yardımcı şahsı konumundadır; bu nedenle onun 
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Norveç formunda da müteahhidin veya iş sahibinin talebi üzerine gemiye 
atanacak mühendisin istihkakının ve ülkesine dönüş masraflarının iş sahibi 
tarafından karşılanacağı; mühendisin müheahhidin çalışanı olduğu, bu nedenle iş 
sahibinin, adamlarının ve temsilcilerinin ağır kusuru haricinde mühendisin gemide 
olduğu süre boyunca karşılacağı yaralanmadan, ölüm de dahil olmak üzere, diğer 
beden tamlığına gelen zararlardan veya mühendisin mallarına gelecek zararlardan 
iş sahibinin müteahhide veya mühendise karşı sorumlu olmayacağı hüküm altına 
alınmıştır (m. X / 6). 
 
Tüm bunların yanı sıra garanti yükümlülüğünün uygulama alanında çıkardığı 
önemli meselelerden biri de iş sahibinin söz konusu haklarını doğrudan doğruya 
alt müteahhide ya da imalatçıya karşı da kullanıp kullanamayacağıdır. Đngiliz 
hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarına Dair 1999 tarihli Kanun’un yürürlüğe 
girmesinden önce192 iş sahibinin alt müteahhitten veya üreticiden ekipman ve 
işlerle ilgili doğrudan bir garanti talep edebilmesi için onlarla bunu istişare etmesi 
ya da müteahhit lehine alt müteahhit ya da üreticilerin verdikleri garantinin 
kendisine temlikini talep etmesi gerekmekteydi. Adı geçen Kanun'un yürürlüğe 
girmesinden sonra söz konusu şartlar, alt müteahhidin sağladığı garanti açısından 
ortadan kaldırılmış ve iş sahibinin alt müteahhide garanti yükümlüklerini ifa 
etmesi için direk olarak193 başvurabileceği düzenlenmiştir194.  
 
                                                                                                                                                               
sorumluluğunu ortadan kaldıran veya daraltan anlaşmalar da Türk hukukuna göre geçerli 
sayılacaktır. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Eren, s. 576; Oğuzman / Öz, s. 372. 
192
 Söz konusu Kanun, 10.Mayıs.2000’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Curtis, s. 163, dn. 26. Đlgili 
Kanun için bkz. http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1999/19990031.htm. 
193
 Norveç formunda bu husus açıkça düzenlenmiş ve müteahhidin, geminin ayıplarından dolayı 
ortaya çıkacak garanti kabilinden talep haklarını iş sahibine ve onun talebi üzerine temlik edeceği; 
müteahhidin alt müteahhitlerle yapacağı sözleşmelerde ise iş sahibinin de bu alt sözleşmeden 
doğan garanti kabilinden haklarını doğrudan doğruya alt müteahhide karşı kullanabilmesi yönünde 
sözleşmeye hükümler konulması için müteahhidin çaba göstereceği hüküm altına alınmıştır. Söz 
konusu formda ayrıca, müteahhidin bu hâlde dahi sorumluluğunun sona ermeyeceği ayrıca 
düzenlenmiştir (m. X / 4).  AWES formunda ise makine, malzeme ve ekipmanın muhtelif cüzleri 
ile bunlara dahil edilen tereferruatları için müteahhide üretici veya tedarikçiler tarafından sağlanan 
garanti süresinin sözleşmede belirtilen garanti süresini aşması hâlinde, müteahhidin iş sahibinin 
söz konusu garantilerden yararlanabilmesi bakımından bu hakkını iş sahibine temlik edeceği 
düzenlenmiştir (m. 12 / a).  
194
 Curtis, s. 160.  
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Diğer yandan üzerinde durulması gereken bir diğer mesele ise müteahhidin 
garanti yükümlülüğünden iş sahibinin dışındaki üçüncü kişilerin istifade edip 
edemeyeceği hususudur. Üçüncü kişilerin örneğin, geminin tesliminden sonra iş 
sahibinin gemisini sattığı alıcının ya da çıplak gemi kirasında kiracının gemi inşa 
sözleşmesinde yer alan garanti klozlarına dayanarak talep sahibi olup 
olamayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Đngiliz hukukuna göre, Üçüncü 
Kişilerin Haklarına Dair 1999 tarihli Kanun uyarınca; üçüncü kişinin bu hususta 
doğrudan bir hakkının bulunduğunun sözleşmede açıkça kararlaştırılması ve 
sözleşmedeki şartın üçüncü kişi lehine olarak düzenlenmiş olması veya 
sözleşmenin yorumundan âkitlerden her birinin iradesinin üçüncü kişinin ilgili 
hakkı doğrudan icra edebileceği yönünde olduğunun anlaşılması hâllerinde 
sözleşmede kararlaştırılan herhangi bir hakkın icrasının üçüncü kişi tarafından 
talep olunabileceği düzenlenmiştir. Đngiliz hukukuna göre kiracının ya da geminin 
bir üçüncü şahsa satılması hâlinde yeni alıcının, sözleşmeyle kararlaştırılan 
haklardan faydalanabileceği açık olarak düzenlenmişse, hem iş sahibinin hem de 
bahsolunan şahısların söz konusu hakları müteahhide karşı doğrudan ileri sürme 
hakları bulunduğu kabul edilmektedir.  
 
Üçüncü bir kişinin hakkını ileri sürmesi bakımından başvurulabilecek bir diğer 
yol ise, sözleşmede temlik yasağı bulunmadığı takdirde195 iş sahibinin haklarını 
yeni alıcıya ya da çıplak gemi kirasında kiracıya temlik etmesidir. Đngiliz 
hukukunda hakların temliki anlaşması, hakkını temlik eden âkit ile sözleşmenin 
diğer âkidi arasında üçüncü kişi lehine olmak üzere imzalanır. Temlik 
anlaşmasının yapılmasıyla birlikte, üçüncü kişi durumundaki yeni alıcı ya da 
kiracı, sözleşmenin icrası için doğrudan müteahhide başvurabilecektir. Bir diğer 
yöntem ise iş sahibinin yeni alıcı ya da kiracı adına müteahhitten talepte 
bulunması ya da müteahhit aleyhine dava ikame etmesidir. Bu hâlde, herhangi bir 
                                                          
195
 SAJ m. XIV, AWES m. 18 ve Norveç m. XIII’te temlik, karşı tarafın yazılı iznine tabi 
kılınmıştır. Bu hususta bkz. s. 19. 
 88
kazanım elde edildiğinde iş sahibi, tahsil ettiği meblağı ya da edindiği menfaati, 
üçüncü kişi lehine emanet olarak uhdesinde tutacaktır196.   
 
Standart sözleşmelerde yer alan garanti yükümlülüğünün Türk hukukundaki 
karşılığı ise ‘ayıba karşı tekeffüldür’. Taraflar arasındaki sözleşmeye Türk 
hukukunun uygulanacağının kararlaştırıldığı durumlarda özellikle emredici 
hükümlere riayet zorunluluğu bulunacağından tarafların hak kaybına sebebiyet 
vermemeleri bakımından söz konusu hükümlere vâkıf olarak dikkatli ve basiretli 
bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle söz konusu 
hakkın iş sahibi açısından getirdiği imkânların ve daha sonra da bu imkânların 
kullanılabilmesi için özellikle zamanaşımı bakımından riayet olunması gereken 
hükümlerin incelenmesinde fayda bulunmaktadır.  
  
Đstisna sözleşmesinde müteahhit, sözleşmeyle kararlaştırılan ve kullanım amacına 
uygun vasıfları haiz bir eser meydana getirmek ve bunu iş sahibine teslim etmekle 
yükümlüdür; aksi hâlde müteahhit açısından BK m. 359 vd.’de öngörülen ayıba 
karşı tekeffül hükümleri cereyan eder197. Bu noktada ayıp ve teslim kavramlarının 
kısaca açıklanması gerekmektedir.  
 
Sözleşmede kararlaştırılan bir vasfın eksikliği, imal olunan eser kusursuz olsa 
dahi, ayıp sayılmaktadır. Müteahhidin herhangi bir şekilde kullanmaya elverişli 
olan eser değil, sözleşmeyle kararlaştırılan amaca uygun bir eser meydana getirme 
yükümlülüğü bulunmaktadır; bu da ‘lüzumlu vasıflar’ olarak adlandırılmakta ve 
eksikliği hâlinde müteahhidin ayıba karşı sorumluluğunu gerektirmektedir. Eser, 
aynı zamanda, teknik açıdan sözleşmeyle kararlaştırılan amaca da uygun 
olmalıdır198.  
 
                                                          
196
 Curtis, s. 162-164.  
197
 Şenocak, s. 32. 
198
 Tandoğan, s.162 - 164. Eserin üzerinde ipotek hakkıyla kayıtlı olarak teslim edilmiş olması, 
onun ayıplı olduğu anlamına gelmez. Tandoğan, s. 166.  
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Eserin teslimi, iş sahibinin esere doğrudan doğruya zilyet olmasını sağlamaktır199. 
Eserin iş sahibi tarafından tesellümü ile kabulü birbirinden ayrı kavramlardır. BK 
m. 362 f. 1 c. 1 uyarınca iş sahibinin ayıba karşı tekeffül hükümlerinden 
yararlanabilmesi için eseri zımni ya da açık olarak  kabul200 etmemiş olması 
gerektiği hüküm altına alınmıştır; ancak iş sahibi, ayıba ilişkin haklarını saklı 
tutmak201 suretiyle şartlı kabul beyanında bulunarak müteahhidin sorumluluğunun 
devam etmesini sağlayabilecektir202. Diğer yandan kabul beyanın da bir irade 
                                                          
199
 Halûk Burcuoğlu, Eser Sözleşmesinde Đş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve  
Özellikle Bu Hakları Kullanabilmesi Đçin Uyulması Gereken Süreler, Prof.Dr.Hâluk Tandoğan’ın 
Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 288.   
200
 Đş sahibinin eserin sözleşmeye uygun olduğu yönündeki irade açıklaması şeklinde tezahür eden 
kabul beyanı, açık ya da örtülü olabilecektir. Đş sahibinin yazılı bir beyanla eserden memnun 
olduğunu belirtmesi, açık kabul; ayıbın varlığını bilmesine rağmen onu herhangi bir çekince ileri 
sürmeksizin kullanması, örtülü kabul olarak müşahede edilmektedir. Tandoğan, s. 303. 
201
 Yukarıda s. 60’da ayrıntısıyla izah olunduğu üzere uygulamada taraflar, geminin teslimiyle 
birlikte ‘teslim ve kabul protokolü’ adı verilen bir belge imzalamaktadırlar. Eserin kabulü hâlinde 
Türk hukuku uyarınca iş sahibi açısından artık ayıba karşı tekeffül hükümlerinden 
faydalanılamayacaktır. Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde ‘teslim ve kabul protokolünün’ iş 
sahibi açısından kabul beyanı taşıyıp taşımadığının da incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu 
belgenin tanzimindeki asıl amaç, iş sahibinin gemiyi tesellüm etmiş olduğunu ortaya koymaktır; 
dolayısıyla müteahhidin teslim mükellefiyetini yerine getirmiş olduğuna dair ispat vasıtası 
niteliğini taşır. Söz konusu protokol, iş sahibinin gemiden memnun olduğunu veya geminin 
sözleşmenin tüm şartlarına uygun olarak inşa edilmiş olduğunun iş sahibi tarafından ikrar 
olunduğunu göstermemektedir. Zira, geminin sözleşme şartlarına uygun inşa edilmiş olup 
olmadığı, zaman içerisinde ve geminin işletilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek bir olgudur. Bu 
nedenle söz konusu protokolün uygulamadaki adı her ne kadar ‘teslim ve kabul protokolü’ olsa da 
bu protokolün,  iş sahibinin kabul beyanı değil de, gemiyi tesellüm ettiğine yönelik bir irade 
açıklaması olarak ele alınması gerekir kanaatindeyiz. Diğer yandan BK m. 362 f. c. 2’nin de 
konuyla rabıtasının incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Mezkûr hükme göre ‘teslim anında ve 
usulüne uygun muayenesinde gözlemlenemeyen ve müteahhit tarafından kasden saklanan ayıplar’  
için, eser kabul olunmuş olsa dahi, müteahhidin ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünün devam 
edeceği  hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle eserde, iş sahibinin 
bilmediği ve açık olmayan bir ayıbın bulunması gerekmekte; diğer yandan bu ayıbın teslim 
zamanında müteahhit tarafından bilinmekte olması ve bunun kasden iş sahibinden saklanmış 
olması aranmaktadır. Her iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği, madde metninden açıkça 
anlaşılmaktadır. Diğer yandan gizli bir ayıbın ortaya çıkması tehlikesinin varlığı her daim söz 
konusu olacağından ve bu noktada BK’nın ilgili hükmü gereğince iş sahiplerinin müteahhidin 
kasdını ispat etmeleri de güç olacağından, iş sahibinin ‘kabul’ gayesinin bulunmadığını 
vurgulamak bakımından ‘teslim ve kabul protokollerinde’ her hâlükârda ‘geminin ayıba karşı 
tekeffül hükümleri saklı kalmak şartıyla teslim alındığını’ belirten bir çekincenin metne 
konulmasında fayda bulunmaktadır kanaatindeyiz.   
202
 Ayhan Uçar, Đstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003, s. 
255; aynı doğrultuda Burcuoğlu, s. 305. 
 90
açıklaması şeklinde ortaya çıkan hukuki bir işlem olması dolayısıyla bu beyanda 
iradeyi sakatlayan sebeplerin etkili olduğu ileri sürülebilecektir203. 
 
Đş sahibinin ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanabilmesi için eseri zımni 
ya da açık olarak kabul etmemesi gerekliliğinin yanı sıra BK m. 361’e göre söz 
konusu ayıbın iş sahibine yüklenebilir olmaması204 veya iş sahibi tarafından 
verilen talimatların söz konusu ayıba neden olmaması gerekmektedir; ancak bu 
son durumda mezkûr hükme göre müteahhidin ayıba karşı yükümlülüklerinden 
kurtulabilmesi için iş sahibinin verdiği talimata karşı olduğunu açıkça belirtmiş 
olması da aranmaktadır.  
 
Đş sahibi, yukarıdaki ayrık durumların yanı sıra, eseri muayene etme ve ihbar 
yükümlülüklerini zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirmediği sürece de, 
ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanamayacaktır.  
 
BK m. 359 f. 1’de, teslim anında gözle görülebilen ve olağan muayene sonucunda 
tespit edilebilen (açık) ayıplarda iş sahibinin bunları teslimden sonra imkân bulur 
bulmaz muayene ettirmesi205 ve varsa ayıbı müteahhide ihbar etmesi gerektiği 
hüküm altına alınmıştır206. Söz konusu maddede muayene ve ayıp ihbarının ne 
                                                          
203
 Đradeyi sakatlayan sebeplerden hata, hile ve ikrah hâlleri ile bunların etkileri hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, Đstanbul 2006, s. 97 - 
111.   
204
 Örneğin ayıbın, iş sahibinin tedarik ettiği malzemeden kaynaklanmış olması hâlinde iş 
sahibinin ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanabilmesine olanak bulunmayacaktır.  
205
 BK m. 359 f. 2’de muayenenin nasıl yapılacağı düzenlenmiş ve iki taraftan her birinin, masraf 
kendisine ait olmak üzere, eseri ehlihibreye muayene ettirmeye ve sonucunu bir raporla tespit 
ettirmeye hakkının bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Hükümde sözü edilen ehlihibrenin resmen 
tayin edilmiş bilirkişi olması gerektiği kabul olunmaktadır. Tandoğan, s. 171. Bu imkânın HMUK 
m. 369’a göre delil tespiti talebinde bulunulmak suretiyle kullanılabilmesi mümkündür. Ancak 
HMUK m. 369’da delil tespiti talebinin kabul olunabilmesi için şimdiden tespit edilmemesi 
hâlinde ileride kaybolacağı tehlikesi olan veya gösterilmesi çok güç bulunan bir delilin tespit 
talebine konu olması aranmaktadır. Baki Kuru / Ramazan Aslan / Ejder Yılmaz, Medenî Usul 
Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş 16. Bası, Ankara 2005, s. 710 – 715. Öğretide BK m. 359 f. 
2’nin açık hükmü karşısında, istisna sözleşmelerinde HMUK m. 369 hükmünde yer alan şartın 
aranmasına gerek kalmadan delil tespitine karar verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Özer Seliçi, 
Đnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, Đstanbul 1978, s. 148 – 149.         
206
 BK, ayıp ihbarının şekli açısından herhangi bir usul öngörmemişse de burada önemli olan, 
ihbarın müteahhide varması olacağından, ispat kolaylığı açısından ihbarın noter kanalıyla veya 
iadeli taahhütlü mektup şekilde yapılmasında fayda bulunmaktadır.  
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kadarlık bir süre içerisinde yapılması gerektiği açıkça hüküm altına alınmamıştır. 
Ancak öğretide muayenenin işlerin olağan akışına göre, geç sayılmayacak bir 
zaman sonra yapılabileceği207; ihbarın ise derhâl yapılması gerektiği kabul 
olunmaktadır208. Söz konusu hükmün, tacir olmayanlar arasında uygulanması 
gereken bir hüküm olunduğu kabul olunmaktadır.  
  
TTK m. 25 f. 3 c. 1’e göre, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 
alıcının  iki gün içinde satıcıya bunları bildirmesi gerekmektedir; söz konusu 
hüküm, muayeneyi dahi gerektirmeyen açık ayıbın varlığı hâlinde ihbar 
yükümlülüğünün iki gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hüküm altına 
almaktadır209. Diğer yandan TTK m. 25 f. 3 c. 2’ye göre ayıp, açık değilse 
teslimden sonra sekiz gün içerisinde muayenenin yaptırılması ve neticenin 
muhattaba bildirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Mezkûr hükümde ‘ve’ 
bağlacının kullanılmış olması nedeniyle, lafzi yorum yapılması hâlinde hem 
muayene hem de ihbar yükümlülüğünün sekiz gün210 içerisinde gerçekleştirilmesi 
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır211. TTK m. 25 f. 3 c. 1 – 2, esasında tacirler 
arasındaki satım sözleşmelerine uygulanan bir hükümdür. Ancak öğretide, ileride 
inceleyeceğimiz üzere, tacirler arasındaki istisna sözleşmelerinde altı aylık 
zamanaşımı süresinin düzenlendiği TTK m. 25 f. 4’in uygulama alanı bulmasının, 
TTK m. 25 f. 3 hükmünün uygulanmasına da imkân vereceği kabul 
olunmaktadır212; Yargıtay ise aksi yönde kararlar vermiş ve TTK m. 25 f. 3’ün 
istisna sözleşmelerine uygulanamayacağını belirtmiştir213. Bu nedenle ve herhangi 
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 Tandoğan, s. 169.  
208
 Burcuoğlu, s. 310; Tandoğan, s. 175-176.  
209
 Burcuoğlu, s. 320.  
210
 HMUK m. 369 vd. maddelerinde düzenlenen delil tespiti mahiyetinde mahkemeler vasıtasıyla 
yapılacak bilirkişi incelemelerinde, bilirkişinin raporunu sekiz gün içerisinde sunamaması ve 
dolayısıyla da ayıp ihbarının aynı süre içerisinde bu nedenle yapılamamış olması hâlinde tacir iş 
sahibi açısından hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Zira tacir olmayan kişiler açısından BK m. 
359 f. 2’de tanınan hakkın, tacirlere verilmemiş olduğunun kabul olunabilmesine imkân 
bulunmamaktadır. Diğer yandan söz konusu hükmün tacir iş sahibinin özel olarak yaptırdığı 
tespitlerde uyulması gereken süreyi hüküm altına aldığı kabul görmektedir. Burcuoğlu, s. 322. 
211
 Aynı görüşte, Burcuoğlu, s. 320.  
212
 Burcuoğlu, s. 318 – 320.  
213
 Y15HD, E. 2000 / 2567, K. 2000 / 2953, T. 12.6.2000; aynı doğrultuda Y15HD, E. 1995 / 
1864, K. 1995 / 3640, T. 15.6.1995. Söz konusu kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr.   
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bir ihtilafa mahal vermemek adına gemi inşa sözleşmelerinde taraflar tacir 
olacaklarından ayıp ihbarını ve muayeneyi derhâl yapmalarında fayda 
bulunmaktadır. 
 
Bununla birlikte sonradan ortaya çıkan ayıpları düzenleyen BK m. 362 f. 3 
hükmüne göre, iş sahibinin sonradan çıkan ayıba vâkıf olur olmaz bunları 
müteahhide bildirmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm, 
sonradan çıkan ayıpları düzenlediğinden bu ayıplar, gizli ayıp olarak 
adlandırılmaktadır. Gizli ayıplar için iş sahibi açısından muayene külfeti 
bulunmamaktadır. Gizli ayıpların, farkedilmelerinden hemen sonra ihbar 
edilmeleri gerekmektedir214.   
 
Diğer yandan TTK m. 25 f. 3 c. 1, yukarıda izah olunduğu üzere, usulüne uygun 
muayeneyle ortaya çıkarılabilen ayıpları düzenlemektedir. Mezkûr hükmün son 
cümlesi ise BK m. 198 f. 2 ve f. 3’e atıfta bulunmaktadır; söz konusu hüküm, gizli 
ayıplara ilişkindir; buna göre ayıbın sonradan çıkması hâlinde muhataba derhâl 
ihbarda bulunulması gerektiği, aksi hâlde malın ayıpla birlikte kabul edilmiş 
sayılacağı hüküm altına alınmıştır. TTK 25 f. 3’ün tacirler arasındaki istisna 
sözleşmelerine uygulanamayağı görüşü kabul edilse dahi söz konusu hükmün BK 
m. 362 f. 3 ile aynı doğrultuda olmasından dolayı her hâlükârda gizli ayıpların 
varlığı hâlinde ayıp ihbarının vakit geçirmeksizin yapılması gerektiği açıktır. 
 
Đş sahibi açısından ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanılabilmesi için 
yukarıda izah olunan hususları kısaca özetlemek gerekirse; eserin zımnen ya da 
açık olarak kabul edilmemiş olmaması; ayıbın iş sahibine yüklenebilir olmaması; 
söz konusu ayıba, iş sahibi tarafından verilen talimatların neden olmaması; iş 
sahibinin yukarıda izah olunan süreler dahilinde gerekli muayeneyi yaptırarak, 
neticeyi müteahhide ihbar etmesi gerekmektedir.  
 
                                                          
214
 Şenocak, s. 123. 
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Tüm bunların yanı sıra, ayıp iddiasının ileri sürülmesi bakımından ise BK ve 
TTK’da zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. BK m. 363 hükmünde özel bir 
zamanaşımı süresi öngörülmemiş; satım sözleşmesinde alacaklının tabi olduğu 
zamanaşımı süresine atıfta bulunmakla yetinilmiştir. Satım sözleşmesinde 
alacaklının tabi olduğu zamanaşımı süresi, BK m. 207 hükmünde düzenlenmiştir; 
buna göre aksi kararlaştırılmamışsa söz konusu müddet, teslimden itibaren bir 
yıldır 215. ‘Aksi kararlaştırılmamışsa’ ibaresi, söz konusu hükümde belirtilen 
sürenin taraflarca ‘sözleşme serbestisi prensibi’ gereğince uzatılabilmesine veya 
kısaltılabilmesine olanak sağlamaktadır216. Böylece sözleşmede, kanuni 
zamanaşımı süresinden daha uzun bir garanti süresinin tanınması mümkün 
olacaktır217. 
 
Tacirler arasındaki istisna sözleşmelerinde ise, BK m. 363’ün satım 
sözleşmelerine yaptığı atıf gereği, TTK m. 25 f. 4’te düzenlenen hüküm 
uygulanacaktır. Buna göre tacirler arasındaki istisna sözleşmelerinde uygulanacak 
zamanaşımı süresi altı aydır. Mezkûr hükümde altı aylık bu zamanaşımı süresinin 
kısaltılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre, zamanaşımı süresi, ya altı ay ya da 
taraflarca kararlaştırıldığı takdirde altı aydan daha kısa olabilecektir. Maddenin 
lafzına dikkat edildiği takdirde, ilgili hükmün emredici bir hüküm olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır218. Keza TTK m. 6 hükmü de görüşümüzü 
destekler mahiyettedir; zira söz konusu hükme göre; kanunda aksine hüküm 
olmadıkça müruruzaman müddetleri mukavele ile değiştirilemez. Böylelikle 
kanun koyucunun yukarıda bahsolunan irade muhtariyeti esasını, tacirler 
arasındaki istisna sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda uygulanacak zamanaşımı 
süresi bakımından ortadan kaldırdığı söylenebilir. Dolayısıyla istisna 
sözleşmesinin tarafları, tacir ve işin mahiyeti de ticari iş ise ayıp hâlinde 
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 BK m. 126 f. 4 hükmüne getirilen düzenlemenin BK m. 363’te BK m. 207’ye yapılan atıfla 
hüküm altına alınan bir yıllık zamanaşımı süresini etkileyip etkilemediği hakkında bkz. Aydın 
Zevkliler, Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara, 2004,  s. 340.    
216
 Tandoğan, s. 226.  
217
 Yavuz / Özen, s. 185.  
218
 Yavuz / Özen, s.  329; aynı görüşte Hamdi Yasaman / Reha Poroy, Ticari Đşletme Hukuku, 10. 
Bası, Đstanbul 2004, s. 152.   
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uygulanacak zamanaşımının taraflarca ancak kısaltılabileceği; uzatılmayacağı 
kabul olunmalıdır219. Gemi inşa sözleşmelerinde ‘garanti yükümlülüğü’ başlığı 
altında düzenlenen bu hükümlerin, Türk hukukunda karşılığı ‘ayıba karşı 
tekeffüldür’; zira söz konusu hükümlerle iş sahibine, varlığı hâlinde ayıbın 
tamirini ve giderilmesini talep hakkı tanınmaktadır. Tarafların söz konusu 
klozlarla ilgili yaptıkları tasniflerin herhangi bir önemi bulunmamaktadır; ister 
garanti klozu denilsin isterse başka ad altında dercolunsun bu tarz hükümlerin 
içerikleri incelendiği vakit, ayıp hâlinde uygulanacak tekeffül yükümlülüğünü 
ihtiva ettikleri görülmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinin tarafları, tacir ve  işin 
mahiyeti de ticari iş220 olduğundan ayıp hâlinde TTK m. 25 f. 4 hükmünün ve bu 
hükmün emredici niteliğinin gemi inşa sözleşmelerinin taraflarını da bağlayacağı 
şüphesizdir. Bu nedenle sözleşmelere garanti süresi ile ilgili konulan altı aydan 
daha uzun süreli tekeffülü öngören hükümlerin TTK m. 25 f. 4 c. 2 uyarınca 
muteber sayılmamaları gerektiği kanaatindeyiz. 
 
Yukarıda izah olunan süreler içerisinde gerekli muayene ve ihbarları yerine 
getiren iş sahibi, ayıba karşı tekeffülden doğan haklarını kullanabilecektir. BK m. 
360’ta düzenlenen söz konusu haklar; eseri kabulden kaçınma, ücretin 
indirilmesini isteme, eserin onarımını ve ıslahını isteme hakkı ile bunlarla birlikte 
talep olunmak şartıyla ayıp sonucunda ortaya çıkan zararların giderilmesini talep 
hakkıdır221. 
 
BK m. 360 f. 1’de eserin iş sahibi için kullanılamayacak veya kabule 
zorlanamayacak kadar kusurlu olması durumu için düzenlenen sözleşmeden 
dönme hakkı, esasında eserin tesliminden sonra kullanılacağı gibi müteahhit 
tarafından teslim olunmak istenen eserin kabul edilmemesi suretiyle de 
kullanılabilen bir haktır. Her iki tarafın tacir olduğu sözleşmelerde sözleşmeden 
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 Burcuoğlu, s. 329.  
220
 Ticari işin belirlenmesinde TTK m. 3 ve m. 21 hükümlerinin incelenmesi ve buna bağlanan sair 
sonuçlar için bkz. Sabih Arkan, Ticari Đşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Ankara 2004, 
s. 60 vd.    
221
 Görüldüğü üzere standart formlardan farklı olarak, Türk hukukunda iş sahibinin sadece ayıbın 
tamirini ve izalesini talep hakkı bulunmamaktadır.  
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dönme hakkının kullanıldığına dair müteahhide yapılacak ihbarın TTK m. 25 f. 3 
uyarınca noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektupla yapılması 
gerekmektedir. Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasıyla birlikte, sözleşme 
geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır; dolayısıyla tarafların birbirlerinden olan 
alacakları sona ereceği gibi daha önceden aldıklarını da iade edeceklerir222. 
Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasıyla birlikte artık diğer hakların 
kullanılması söz konusu olmayacaktır. Söz konusu hükümde, müteahhidin 
kusurunun varlığı hâlinde iş sahibinin zararlarını müteahhitten talep hakkının 
bulunduğu düzenlenmiştir. 
 
Đş sahibinin başvurabileceği bir diğer imkân ise BK m. 360 f. 2 uyarınca, eserde 
meydana gelen ayıbın sözleşmeden dönmeyi gerektirecek kadar önemli mahiyette 
olmaması hâlinde ücretin indirilmesini talep edebilme hakkıdır. Đndirilecek olan 
değer, ayıplı olarak teslim edilen eser ile sözleşme ile kararlaştırılan eser 
arasındaki değer farkıdır223. Söz konusu hükme göre müteahhidin kusurlu olması 
hâlinde iş sahibinin tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.  
 
BK m. 360 f. 2 uyarınca iş sahibi, eserdeki ayıp, sözleşmeden dönmeyi 
gerektirecek kadar önemli değilse, ayıbın giderilmesini isteme hakkına da sahiptir. 
Bu hâlde yapılacak tamirlerin masraflarına müteahhit katlanacaktır. Müteahhidin, 
kendisine yapılan bildirimden sonra ayıpları derhâl tamir etme yükümlülüğü 
bulunmaktadır224.  Đş sahibinin ayıbı derhâl gidermeyen müteahhidi temerrüde 
düşürmek bakımından bir ihtar göndermesi gerekmektedir225; tacirler arasındaki 
istisna sözleşmelerinde iş sahibinin müteahhidi bu hususta temerrüde 
düşürebilmesi için söz konusu ihtarın TTK m. 25 f. 3 uyarınca noter kanalıyla 
veya iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekecektir. Ayıbın giderilmesi 
                                                          
222
 Tandoğan, s. 177 – 178.  
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 Aral, s. 360.   
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 Aral, s. 362.  
225
 Tandoğan, s. 198.  
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borcunun bir yapma borcu olması sebebiyle iş sabihinin ayıpların giderilmesi 
hususunda dava açma hakkı bulunmaktadır226.      
 
TTK m. 20 f. 3 hükmünün öngördüğü şekilde yapılan ihtarın ardından 
müteahhidin ayıpları giderme hususundaki temerrüdü devam ederse, bu hâlde 
alıcının ayıbın giderilmesi için ifa davası açma hakkı doğmaktadır. BK m. 97 f. 1 
hükmünde alacaklının, bir şeyin yapılmasına ilişkin bir borcu yerine getirmeyen 
borçlu aleyhine masrafı borçluya ait olmak üzere borcun kendisi tarafından 
gerçekleştirilmesine izin verilmesi için mahkemeye başvurma hakkı bulunduğu 
düzenlenmiştir227. BK m. 97 f. 1’de işin bir üçüncü kişiye yaptırılması hususu 
düzenlenmemişse de bunun mümkün olduğu kabul edilmektedir228. Alacaklı, 
açılacak davada  tazminat kabilinden alacaklarının tahsili için BK m. 97 hükmüne 
göre şu hususların karara bağlanmasını da isteyebilir; akde aykırılığın tespiti; 
ifanın bizzat kendisi ya da bir üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilmesine izin 
verilmesi; ifanın üçüncü kişi ya da iş sahibi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde 
ortaya çıkacak olan masrafların borçludan tahsili; gecikmeden dolayı iş sahibi 
aleyhine ortaya çıkan zararın tahsili; borçlu ifada bulunsaydı alacaklı, bizzat 
kendisi veya üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilen ifaya oranla, daha yüksek 
bir menfaat sağlayacak idiyse, aradaki bu farkın tahsili229.  
 
Söz konusu dava sonunda müteahhit, ifaya mahkum olunur ve bu ilama rağmen 
hâlâ borcunu ifa etmezse alacaklının bu hâlde başvurabileceği yol, cebrî icra 
marifetiyle müteahhidi ifaya zorlamak olacaktır230. Đş sahibi, ĐĐK m. 30 hükmüne 
göre ayıbın giderilmesine ilişkin ilamı icra dairesine verecek ve icra memuru da 
bir icra emri tanzim ederek ilamda gösterilen süre içinde ve eğer süre tayin 
olunmamışsa işin mahiyetine göre başlama ve bitim zamanlarını tayin ederek işi 
yapmayı emrecektir. Müteahhit, verilen süre içerisinde işe başlamaya ve bitirmeye 
mecburdur. Aksi hâlde ilam hükmü, icra dairesi tarafından zorla yerine getirilir. 
                                                          
226
 Yavuz / Özen, s. 332. 
227
 Tandoğan, s. 200. 
228
 Şenocak, s. 192. 
229
 Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 922 – 923.  
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Burada, ilamda yazılı işin niteliğine göre bir ayrım yapmak gerekmektedir. Đlamın 
konusu, yalnız borçlu müteahhit tarafından yapılabilecek bir iş ise bu hâlde ilamın 
icra dairesi tarafından aynen yerine getirilmesi mümkün olmaz. Ancak kendisi 
tarafından yapılabilecek bir işi, icra emrine rağmen yapmayan veya zamanında 
yerine getirmeyen borçlunun ĐĐK m. 343 hükmüne göre üç aya kadar hapisle 
cezalandırılması talep olunabilir.  
 
Diğer yandan ilamın konusu yalnız müteahhit tarafından yapılabilecek bir iş 
değilse, yani bu işin başkasına yaptırılması mümkünse ve iş sahibi de isterse, ilam 
konusu iş, icra müdürü tarafından başkasına yaptırılır. Fakat işin yapılması 
sırasında bu giderlerin kimin tarafından ödeneceği iş sahibinin tercihine kalmıştır. 
Öncelikle bu işin başkasına yaptırılması için gereken masrafların tespiti, icra 
müdürü tarafından bir bilirkişi marifetiyle yapılacaktır. Đş sahibi, bu iş için 
gereken giderleri, ileride borçlu müteahhitten tahsil edilmek ve kendisine 
verilmek şartıyla, peşin olarak ödemeye razı olursa gider, iş sahibinden alınır ve 
hükmolunan iş, icra dairesince bir başka kimseye yaptırılır. Đş sahibi, işin 
yapılması için gerekli giderleri peşin ödemeyi kabul etmezse, o zaman borçlu 
müteahhidin borca yetecek miktardaki malı haczedilir; söz konusu haciz için ayrı 
bir işlem yapılmasına; hüküm veya ilam alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
Haczin ardından mallar paraya çevrilir ve bu şekilde elde edilen para ile söz 
konusu iş, icra dairesince başka birine yaptırılır231.  
 
Đş sahibinin mahkemeden izin almaksızın ayıpları gidermesinin mümkün olup 
olmadığı hususu ise BK’da açıkça düzenlenmiş değildir. Öğretide bu hâlde BK m. 
358 f. 2 hükmünün kıyasen uygulanabileceği kabul edilmektedir232.  
 
                                                                                                                                                               
230
 Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 923. 
231
 Baki Kuru / Ramazan Aslan / Ejder Yılmaz, Đcra ve Đflas Hukuku Ders Kitabı, Gözden 
Geçirilmiş (4949 ve 5092 sayılı kanunlarla getirilen yenilikler ve yapılan değişiklikler işlenip 
değerlendirilmiş) 17. Baskı, Ankara 2004, s. 455 – 457.  
232
 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Şenocak s. 188 – 207; bu fikre karşı eleştiriler için bkz. 
Tandoğan, s.  203 – 204.  
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Tüm bu hususların izahından sonra, ayıp hâlinde iş sahinin müteahhitten sadece 
ayıbın tamirini talep edebileceğini düzenleyen sözleşmelerin muteber olup 
olmadıklarını da incelemek gerekmektedir. Đş sahibinin ayıp hâlinde 
başvurabileceği  haklarını düzenleyen BK m. 360 hükmünün emredici nitelik 
taşımaması sebebiyle taraflar, söz konusu hükümde iş sahibine tanınan hakları, 
zımnen ya da açık olarak önceden daraltabilecekleri gibi ortadan tamamen 
kaldırabilirler233. Gemi inşa sözleşmelerinin çoğunda ayıbın giderilmesi, bir diğer 
anlatımla eserin onarılması ve ıslahı gerektiği kararlaştırılmaktadır. Sözleşmelerde 
sadece bu hakkın düzenlenmiş olması, BK ile iş sahibine tanınan diğer haklardan 
zımnen vazgeçildiğine delalet etmektedir. Dolayısıyla iş sahibi artık, sözleşmeden 
dönme ve ücretten tenzil gibi haklar ileri süremeyecektir. Kaldı ki geminin 
tesliminden ve mülkiyetin iş sahibine intikalinden sonra sözleşmeden 
dönüldüğüne dair bir irade açıklamasında bulunulması, hakkaniyete aykırı olacak 
veya son taksit, çoğunlukla teslimle birlikte ödendiğinden  ücretten tenzil isteme 
de pratik açıdan mümkün olmayacaktır. 
 
Tüm bunların yanı sıra üzerinde durulması gereken bir diğer mesele de gemi inşa 
sözleşmelerinde yer alan müteahhidin ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünü 
kısıtlayan klozlardır. Söz konusu sözleşmelerde örneğin dizayn hatalarından 
kaynaklanan ayıplardan müteahhidin sorumlu olmayacağı yönündeki sınırlayıcı 
kayıtların geçerli olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.  Ayıba karşı 
tekeffül hükümlerinin sağladığı hukuki imkânların dahi kaldırılabildiği hukuk 
düzenimizde, sözleşme serbestisi prensibi gereğince bu tarz sınırlayıcı kayıtların 
da geçerli olacağı kanaatindeyiz. 
 
Tüm bunların yanı sıra teslim olunan geminin daha sonra bir başkasına satılması 
hâlinde alıcının ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı 
hususunun da incelenmesi gerekmektedir. BK’da istisna sözleşmelerinde geçerli 
olan ayıba karşı tekeffül hükümlerinde sözleşme dışı üçüncü bir kişinin bu haktan 
faydanalanıp faydalanmayacağı hususu düzenlenmemiştir. Bilindiği üzere, 
                                                          
233
 Uçar, s. 227. 
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sözleşmeler, tarafları bağlar; dolayısıyla üçüncü kişinin katılmadığı bir 
sözleşmede, üçüncü kişinin âkitlere doğrudan başvurmak suretiyle ifa talebinde 
bulunma hakkı da söz konusu olmaz; meğerki üçüncü kişi ile esas sözleşmenin 
tarafı arasında alacağın temlikine dair bir sözleşme veya âkitler arasında üçüncü 
kişi yararına bir sözleşme akdedilmiş olsun.  
 
Alacağın temliki, BK m. 162 ilâ 172 hükümleri arasında düzenlenmiş olup esas 
sözleşmedeki âkit durumunda olan temlik eden ile temlik alan arasında imzalanan, 
borç ilişkisinden münferit bir alacağın üçüncü kişiye devrini öngören bir tasarruf 
işlemidir234.  Öğretide, beklenen bir hakkın alacağın temliki sözleşmelerine konu 
olabileceği kabul edilmektedir235. Gemi inşa sözleşmelerinde de ayıbın ortaya 
çıkması hâlinde tekeffül yükümlülüğü, buna muhatap olan iş sahibi açısından bir 
hak teşkil edeceğinden, beklenen hak mahiyetindeki bu hakkın geminin satımı236 
hâlinde yeni alıcıya temlik edilebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz.   
 
Diğer yandan uygulamada sözleşmelere, “garanti klozunun geminin satılması 
hâlinde yeni malik için de geçerli olacağı” yönünde hükümler dercolunmaktadır. 
Esasında söz konusu hüküm, alacağın temliki yoluna başvurmaktan daha pratiktir; 
bu tarz hükümler, ‘üçüncü kişi yararına sözleşme’ niteliğini taşımaktadırlar. 
Üçüncü kişi yararına sözleşme, BK m. 111’de düzenlenmiş olup bu sözleşme 
tipinde taraflar, akdin tarafı olmayan bir üçüncü kişi yararına bir edimin ifa 
olunacağını kararlaştırmaktadırlar. Üçüncü kişi, bu sözleşmenin tarafı değildir; 
hatta bazı durumlarda kendi lehine böyle bir sözleşmenin yapıldığından haberi 
dahi olmayabilir. Bu yüzden üçüncü kişi, ileride doğacak bir gerçek kişi veya 
ileride vücut bulacak şahıs topluluğu ya da tüzel kişi bile olabilir237. Üçüncü kişi 
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 Halûk N. Nomer, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 5. Bası, Đstanbul 2007, s. 185.  
235
 Oğuzman / Öz, s. 929.  
236
 Bu hâlde iş sahibi, üçüncü kişiyle yapacağı gemi satım sözleşmesi bakımından ‘satıcı’ sıfatını 
kazanacaktır. Bu durumda, iş sahibi – satıcının, alıcıya karşı ‘ifayla yükümlü olduğu ayıba karşı 
tekeffül hükümleri’, zımnen ortadan kaldırılmış olmaktadır kanatindeyiz; ne var ki sözleşme 
serbestisi prensibi gereğince bunun aksini kabul de mümkündür. Gemi satım sözleşmelerinde 
ayıba karşı tekeffül hükümlerinin sözleşmeyle kaldırılabileceğine ve buna Türk hukuku 
bakımından bir engel bulunmadığına dair bkz. Tuzcu, s. 193.     
237
 Eren, s. 1095 – 1096.  
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yararına sözleşmeler, alacak hakkının üçüncü kişi tarafından doğrudan doğruya 
vaadedene ileri sürülmesi kriterine bağlı olarak ikiye ayrılır. Üçüncü kişinin 
doğrudan vaadedene bir talepte bulunabileceği hâllerde ‘tam üçüncü kişi yararına 
sözleşme’; aksi hâlde ‘eksik üçüncü kişi yararına sözleşmenin’ varlığından söz 
edilir238. Söz konusu ayrım, sözleşmelerin yorumlanması suretiyle ortaya 
çıkacaktır. 
 
Yukarıda bahsolunanları gemi inşa sözleşmelerine uyarladığımız takdirde aynı 
sonuçlara ulaşabiliriz. Gelecekteki alıcı, gemi inşa sözleşmesinin yapıldığı sırada 
belli olmayabilir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, söz konusu şahsın ismen 
belirlenmemiş olması, üçüncü kişi lehine sözleşmenin muteberiyetine etki etmez. 
Diğer yandan vaadeden konumundaki müteahhit, garanti hükümlerine eklenen ve 
yukarıda bahsolunan şart sebebiyle tekeffülden doğan ifa yükümlülüğünü 
doğrudan yeni alıcıya karşı yerine getirecektir; yeni alıcının da bu husustaki talep 
hakkını, doğrudan doğruya müteahhide yapması ve hatta müteahhit aleyhine ifaya 
zorlamak için dava açması dahi mümkündür239. Dolayısıyla gemi inşa 
sözleşmelerinde garanti hükümlerine eklenen ve müteahhidin garantisinin yeni 
alıcıya karşı geçerli olacağını düzenleyen hükümler, muteberdir ve ifası da 
doğrudan doğruya yeni alıcı tarafından müteahhitten talep olunabilir. 
 
Sonuç olarak; müteahhidin ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünün geminin 
satılması hâlinde alıcıya karşı da geçerli olması isteniyorsa sözleşmelere bu 
konuda açık hüküm konulmalı veya alıcıyla artık satıcı - donatan durumundaki iş 
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 Eren, 1098 – 1101.  
239
 Eren, s. 1105. 
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15. Đnşa sırasında çevrenin kirletilmesi hâlinde idari organlarca gemi 
aleyhine kesilen cezayı ödeme yükümlülüğü  
 
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri de geminin inşaı sırasında 
yaşanan çevre kirliliği fiillerinin sorumlusunun ve kirlilik sebebiyle kesilen 
cezaların borçlusunun kim olduğunun tespitidir. Zira, ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince kirlilik vuku bulduğunda çok ciddi cezalar uygulanabilmektedir.  
 
2872 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un240 2. 
maddesinde ‘kirleten’, “faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya 
dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden 
olan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan ilgili kanunla 
değişikliğe uğrayan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yer alan gemi tarifine bu 
Kanun’da yer verilmemiş; geminin tarifi, Çevre Kanunu’na göre Verilecek Đdari 
Para Cezalarında Đhlalin Tespiti ile Tahsili Hakkında Yönetmelik’in241 4. 
maddesinde yapılarak; “kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda 
kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçlarının, hava yastıklı 
teknelerin, hidrofil botların, platformların ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve 
tipteki teknenin” söz konusu yönetmelik ve dolayısıyla dayanağı olan 5491 sayılı 
Kanun uyarınca ‘gemi’ olarak işlem göreceği hüküm altına alınmıştır.  
 
Çevre Kanunu’na göre Verilecek Đdari Para Cezalarında Đhlalin Tespiti ile Tahsili 
Hakkında Yönetmelik’te yer alan tanım gereğince, tersanede inşa edilmekte olan 
bir yapının denize indirilmediği sürece gemi vasfını kazanamayacağı açıktır. 
Diğer yandan 2872 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 2. maddesinde yer alan kirleten tanımı da gözönünde bulundurulduğu 
vakit, tersanede yürütülen faaliyet sırasında vuku bulacak bir kirlilik, müteahhidin 
faaliyeti sırasında ve onun faaliyet sahasında gerçekleşmiş olacağından söz 
konusu kirlilikten sorumlu olacak olan da yine ve dolayısıyla müteahhit olacaktır. 
                                                          
240
 5491 sayılı mezkûr Kanun’un RG T.13.Mayıs.2006; S. 26167’dir.  
241
 Dayandığı kanun numarası ve tarihi, 2872 – 9.8.1983; RG T. 3.Nisan.2007, S. 26482.   
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Geminin denize indirilmesinin akabinde ve dolayısıyla  deneme yolculuğu 
sırasında çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi hâlinde ise deneme yolculuğunun 
müteahhidin adamlarıyla ve onun gözetiminde yapılacak olmasından dolayı, 
faaliyet sahasında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve yine deneme 
yolculuğunda oluşan kirlilikten, kirleten olarak müteahhit sorumlu olacaktır. 
Dolayısıyla inşa olunan yapının denize indirilmesi sebebiyle Çevre Kanunu’na 
göre Verilecek Đdari Para Cezalarında Đhlalin Tespiti ile Tahsili Hakkında 
Yönetmelik uyarınca söz konusu yapının gemi vasfını kazanmış olması, 
sorumluluğun tayininde bir değişiklik meydana getirmeyecektir.  
 
Diğer yandan 2872 sayılı Kanun’un 11. maddesini değiştiren 5491 sayılı 
Kanun’un 8. maddesinde; tersanelerin, kendi tesislerinde ve gemi ve diğer deniz 
araçlarında oluşan petrollü, yağlı katı atıklar ve sintine, kirli balast, slaç, slop gibi 
sıvı atıklar ile evsel atıksu ve katı atıkların alınması, depolanması, taşınması ve 
bertarafı ile ilgili işlemleri ve tesisleri yapmak ve yaptırmakla yükümlü oldukları 
düzenlenmiştir. Söz konusu hükümden de görüleceği üzere, tersanelerin çevrenin 
kirlenmesini önlemek için gereken tüm önlemleri alması gerektiği ve bunun 
kanuni bir vecibe teşkil ettiği açıkça hüküm altına alınmıştır. 
 
Tüm bu hükümlerin varlığına rağmen uygulamada idare, ĐHGMS’de bulunan 
kayıtları incelemek suretiyle yapının mülkiyeti eğer iş sahibi üzerine kayıtlıysa 
yukarıdaki hükümleri gözardı ederek, yapının maliki olarak gözüken şirkete ve 
gemiye ceza kesmektedir. Söz konusu durum özellikle geminin teslimine az bir 
zaman var ise büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Zira 2872 sayılı 
Kanun’un 20. maddesini değiştiren 5491 sayılı Kanun’un m. 20 b.(ı) hükmünde, 
cezanın derhâl ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat 
gösterilmemesi hâlinde geminin seferden men edileceği düzenlenmiştir.  Bu 
durumda gemi, iş sahibine teslim edilse bile iş sahibi, söz konusu ceza 
ödenmediği müddetçe gemisini seferine çıkaramayacak ve dolayısıyla 
işletemeyecektir. Müteahhit, gemiyi, aleyhine çevre cezası kesilmiş olarak teslim 
etmek isterse bu durum, onun ‘gemiyi sözleşmenin gereği gibi teslim etme 
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mükellefiyetine’ aykırı olacaktır. Diğer yandan iş sahibi, bu durumda gemisini 
ihtirazi kayıtla müteahhitten teslim alarak ve söz konusu cezayı da ödemek 
suretiyle gemisini sefere çıkarabilecektir. Đş sahibi daha sonra ikame edeceği bir 
istihkak davasıyla yukarıdaki madde hükümlerine göre ödediği para cezasını 
müteahhitten geri alabilecektir kanaatindeyiz. Diğer yandan BK m. 96 hükmüne 
dayanarak sözleşmenin gereği gibi ifa olunmadığını ileri sürerek ve müteahhidin 
kusurunu da ispat etmek şartıyla zarar ve ziyan da oluşmuşsa bunun talep 
olunabileceği kanaatindeyiz242.  
 
Diğer yandan iş sahibinin başvurabileceği bir diğer imkân da cezanın iş sahibi ve 
gemi aleyhine haksız olarak kesildiğini ortaya koyabilmek bakımından, yukarıda 
bahsolunan çevre mevzuatı hükümlerine dayanılarak 5491 sayılı Kanun’un m. 25 
hükmü uyarınca cezanın tebellüğünden itibaren otuz gün içinde idare 
mahkemesinde söz konusu cezanın iptaline yönelik idare aleyhine bir dava ikame 
etme imkânıdır.  
 
Uygulamada taraflar, yukarıdaki esasları sözleşmelere dercetmekte ve inşaat 
nedeniyle oluşan pisliklerin müteahhit tarafından giderileceğini ve çevre 
kirliliğine yönelik bir ceza kesilmesi hâlinde ise bunun müteahhit tarafından 
derhâl ödeneceğini kararlaştırmaktadırlar. 
  
B- Đş Sahibinin Yükümlülükleri  
 
1. Sözleşme  bedelini ödeme yükümlülüğü  
 
Đş sahibinin en önemli borcu, ücret ödeme borcudur ve bundan dolayı iş sahibinin 
diğer yükümlülüklerine nazaran ayrıntısıyla incelenmesi gereken bir meseledir.  
Gemi inşa sözleşmelerinde genellikle sözleşmelerin imzalanması safhasından 
önce taraflarca projenin büyüklüğüne göre değişiklik arz edebilen iş bedeli 
üzerinde müzakereler yapılmaktadır. Söz konusu bedele, deneme ve test 
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 Çevre kirliliğin oluşmasına iş sahibinin de dahli varsa bu hâlde hakim, tarafların birbirlerine 
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yolculuklarına dair yapılacak harcamalar; iş sahibinin tedarik edeceği malzemeler 
de gözönünde bulundurulmak suretiyle müteahhidin tedarik edeceği makine, 
malzeme, teçhizat ve işçilik bedelleri ile sözleşmelere göre değişiklik göstermekle 
birlikte vergi ve harçlar da dahil edilmekte ve tüm bu hususların 
değerlendirilmesinin ardından varılan mutabakat neticesinde sözleşmeler, 
taraflarca imzalanmaktadır243.   
 
Sözleşme ile kararlaştırılan nihai bedelin, spesifikasyonlarda yapılan değişiklikler 
sebebiyle veya gecikme ve teknik kusur hâlinde ödenecek olan götürü tazminata 
dayalı olarak sözleşmenin ileriki safhalarında değişiklik göstermesi söz konusu 
olabilecektir.  
 
Sözleşmelerde, bedel için tek bir para biriminin geçerli olacağı kararlaştırılmakta 
olup bu bedelin ne şekilde ödeneceği veya nasıl bir vadeye bağlanacağı 
sözleşmeden sözleşmeye değişiklik göstermektedir. Örneğin standart tipteki 
                                                                                                                                                               
rücu imkânını, BK m. 51 uyarınca belirleyecektir. Oğuzman / Öz, s. 661.  
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 Uygulamada tarafların bankalardan aldıkları kredileri yükseltebilmek veya geminin inşa 
olunduğu yer ülkesinin geminin inşası ve ihracı için verdikleri sertifakaları kolayca sağlayabilmek 
veya ülkeden ülkeye değişmekle birlikte teşviklerden yararlanabilmek bakımından sözleşme 
bedelini yüksek gösterdiklerine rastlanmaktadır. Taraflar, sözleşmede yüksek bir meblağ altına 
imza atarlarken diğer yandan yine kendi aralarında hazırladıkları ek bir belgeyle sözleşmede 
gösterilen değerden daha düşük ve tarafların gerçek iradelerini yansıtan rakamlar 
kararlaştırmaktadırlar. Bu hâlde müteahhit sözleşmeyi ileri sürerek tarafların gerçek iradelerini 
yansıtmayan ve burada yer alan bedeli iş sahibinden talep ederse durum ne olacaktır? Türk 
hukukuna göre tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması ya da görünüşteki akitten 
farklı bir akdin hüküm doğurması hususunda yapılan anlaşmalara ‘muvazaa’ adı verilmektedir. 
Görünüşteki akitten başka bir akdin hüküm ifade etmesi amaçlanmışsa ‘mevsuf muvazaa’; aksi 
hâlde ‘adi muvazaa’; görünüşteki akdin tüm hükümleriyle geçersiz sayılması amaçlanmışsa ‘tam 
muvazaa’, bazı hükümlerinin geçersiz sayılması amaçlanmışsa ‘kısmi muvazaa’ söz konusu olur. 
Oğuzman / Öz, s. 108 – 109. Tarafların gerçek iradelerini yansıtan gizli anlaşma, görünürdeki 
sözleşmenin ortadan kalkmasına ve yerine yenisinin gelmesine veya görünürdeki bir sözleşmenin 
bazı hükümlerinin değişmesine yönelik yapılmışsa bu hâlde gizli anlaşma geçerli olacaktır. 
Tekinay / Akman / Burcuğlu / Altop, s. 412 – 413. Gemi inşa sözleşmelerinde yukarıda açıklanan 
türden bir gizli anlaşma yapılmışsa bu durumda sözleşmenin bedel hükmünü değiştiren gizli 
anlaşmanın geçerli olması icap etmektedir. Ancak iş sahibinin bunu ispatlayabilmesi bakımından 
söz konusu ard anlaşmanın yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Đngiliz hukukunda da söz 
konusu hileli anlaşmaların (görünürdeki anlaşmaların) geçerli olmayacağı kabul edilmektedir. 
Curtis, Mitsubishi Corporation v. Aristidis I. Alafouzos davasında taraflar arasında ard bir 
sözleşmenin varlığına rağmen tarafların gerçek iradelerini yansıtmayan görünürdeki sözleşmeye 
dayanan tersaneci Mitsubishi şirketinin avans ödemelerine yönelik taleplerinin amme menfaatine 
aykırı olduğundan dolayı reddine karar verildiğine dikkat çekmiştir. [1988] Llyod’s Rep. 191; söz 
konusu karar için bkz. Curtis, s. 50 – 51.            
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sözleşmelerden SAJ formunda, ilk taksidin ihracat lisansının alınmasından sonra, 
ikinci taksidin geminin omurgasının vaz edilmesinden sonra, üçüncü taksidin 
geminin denize indirilmesinden sonra, dördüncü taksidin ise ücrette yapılan 
eksiltmeler veya artışlar da hesaba katılmak suretiyle geminin teslim gününde244 
ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir (m. II / 2)245. Söz konusu formda görüldüğü 
üzere, kesin bir gün belirlenmemiş olup ilk üç taksidin ödenmesi için müteahhidin 
önceden iş sahibine bildirimde bulunacağı; dördüncü taksit içinse iş sahibinin 
geminin tesliminden en az yedi gün öncesinden müteahhit lehine taraflarca 
kararlaştırılacak bir bankada son takside tekabül edecek miktar kadar dönülemez 
akreditif açtırması gerektiği ve teslim ve kabul protokolünün müteahhit tarafından 
bankaya ibrazıyla birlikte söz konusu meblağın müteahhide ödeneceği 
düzenlenmiştir (m. II / 4)246. AWES ve  Norveç  formlarında, taksitlerin vadeye 
bağlanmasının şartları taraflara bırakılmış ve müteahhidin bu vadelerin 
muacceliyet kesbetmesinden on gün önce iş sahibine bildirimde bulunacağı 
düzenlenmiştir (AWES, m. 7 / c; Norveç, m. III).     
 
Uygulamada geminin çelik işlerinin başlamasına veya ana makinesinin 
takılmasına bağlı olarak hazırlanan ödeme planlarının kararlaştırıldığına da 
rastlanmaktadır. Uygulamada ayrıca iş sahibinin ödeme yapabilmesi bakımından 
klas kuruluşunun ve / veya iş sahibinin temsilcisinin vade şartının gerçekleştiğine 
dair yazılı onaylarının alınması gerektiği de şart koşulmaktadır. Bu hâlde iş 
sahibinin ödeme yaparken vadeye ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine 
yönelik herhangi bir şüphesi bulunmayacak ve müteahhit de klasın onayı 
                                                          
244
 Söz konusu hususta ilgili standart formda açık bir tarih verilmese de, bunun ‘umulan fiili teslim 
tarihi’ olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Curtis, s. 48.   
245
 Söz konusu formun XXI. klozunda, “sözleşmeyle kararlaştırılan bedelin, dizayn ve çizimlerin 
tedariki için ... tutarına baliğ olacak harcamaları” da kapsayacağı düzenlenmiştir.  
246
 Söz konusu durum, son taksidin bir banka tarafından iş sahibi lehine olmak üzere müteahhide 
ödeme yapılacak olması hâlinde güçlük yaratabilecektir. Đş sahibi lehine finans sağlayan banka, 
geminin teslim ve kabul protokolünün imzalanmasını, diğer yandan mülkiyetin iş sahibi adına, 
ipoteğin de kendi lehine tesciliyle birlikte ödemeyi yapmayı isteyecektir. Ancak söz konusu 
ihtimalde de banka, işlemiş faizlerle birlikte son taksidi önceden bir hesapta bloke edecektir. Bu 
durumda teslimin gerçekleşmemesi veya iş sahibinin gemiyi kabul etmemesi ihtimalinde, 
bankanın karşılacağı güçlükleri engellemek bakımından ve söz konusu meblağın bankaya iadesini 
sağlamak için müteahhidin ve iş sahibinin kendi aralarında bu hususta bir sözleşme imzalamaları 
talep edilebilmektedir. Curtis, s. 48 – 49.      
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karşısında söz konusu vadenin muaccel olması için gereken şartın 
gerçekleşmediğine yönelik bir itirazla artık karşılaşmayacak ve dolayısıyla 
istihkakına bir an evvel kavuşacaktır.    
 
Diğer yandan standart tip sözleşmelerde iş sahibinin takas hakkının kısıtlandığına 
da rastlanmaktadır247. Örneğin AWES formunda; bu husus açıkça düzenlenmiş, 
götürü tazminat veya ikramiyelerle ilgili veya yine iş sahibinin başka hususlardaki 
talep ve iddialarıyla alakalı olarak bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda iş 
sahibinin bedeli ödemeyi geciktiremeyeceği ve keza karşı taleplerine ilişkin takas 
hakkının da bulunmadığı hüküm altına alınmıştır (m. 7 / f). Diğer yandan SAJ 
formunda sözleşmede belirlenen meblağların taraflar arasında ortaya çıkabilecek 
bir ihtilaf nedeniyle ödenmesinin geciktirilemeyeceği düzenlenmiştir (m. II  / 3). 
Söz konusu maddede iş sahibinin takas hakkının bulunmadığına yönelik açık bir 
ifade kullanılmamış olması ve keza yukarıda  da belirtildiği üzere, son taksidin 
teslim gününde ödeneceği ve bunun da sözleşme bedelinde yapılan ayarlamalar 
hesaba katılarak yapılacağının kararlaştırılmış olması karşısında iş sahibinin takas 
hakkının bulunduğu kabul edilebilecektir; ancak söz  konusu formu sözleşmede 
baz almak isteyenlerin bu hususu açıkça belirtmelerinde fayda bulunmaktadır248. 
Norveç formunda ise iş sahibinin  takas hakkının bulunduğu açıkça 
düzenlenmiştir (m. III / 3). Söz konusu forma göre; müteahhit, sözleşmeyle 
kararlaştırılan ödeme şartlarının yerine getirilmemesi hâlinde gemiyi alıkoyma 
hakkına sahiptir. Diğer yandan müteahhidin teslim gününde nihai bir hesap ortaya 
çıkaramaması durumunda iş sahibi, müteahhidin alacağına tekabül eden bir banka 
teminatını veya başka bir garantiyi müteahhit lehine vermeyi taahhüt etmek 
suretiyle geminin kendisine teslimini talep edebilecektir. Teslim gününde 
                                                          
247
 Türk hukukunda takas, birbirine karşı aynı neviden borcu olanların söz konusu borçlarını 
mübadele etmeksizin borçlarından kurtulmaları için kullanılan bir yol olarak tarif edilmektedir. 
BK m. 118 f.1 hükmüne göre takas hakkının kullanılabilmesi için alacakların karşılıklı olması, söz 
konusu alacakların aynı cinsten olmaları, muteber olmaları, muaccel olmaları ve bunların yanında 
söz konusu hakkın kullanılabilmesi için bir beyanla ileri sürülmeleri gerekmektedir. Tekinay / 
Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 1012 – 1014. BK m. 124 uyarınca takastan daha takas hakkı 
doğmadan önce dahi feragat edilebilecektir. Oğuzman / Öz, s. 458. Bu nedenle sözleşmelere 
konulan, tarafların takas hakkının bulunmadığına yönelik klozlar da geçerli olacaktır.  
248
 Curtis, s. 46.  
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ödenecek olan meblağ üzerinde iş sahibinin takas hakkını ileri sürmesi nedeniyle 
bir ihtilaf çıkarsa bu hâlde iş sahibi, son taksidin tamamını ödeyecek ve fakat 
bunun yanında müteahhitten ihtilaflı olan meblağı karşılamak üzere kendisine bir 
banka teminatı veya garanti vermesini talep edebilecektir; müteahhidin bu 
durumda gemiyi teslim etmekten kaçınma gibi bir hakkı olmayacaktır. 
Müteahhidin ihtilaflı olan meblağ için garanti vermekten kaçınması durumunda iş 
sahibi, ihtilafsız olan meblağı ödemek ve ihtilaflı olan kısım için ise müteahhit 
lehine teminat vermek suretiyle gemiyi teslim alabilecektir. Söz konusu teminatın 
himaye süresi, üç ay içerisinde XIX klozuna göre tahkime gidilmemesi hâlinde 
kendiliğinden sona erecektir. Söz konusu teminata ilişkin masrafların 
paylaştırılması, ihtilafın ne şekilde çözüleceğine vabeste belirlenecektir.  
 
Đleride ayrıntısıyla açıklanacağı üzere SAJ formunda ilk üç taksidin muacceliyet 
kesbetmelerinden itibaren üç gün içerisinde ödenmemesi veya geminin teslimiyle 
eş zamanlı olarak son taksidin ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen meblağa 
sözleşmeyle tayini taraflara bırakılmış bir faizin işletileceği  ve buna ek olarak 
ödemede temerrüt sebebiyle müteahhidin uğrayacağı zararların iş sahibi 
tarafından tazmin edileceği; temerrüdün geminin teslim tarihini otomatik olarak 
erteleyeceği, bu ertelemenin temerrüdün devam ettiği süre kadar olacağı249; diğer 
yandan temerrüd hâlinin on beş gün boyunca devam etmesi durumunda 
müteahhidin yazılı bir bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebileceği; fesih 
hâlinde de sözleşmenin tümünün geçersiz ve hükümsüz sayılacağı, bunun yanında 
iş sahibi tarafından tedarik edilen malzemenin müteahhide ait olacağı250 ve 
                                                          
249
 Söz konusu hüküm, esasında temürrüdün müteahhin iş programını aksatmasa dahi otomatik 
olarak teslimi erteleyeceğini düzelenmiştir ve dolayısıyla müteahhit açısından geminin teslim 
gününü ötelemesi için de bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle uygulamada taraflar, söz konusu 
klozu, “ödemede temerrüdün müteahhidin iş programını etkilemesi hâlinde geminin tesliminin 
ertelenebileceği” şeklinde değiştirmektedirler. Curtis, s. 188.     
250
 Đş sahibi tarafından tedarik olunacak malzeme, SAJ formu m. XVII’de düzenlenmiştir. Buna 
göre söz konusu malzeme, spesifikasyonlarda tanımı yapılan ve iş sahibi tarafından tedarik 
edilecek kalemler olarak nitelendirilmiştir. Müteahhide sözleşmeyi fesih hakkının yanında iş sahibi 
tarafından tedarik olunan malzemenin mülkiyetinin de müteahhide geçeceği hakkının tanınmasının 
nedeni, müteahhidin gemiyi satması durumunda yasal malik olarak hareket etmesini sağlamak; 
dolayısıyla da iş sahibinin tedarik ettiği malzemelerin monte edildiği geminin satışı sırasında 
doğabilecek güçlükleri önlemektir. Bu sebeplerle, henüz müteahhide sunulmamış malzemenin 
mülkiyetinin fesihle birlikte iş sahibine geçmeyeceği belirtilmektedir. Curtis, s. 193. 
 108
müteahhidin iş sahibinin o zamana kadar ödemiş bulunduğu taksit veya taksitleri 
alıkoyma hakkının bulunduğu düzenlenmiştir (m. XI / 1 – 3). Diğer yandan söz 
konusu maddede, müteahhidin sözleşmenin feshiyle birlikte tamamlanmış olsun 
ya da olmasın gemiyi açık arttırma yoluyla ya da normal yollardan251 satabilme 
hakkının bulunduğu düzenlenmiştir. Bu hâlde; geminin tamamlanmış olarak 
satılması durumunda, geminin satışından elde edilen gelirden öncelikle bu satış 
sebebiyle yapılan masraflar; ikinci olarak müteahhide ödenmeyen her taksit ve bu 
taksitlerin her biri için muacceliyet kesbettikleri tarihten itibaren olmak üzere 
sözleşmeyle belirlenen oranda faiz uygulanması suretiyle işleyecek faiz 
düşülecektir. Geminin natamam olarak satılması durumunda ise satıştan elde 
edilen gelirden öncelikle bu satış sebebiyle yapılan masraflar, ikinci olarak 
müteahhidin alıkoyduğu taksitler çıkartılmak suretiyle252 geminin inşası için 
müteahhidin yapmış olduğu masraf ve harcamalar ve son olarak da müteahhidin 
sözleşmenin feshi sebebiyle uğradığı kâr kaybı düşülecektir. Diğer yandan 
geminin satış bedeli, yukarıda yer alan kalemleri ödemeye yetmezse bu hâlde iş 
sahibi, müteahhidin talebi üzerine bu açığı tazmin edecektir. Geminin satış 
bedelinden söz konusu kalemlerin düşülmesi suretiyle geriye bir şey kalırsa bu 
bakiye, müteahhit tarafından derhâl iş sahibine ödenecektir253 (m. XI / 4)254.  
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 Söz konusu durumunda müteahhidin gemiyi değerinin altında satmaması gerektiği ve bunun 
müteahhit açısından bir yükümlülük olduğu kabul edilmektedir. Curtis, s. 194.  
252
 Sözleşmenin feshi hâlinde iş sahibi tarafından önceden ödenmiş bulunan meblağların müteahhit 
tarafından zapdedilmesine imkân tanınmışsa da vadesi gelip de ödenmemiş taksitlerin mukadderatı 
hakkında herhangi bir düzenlemeye söz konusu formda yer verilmemiştir. Bu husus, bir çok 
davada tartışılmış; iş sahipleri, sözleşmenin feshedilmiş olması nedeniyle artık vadesi gelip de 
ödenmemiş taksitlerin ödenmesinin gerekmediğini ileri sürmüşlerdir. Örneğin Hyundai Heavy 
Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others davasında, müteahhit Hyundai, ikinci taksidin 
ödenmemiş olması nedeniyle sözleşmeyi feshetmiş ve iş sahibinin garantörü aleyhine bu taksidin 
ödenmesini sağlamak amacıyla dava ikame etmiştir. Söz konusu davada garantör, sözleşmenin 
feshinin iş sahibini vadesi gelmiş ve fakat ödenmemiş taksitleri ödemekten kurtardığını, bunun 
yerine artık zararların tazminin talep olunabileceğini ve garantinin kapsamına da bu hususun 
girmediğini belirterek davanın reddini talep etmiştir. Lordlar Kamarası, sözleşmenin feshinin 
ikinci taksidi talep etme hakkına mâni olmayacağına karar vermiştir. [1980] 2 Lloyd’s Rep. 1. 
Ancak söz konusu durumda herhangi bir ihtilafa mahal vermemek adına sözleşmelere bu hususta 
açık hüküm konulmasında fayda bulunmaktadır. Diğer yandan sözleşmenin feshi hâlinde Đngiliz 
hukukuna göre gelecekte muacceliyet kesbedecek vadelerin talep olunamayacağı da 
belirtilmektedir; bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Curtis, s. 193. 
253
 Geminin satışından elde edilen gelir, müteahhidin almaya hakkı olan meblağı geçerse bu hâlde, 
müteahhit, iş sahibi tarafından kendisine ödenen taksitleri faiz işletilmemek suretiyle geri 
ödeyecektir. Curtis, s. 42. 
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AWES formunda ise, iş sahibinin herhangi bir taksidi veya taksitleri ödemede 
temerrüde düşmesi hâlinde söz konusu meblağa, muacceliyet kesbettiği tarihten 
itibaren uygulanmak üzere tayini taraflara bırakılmış bir faizin işletileceği; bu 
durumda geminin tesliminin de gecikilen her gün için erteleneceği; ödemede 
gecikmenin on beş günü aşması hâlinde müteahhidin işleri durdurmaya hakkının 
bulunduğu; ödemede temerrüdün otuz günü aşması durumunda ise müteahhidin iş 
sahibine yazılı bir ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshetme ve keza 
temerrüd nedeniyle oluşan zararlarını iş sahibinden talep etme hakkının 
bulunduğu; bu durumun ayrıca müteahhide tamamlanmış olsa da olmasa da 
gemiyi satma hakkını bahşettiği hüküm altına alınmıştır (m. 10).     
 
Norveç formunda iş sahibinin ödemede temerrüde düşmesi hâlinde müteahhidin 
öncelikle yazılı bir ihbar göndererek iş sahibini ödemeye davet etmesi gerektiği 
düzenlenmiş; iş sahibinin bu bildirimi tebellüğünden itibaren yedi banka günü 
içerisinde ödemede bulunmaması durumunda müteahhidin işlerini askıya alabilme 
ve bu nedenle oluşacak gecikme yüzünden uğrayacağı zararı iş sahibinden talep 
edebilme hakkının bulunduğu; söz konusu ihbarın iş sahibi tarafından 
tebellüğünden itibaren sayılacak yirmi bir günün ödeme yapılmaksızın veya 
teminat gösterilmeksizin geçmesi hâlinde ise müteahhidin sözleşmeyi 
feshedebileceği ve müteahhidin bu sebeple uğrayacağı zararı iş sahibinden talep 
edebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan aynı maddede, iş sahibinin 
ödemekle yükümlü olduğu meblağ ile ilgili taraflar arasında bir ihtilaf varsa ve iş 
sahibinin de müteahhit tarafından kabul görülebilecek ve bu ihtilaf konusu 
meblağı karşılayacak oranda bir teminat sunması durumunda müteahhidin işleri 
başlatmayı geciktiremeyeceği veya süren işleri durduramayacağı ve dolayısıyla 
sözleşmeyi de feshedemeyeceği ayrıca düzenlenmiştir (m. XIII  / 2). Görüldüğü 
üzere söz konusu standart formda diğerlerinden farklı olarak, müteahhide gemiyi 
                                                                                                                                                               
254
 Söz konusu madde uygulamada, geminin inşasından sonra aciz hâline düşen iş sahipleri 
tarafından kötüye kullanılabilmektedir. Zira, geminin inşa olunan kısmı, gemiye tedarik edilen 
malzeme ve iş sahibi tarafından yatırılan sermayeden daha kıymetli olabilecektir. Bunu 
engellemek bakımından sözleşmelere, satıştan sonra iş sahibine ödenecek bakiye meblağın, iş 
sahibinin ödediği taksitleri ve tedarik ettiği malzemenin değerini aşmayacağı yönünde klozlar 
konulmaktadır.  
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satma hakkı verilmemiştir. Söz konusu formda getirilen ek imkânlar da iş sahibini 
diğer formlara göre daha çok korumaktadır. Keza diğer formlardan farklı olarak 
burada müteahhide öncelikle iş sahibini ödemede bulunmaya davet etmesi ve 
bunu yazılı olarak yapması ödevi yüklenmiştir. Diğer yandan ödenmeyen meblağa 
faiz işletileceği hususunda herhangi bir açıklık bulunmadığından söz konusu 
standart formun bu hususu kapsamadığı ve dolayısıyla faiz işletilemeyeceği ileri 
sürülebilecektir.    
 
Görüldüğü üzere AWES ve Norveç formlarında iş sahibinin ödeme yapmaması 
hâlinde müteahhidin işlerini durdurabileceği düzenlenmişken; SAJ formunda bu 
imkân müteahhide tanınmamıştır.  Dolayısıyla SAJ formuna göre iş sahibinin bu 
temerrüdü, müteahhidin ifayla yükümlü olduğu hususların icrasına engel teşkil 
etmemektedir255.   
 
Türk hukukuna göre ise istisna sözleşmelerinde bedel, götürü olarak 
kararlaştırılabileceği gibi herhangi bir ücret kararlaştırılmayadabilir; bu hâlde 
ücret, yapılan işin kıymetine ve müteahhidin masrafına göre belirlenebilecektir 
(BK m. 366)256. Gemi inşa sözleşmelerinde maliyetler çok yüksek olacağından 
ücretler çoğunlukla götürü olarak belirlenmektedir. Ücretin götürü olarak tespiti, 
meydana getirilecek eser bedelinin önceden ve kesin olarak tespiti anlamına 
gelmekle birlikte bu kesin bir rakam olabileceği gibi birim fiyat üzerinden 
hesaplanacak bir rakam257 da olabilecektir258. Bedelin eserin tesliminden sonra 
                                                          
255
 Curtis, s. 189.  
256
 BK m. 364 f. 1 hükmüne göre, ücretin teslimle birlikte muaccel olacağı hüküm altına alınmıştır. 
Ancak söz konusu hüküm emredici olmadığından aksinin taraflarca kabul edilebilmesi 
mümkündür. Zira gemi inşa sözleşmelerinde de inşa maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı 
ücretin belirli vadelerle inşa sırasında ve teslim gününde ödeneceği kararlaştırılabilmektedir. 
Teslimle birlikte bazı belgelerin iş sahibine verilmemesi hâlinde muacceliyet şartının 
gerçekleşmemiş olmasından dolayı müteahhidin hakedişlerinin iş sahibinden tahsiline yönelik 
talebinin reddine yönelik Y11HD kararı için bkz. s. 79, dn. 179.   
257
 Örneğin uygulamada iş sahibinin her türlü çelik malzeme ve teçhizatı tedarik edeceği, 
müteahhidin de bunların işçiliklerini yaparak gemini inşaatını tamamlamakla yükümlü olduğu 
sözleşme tiplerine rastlamak mümkündür. Bu tarz sözleşmelerde genellikle net ve kesin bir bedel 
kararlaştırmak yerine müteahhidin montajını yaptığı malzemenin beher kilogram değerinin 
sözleşme bedelini teşkil edeceği kararlaştırılmaktadır. Ancak bu tarz sözleşmelerde iş bittiğinde 
taraflar arasında yapılacak olan keşif uzun sürebilir ve bu tarz sözleşmeler, tarafları özellikle 
ölçümlerde ihtilafa sürükleyebilir.    
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ödeneceği kararlaştırılabileceği gibi eserin inşası sırasında ve tamamlanan her bir 
safhasından sonra parça parça ödeceğinin kararlaştırılabilmesi de mümkündür 
(BK m. 364)259. 
 
Götürü ücretin tespitinde özellik arz eden en önemli husus, müteahhidin daha 
sonra çeşitli sebepler ileri sürerek ücretin arttırılmasını talep edemeyecek 
olmasıdır260. BK m. 365 f. 1’de düzenlenen bu hususa aynı maddenin ikinci 
fıkrası ile bir istisna getirilmiş ve önceden tahmin edilemeyen veya tahmin edilip 
de gözönünde tutulmayan hâllerin veya olağanüstü olayların gerçekleşmesi 
sebebiyle işin yapılması son derece güçleşir veya bu durum, işin tamamlanmasına 
engel olursa müteahhidin açacağı dava sonucunda hakimin ücreti arttırabileceği 
veya sözleşmenin feshi yönünde karar verebileceği hüküm altına alınmıştır. 
Beklenmeyen hâlin mücbir sebep olması şartı aranmamakla birlikte söz konusu 
hâlin genel nitelikli olması, bir başka anlatımla sadece tarafları etkilememesi ve 
müteahhidin bu hâlin ortaya çıkmasında herhangi bir kusurunun bulunmaması; 
söz konusu hâlin süreklilik arz etmesi261 ve yine bu hâlin eserin tamamlanmasına 
engel olacak mahiyette veya bunu güçleştirecek ağırlıkta olması aranmaktadır262.  
                                                                                                                                                               
258
 Yavuz / Özen, s. 335. 
259
 Hatemi / Serozan / Arpacı, s. 359. Ayrıca bu hâlde işin tamamlanan kısmına tekabül eden kısmi 
ödemenin ihtirazi kayıt olmaksızın yapılması hâlinde, işin teslim edilen kısmının kabulü anlamı 
taşıyacağına da dikkat çekilmektedir. Yavuz / Özen, s. 340. Gemi inşa sözleşmelerinde ise geminin  
kısım kısım teslimi söz konusu olamayacağından söz konusu ödemeleri, sözleşmeyle 
kararlaştırılan avans ödemesi olarak düşünmek gerekmektedir. SAJ formunda da geminin 
tesliminden önce iş sahibi tarafından yapılan ödemelerin ‘avans’ olduğu açıkça belirtilmiştir (m. 
X).  
260
 Ücrette gerçek olmayan değişiklik hâllerinden, “iş sahibinin kusurlu davranışı ile fazla maliyete 
yol açması, çalışmanın haklı bir sebeple durdurulmasından doğan fazla maliyet, iş sahibinin eseri 
kabulde gecikmesi yüzünden fazla maliyet, sipariş olunanda değişiklik talepleri, eserin kusurlu 
olması nedeniyle ücretin indirilmesi, yapıyı tamamlamakta temürrüde düşmüş olan müteahhidin 
yaptığı kısımla orantılı ücret alması, müteahhidin ölümü ya da kusuru olmaksızın işi bitirmekten 
âciz kalması hâlinde iş sahibinin orantılı ücret ödemesi, eserin iş sahibi yüzünden telef olması ya 
da imalinin mümkün olmaması hâlinde müteahhidin orantılı ücret alması, iş sahibinin eser 
tamamlanmadan önce sözleşmeyi feshetmesi hâlinde yapılan kısımla orantılı ücret ödemesi” 
hususları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gürpınar, s. 91 – 111.   
261
 YHGK, götürü bedelin uyarlanmasına yönelik olarak ikame olunan bir davayla ilgili davacı 
lehine karar veren ilk derece mahkemesinin bozmadan sonra verdiği direnme kararının “davacının 
kısa süreli borç ilişkisinde gerekli önlemleri almak suretiyle basiretli davranması gerekirken bunu 
yapmamış olması, beklenmeyen hâlin davacı açısından süreklilik arz etmemiş olması, uyarlama 
davasını temerrüde düştükten ve davacının beklenmeyen hâl olarak nitelendirdiği 4 Nisan 1994 
tarihli kararlardan bir yılı aşkın zaman geçtikten sonra ikame etmiş olması” nedenleriyle 
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BK m. 365 f. 2 hükmünün emredici karakteri haiz olmaması sebebiyle 
müteahhidin ücretin arttırılmasını talep edemeyeceği ve buna bağlı olarak da bu 
sebebe dayanan bir fesih hakkının bulunmadığı yönünde sözleşmelere konacak 
hükümler de geçerli olacaktır263.  
 
Diğer yandan incelenmesi gereken en önemli mesele de müteahhidin ücret 
alacağının ödenmesinde gecikilmesi veya temerrüde düşülmesi hâlinde 
müteahhidin haklarının ne olacağıdır. Müteahhidin kanundan doğan ipotek 
hakkının264 varlığının yanı sıra, özellikle avans ödemelerinden birinin ödenmediği 
durumlarda hakkının ne olacağının tespiti gerekmektedir. Kısmi ödeme veya 
avansın ödenmemiş olması hâlinde müteahhit, BK m. 81 hükmü gereğince, 
ödemezlik defini265 ileri sürerek işe devamdan veya ödenmeyen kısım son takside 
tekabül ediyorsa gemiyi teslimden kaçınabilecektir; bu durumda iş sahibinin kendi 
kusurundan doğan zararlara da BK m. 102 f. 1 gereğince kendisinin katlanması 
gerekecektir266. Taraflarca, ödeme yapılıncaya kadar söz konusu meblağa yine 
taraflarca tayin olunan bir faiz oranının uygulanacağının kararlaştırılması 
mümkündür ve buna hukuki bir engel de bulunmamaktadır. Diğer yandan avans 
ödemelerinden birinin ödenmemesi geminin inşasını tehlikeye düşürecek önemi 
                                                                                                                                                               
bozulmasına karar vermiştir (YHGK, E. 2001 / 15 – 402, K. 2001 / 459, T. 30.5.2001). Kararin 
tam metni için bkz. www.kazanci.com.tr. Gemi inşa sözleşmelerinde geminin inşa aşaması yıllar 
alabildiğinden beklenmeyen hâl için aranan ve kararda bahsolunan süreklilik unsuru zaten bu tip 
sözleşmeler bakımından söz konusu olabilecektir. Diğer yandan Yargıtay, bir çok kararında 
devalüasyonun, Türkiye gibi bir ülkede tahmin edilemeyecek bir keyfiyet olmadığından bahisle bu 
tarz taleplerin haklı olmadığı sonucuna vardığından, süreklilik unsuru bulunsa dahi, ücretin TL’nin 
aşırı değer kaybetmesi nedeniyle uyarlanması talepleri, bu defa TTK m. 20 f. 2 hükmünün 
engeliyle karşılaşacaktır. Diğer yandan söz konusu kararda Yargıtay, davanın 4 Nisan 
kararlarından bir yıl sonra açılmış olmasını da bozma kararına dayanak yapmıştır. Tüm bunlardan 
hareketle, ücretin arttılması talebinde bulunulmak isteniyorsa, bunun her hâlükârda karşı tarafa 
bildirilmesi;  makul bir süre içerisinde ve temerrüde düşülmeden önce davanın açılması ve ileri 
sürülen beklenmeyen hâlin de eserin tamamlanmasına engel olacak mahiyette veya bunu 
güçleştirecek  ağırlıkta olması gerekmektedir. Aynı görüşte Yavuz / Özen, s. 337.     
262Yavuz / Özen, s. 336 – 337.  
263
 Tandoğan, s. 247 – 248.  
264
 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. s. 121 vd.. 
265
 Karşılıklı akitlerde bir tarafın diğerini borcunu yerine getirmesi bakımından zorlayabilmesi için 
kendi borcunu ifa etmiş ya da en azından ifasını teklif etmiş olması gerekmektedir. Söz konusu 
durumun ifayı talep eden kişiye verdiği hakka ‘ödemezlik defi’ adı verilmektedir. Oğuzman / Öz, 
s. 268. 
266
 Tandoğan, s. 314. 
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haizse veya iş sahibinin ödemeye gücü ve niyeti olmadığı anlaşılıyorsa bu hâlde 
müteahhit, sözleşmenin tümü için BK m. 106 hükmünde düzenlenen seçimlik 
haklarından birini kullanabilecektir. Ancak bu hâlde müteahhidin iş sabihine 
münasip bir mehil tayin ederek onu ifaya davet etmesi gerekecek267; bu mehlin 
tacirler arasında hüküm ifade etmesi için TTK m. 20 f. 3 uyarınca noter 
marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekecektir. Verilen sürenin  
sonunda iş sahibi, borçlu olduğu meblağı ödemezse bu durumda müteahhit, ifa ve 
gecikme tazminatı veya ifadan vazgeçerek olumlu zararın tazminini veya 
sözleşmeden dönme ve menfi zararının tazminini talep edebilecektir268. 
Müteahhit, sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istiyorsa bu hâlde de bu 
hakkını kullandığını iş sahibine TTK m. 20 f. 3 hükmü uyarınca noter marifetiyle 
veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmesi gerekecektir. Sözleşmeden dönme 
hakkının hüküm ifade etmesiyle birlikte sözleşme, kanımızca ileriye etkili olarak 
sona erecektir269. Zira bu durumda geriye etkili fesih kabul edilirse, müteahhidin 
iş sahibinden aldığı avansları iade etmesi gerekecektir ki bu da zaman ve emek 
harcamış müteahhit açısından aleyhe sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenlerle, 
sözleşmenin feshinin ileriye etkili sonuçlar doğuracak olması nedeniyle öncelikle 
müteahhit, aldığı avansları iş sahibine iade etmeyecek, sözleşmenin feshi 
sebebiyle uğradığı, taksit tutarlarını aşan menfi zararlarının tazminini iş 
sahibinden isteyebilecektir. Bu durumda ihtilaf vukuunda  ve mülkiyet, henüz iş 
sahibine geçirilmemişse ve zaten malzeme de kendisine aitse yapıyı kendi 
                                                          
267
 BK m. 107 uyarınca, borçlunun hâl ve vaziyetinden mehil tayininin yetersiz kalacağı 
anlaşılıyorsa veya borçlunun temerrüdü sebebiyle borcun ifası alacaklı için faydasız kalmışsa veya 
akitte borç için kesin bir vade kararlaştırılmışsa bu hâlde mehil tayinine lüzum olmaz. Borç için bir 
vade kararlaştırılmış olması, tek başına mehil tayiyini ortadan kaldıran bir sebep olarak 
nitelendirilmemektedir. Bunun yanında tarafların borcun mutlaka kararlaştırılan günde ifası 
gerektiğini sözleşmede belirtmeleri aranmaktadır. Bu nedenle, gecikme süresi boyunca işleyecek 
bir cezai şartın sözleşmede kararlaştırılmış olması, kesin vade bulunmadığını göstermektedir. 
Turgut Öz, Đş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Đstanbul 1989, s. 178, dn. 23. 
268
 Aral, s. 377.  
269
 BK’da m. 106’da düzenlenen sözleşmeden dönme, esasında geriye etkili dönmedir. Ancak 
süreklilik arz eden borç ilişkilerinde dönmenin ileriye etkili olacağı belirtilmektedir. Oğuzman / 
Öz, s. 418 – 419. Đstisna sözleşmesi ise ne sürekli ne de ani edimli bir borç olarak telakki 
edilmekte ‘geçici – sürekli karmaşığı’ bir özellik taşıdığı kabul olunmaktadır. Bu nedenle BK m. 
106 hükmünde yer alan sözleşmeden dönmenin geçmişe etkili olması hakkaniyete aykırı olacaksa, 
bunun MK m. 2 hükmü gereği ileriye etkili sonuç doğrurabileceği, YĐBGK 25.1.1984 tarihli E. 
1983 – 3, K. 1984 – 1 sayılı kararında da belirtilmiştir (RG T. 27.2.1984, S. 18325, s. 17 vd.). Bu 
hususta ayrıca bkz. Tandoğan, s. 153 – 156.         
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uhdesinde tutacaktır270; bu hâlde  malzemelerin bir kısmı iş sahibine ait ise hukuki 
tağyire uğrayan bu malzemelerin değeri müteahhidin emeğinin değerinden daha 
az kıymetli ise bu hâlde mülkiyet, TMK m. 775 hükmüne göre müteahhitte 
kalacak; ancak iş sahibi, mezkûr hükmün ikinci fıkrası gereğince tedarik ettiği 
malzemenin değerini müteahhitten talep edebilecektir kanaatindeyiz271.   
 
Son olarak belirtilmesi gereken mesele de ücret alacağına uygulanacak 
zamanaşımı süresidir; BK m. 126 f. 4 hükmüne göre bu süre, beş yıldır. 
 
2. Malzeme tedarikinin iş sahibine bırakıldığı durumlarda ayıpsız 
malzemeyi süresinde tedarik etme yükümlülüğü  
 
Gemi inşa sözleşmelerinde anahtar teslim projelere rastlanılabildiği gibi müteahhit 
tarafından tedariki mümkün olmayan bazı malzeme, makine ve ekipmanın iş 
sahibi tarafından tedarik edileceğinin kararlaştırıldığı sözleşmelere de rastlamak 
mümkündür. Malzemenin iş sahibi tarafından tedarik edilmesi durumunda iş 
sahibinin söz konusu malzemeyi ne zaman, hangi şartlarda ve kime teslim edeceği 
gibi hususlar ayrıntısıyla kararlaştırılmaktadır.  
 
SAJ formu m. XVII’ye göre; iş sahibi, spesifikasyonlarda belirtilmiş ve gemiye 
monte edilecek kalemleri müteahhit tarafından belirtilen zaman çizelgesine uymak 
suretiyle ve masrafları kendisine ait olmak üzere müteahhide sağlamakla ve ona 
teslim etmekle; ayrıca müteahhidin deposuna veya antreposuna istiflemekle 
yükümlüdür. Keza iş sahibi, söz konusu malzemelerin gemiye monte edilmesi için 
gerekecek tüm plan ve çizimleri, teknik şartnameleri, kullanma kılavuzları ile 
rapor ve sertifikaları da müteahhide teslim edecektir. Đş sahibi, müteahhidin talebi 
                                                          
270
 Bu hâlde yapının inşaının çoğu tamamlanmışsa bu durum, müteahhit açısından büyük bir 
kazanım ortaya çıkacağından; hakim, sözleşmenin tasfiyesi yoluna MK m. 2 hükümleri gereğince 
gidebilecektir; bu hususta da bkz. YĐBGK E. 1983 / 3, K. 1984 / 1, T. 25.1.1984 (RG T. 27.2.1984, 
S. 18325, s. 17 vd).  
271
 ‘Malların birleşmesi veya karışması sonucu aslen kazanma’ hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. 
Baskı, Đstanbul 2006, s. 581 – 582.  
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hâlinde malzemelerin satıcısının / üreticisinin temsilcisini müteahhidin söz konusu 
malzemeleri gemiye monte edebilmesine yardımcı olması amacıyla gemiye ve 
tersaneye gönderebilecektir. Müteahhit, iş sahibi tarafından tedarik olunan 
malzemenin uygun olmadığı kanısına varırsa bunları reddetme hakkına sahiptir. 
Diğer yandan iş sahibi tarafından talep olunduğu takdirde, müteahhit, diğer 
haklarına halel gelmeksizin ve sonuçlarından sorumlu olmaksızın, söz konusu 
malzemeyi tamir edebilecek veya düzeltebilecektir. Söz konusu tamir ve ıslah 
masrafları, iş sahibi tarafından ödenecek ve teslim günü de bu tamirler sebebiyle 
otomatik olarak ertelenecektir. Đş sahibi, gösterilen zaman çizelgesine göre 
malzemeleri iş sahibine tedarik etmezse, teslim günü de gecikilen süre kadar 
ertelenecektir272. Đş sahibinin malzemeyi geç tedarik etmesi sebebiyle oluşacak 
masraf ve zararlara yine iş sahibi katlanacak ve bunlara tekabül eden tazminatı, 
teslimle birlikte müteahhide ödeyecektir. Malzemenin tedarikindeki gecikme otuz 
günü aşarsa bu hâlde müteahhit, kendi programına göre hareket edecek ve gemiyi 
söz konusu malzemeler olmaksızın inşa edecektir; iş sahibi de bu şekilde inşa 
olunan gemiyi tesellümden imtina edemeyecektir. Söz konusu formda ayrıca iş 
sahibinin tedarik ettiği malzemenin kalitesizliğinden, yeterlisizliğinden ve düşük 
performansından müteahhidin sorumlu tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.  
 
Norveç formunda hemen hemen aynı düzenlemeye yer verilmiş273; ancak 
malzemelerin tedarikinde yaşanan gecikmenin otuz günü aşması hâlinde eğer bu 
gecikmeye mücbir sebepler neden olmuşsa, gecikilen süre için teslimin de 
erteleneceği hüküm altına alınmıştır (m. XVI). Norveç formu, bu noktada iş 
sahibini daha çok korumaktadır.  
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 Söz konusu hükmün, malzemelerin tedarikinde yaşanan gecikme ne kadarsa, geminin 
tesliminin de o kadarlık bir süre için erteleneceğini öngörmesi müteahhidin aleyhinedir. Zira 
gecikme örneğin beş gün olup da esasında bu gecikme, müteahhidin programını iki hafta sekteye 
uğratıyorsa bu hükmün uygulanması, müteahhidin gemiyi zamanında teslim edememesi rizikosunu 
da beraberinde getirecektir.  
273
 Norveç formunda ayrıca müteahhit tarafından talep edildiği takdirde, iş sahibi tarafından 
tedarik olunacak olan malzemelerin gemiye monte edilme işlerinin, iş sahibinin sorumluluğu ve 
masrafı altında, bu malzemelerin üreticilerinin temsilcileri tarafından gerçekleştirilebileceği de 
hüküm altına alınmıştır (m. XVI / 1 / b). 
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Türk hukuku açısından ise durum şöyledir; malzemenin iş sahibi tarafından 
tedariki gerekip de iş sahibi zamanında ifa yükümlülüğünü yerini getirmez ve bu 
da müteahhidin kendi edimlerini ifasını sekteye uğratırsa öncelikle BK m. 81 
hükmü gereğince ödemezlik defini kullanarak işe başlamayı reddedebilir veya 
süren işe devam etmeyebilir. Diğer yandan söz konusu durum temerrüd hâlini 
alırsa bu defa alacaklı temerrüdü hükümleri devreye girecektir.  
 
Alacaklı temerrüdü, BK m. 90 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bazen borcun ifa 
edilebilmesi, alacaklının ifayı kabulüne veya  kendisince bazı hazırlıkların 
yapılmasına bağlı olabilir. Bu durumda alacaklı, kendi üzerine düşen 
yükümlülüklerini yerine getirmez; sunulan ifayı kabulden ya da  ifanın 
gerçekleşmesi için yapması gereken şeyleri yapmaktan haksız olarak kaçınırsa bu 
hâlde borçlu ifada bulunmaktan imtina edebilecektir274. Alacaklı temerrüdünün 
gerçekleşmesi için ifanın yerine getirilebilmesinin hâla mümkün olması 
gerekmektedir275.  
 
Malzeme tedariki aynı zamanda sözleşme hükümleri gereğince iş sahibi açısından 
bir yükümlülük teşkil edeceğinden müteahhit, önce TTK m. 20 f. 3 hükmü gereği 
münasip bir mehil vererek iş sahibine bu süre içerisinde malzemeleri tedarik 
etmesini ihtar edecek; söz konusu süre sonunda da  BK m. 106 vd. hükümleri 
gereğince hareket ederek üç seçimlik haktan birini kullanabilecek veya 
sözleşmeden dönme açısından aynı sonuca götüren BK m. 94 hükmüne dayanarak 
sözleşmeden dönebilecektir276. Ancak gemi inşa sözleşmelerinde taraflar tacir 
olduklarından sözleşmeden dönme beyanının da TTK m. 20 f. 3 hükmü gereğince 
icra olunması gerekecektir. Diğer yandan dönme hakkı kullanıldığında menfi 
zararının tazminini de talep edebilecektir277.  
 
                                                          
274
 Eren, s. 968.  
275
 Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 840.  
276
 Oğuzman / Öz, s. 290 – 291; aynı doğrultuda Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 846.  
277
 Kemal Dayınlarlı, Đstisna Akdinde Müteahhidin ve Đş Sahibinin Temerrüdü, Ankara 2003, s. 
175 – 176.  
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Diğer yandan malzemeler iş sahibi tarafından zamanında teslim edilmiş ve fakat 
ayıplı tedarik edilmişse bu hâlde müteahhit, BK m. 368 f. 3 hükmü gereğince bu 
durumu zamanında iş sahibine haber verdiği müddetçe çalışmasının ücretini ve 
ücrete dahil olmayan giderlerinin karşılığını ve iş sahibinin bunda bir kusuru var 
ise zarar ve ziyanını talep edebilecektir. 
 
3. Plan ve çizimleri onaylama yükümlülüğü ile talimat vermede özen 
yükümlülüğü 
 
Sözleşmeden sözleşmeye değişiklik arz etmekle birlikte iş sahibinin plan ve 
çizimleri onaylama yükümlülüğü olduğu kararlaştırılmış ve iş sahibinin bu 
yükümlülüğüne riayet etmemesi nedeniyle geminin inşasına başlanamamış veya 
işler durmak zorunda kalmışsa bu hâlde de alacaklı temerrüdü hükümlerinin 
uygulanması gerekecektir. Zira burada da borçlu durumundaki müteahhidin 
ediminin gerçekleştirilmesi, alacaklı durumundaki iş sahibinin edimini yerine 
getirmesine bağlıdır. Sözleşmelerde farklı şekilde hükümler öngörülmemişse278 
müteahhit bu hâlde, yukarıda iş sahibinin malzeme tedariki bahsinde anlatılan 
alacaklı temerrüdü hükümlerine veya BK m. 106 gereğince borçlu temerrüdü 
hükümlerine dayanabilecektir.  
 
Diğer yandan iş sahibinin geminin inşası süresince verdiği talimatlara, ‘özen ve 
sadakat yükümlülüğü’ nedeniyle riayetle zorunlu olan müteahhidin, iş sahibi 
tarafından verilen talimatın yapılan işe uygun olmadığını veya yanlış olduğunu 
anladığı vakit bunu derhâl iş sahibine bildirmesi gerekmektedir. Yapılan bu 
bildirime rağmen iş sahibi, bu talimatında ısrar ederse BK m. 368 f. 3 gereğince 
tazminatla yükümlü olacaktır. Söz konusu hükme göre iş sahibi, müteahhidin 
ücretini ve buna dahil olmayan masraflarını ödemekle yükümlü olmasının yanı 
sıra kusurlu ise müteahhidin zarar ve ziyanını da tazmin etmek zorunda kalacaktır.   
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4. Đş sahibinin usulüne uygun arz edilen gemiyi kabul ve tersaneden çekme 
yükümlülüğü 
 
Usulüne uygun olarak sunulan gemiyi kabulden kaçınarak teslim ve kabul 
protokolünü imzalamayan iş sahibi açısından da yukarıda bahsolunan alacaklı 
temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.  
 
Diğer yandan iş sahibi, gemiyi tesellüm edeceği beyan etse dahi bunu sözleşmeyle 
kararlaştırılan süre içerisinde veya sözleşmede kararlaştırılmamışsa makul bir 
zaman içinde müteahhidin tersanesinden almazsa yine tesellümden kaçınmış 
sayılacaktır. 
 
SAJ formunda bu husus, m. XI’da düzenlenmiştir. Buna göre; m. VII hükmünde 
yer alan kurallar çerçevesinde usulüne uygun ve tam olarak kendisine arz edilen 
gemiyi tersaneden çekmeyen iş sahibi, geminin tesliminde ödenmesi gereken son 
taksidi ödememiş sayılacak ve bu meblağa teslim alması gereken günden itibaren 
tayini taraflara bırakılmış bir faiz işletilecektir. Đş sahibinin sözleşmeyle 
kararlaştırılan malzemeyi tedarik etmemesi durumunda bahsolunan hususlar, 
gemiyi teslim almaktan imtina etmesi hâline de uygulanacaktır279; bu nedenle 
burada sadece o bahse atıf yapmakla yetinilecektir.      
 
Türk hukuku açısında ise durum şöyledir; gemiyi zamanında tersaneden 
çekmemesi hâli de alacaklının temerrüdünü oluşturmaktadır. Buna bağlanan yan 
sonuçlar da bulunmaktadır;  temerrüt süresince kaza sebebiyle gemi telef olursa 
BK m. 368 f. 1 hükmü gereğince bundan iş sahibi sorumlu olacaktır280; diğer 
yandan tesellümde temerrüde düşülmüş olması sebebiyle müteahhidin gemiye 
                                                                                                                                                               
278
 Örneğin iş sahibinin plan ve çizimleri vaktinde onaylamaması veya bu hususta temerrüde 
düşmesi hâlinde müteahhidin onaylanmamış plan ve çizimlere göre işe devam edebileceği 
kararlaştırılabilir.  
279
 Bkz. s. 115.  
280
 Eren, s. 975.  
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yaptığı bakım - muhafaza masrafları ve bağlama ücretleri ile sigorta masrafları da 
iş sahibinden vekâletsiz iş görme hükümlerine göre talep edilebilecektir281.  
 
Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde karşılaşılmamakla birlikte iş sahibinin 
gemiyi teslim almaktaki temerrüdü uzun sürerse bu defa müteahhidin BK m. 92 
uyarınca malı satarak bedelini tevdi etme hakkı doğar282.  Bunun için öncelikle 
TTK m. 20 f. 3 hükmünün gereğini yerine getirerek noter marifetiyle veya iadeli 
taahhütlü mektupla iş sahibini ifaya davet etmesi gerekmektedir. Müteahhidin bu 
daveti de sonuçsuz kalırsa bu hâlde mahkemeye başvurarak gemiyi satarak 
bedelini tevdi ile gemiyi teslim borcundan kurtulacaktır. Hakim kararıyla 
yapılacak şatış, açık arttırma suretiyle yapılacaktır283.   
 
5. Đş sahibinin sözleşmeden doğan sair yükümlülükleri ile kanundan doğan 
haklarını kullanması için riayet etmesi gereken yükümlülükleri  
 
Müteahhidin yükümlülükleri arasında açıkladığımız bir çok husus, aynı zamanda 
iş sahibi açısından haklar bahşetmekle birlikte bazı noktalarda ona bir takım 
ödevler de yüklemektedir. Örneğin iş sahibi, ayıba karşı tekeffül hükümlerinden 
yararlanabilmek için yukarıda ayrıntısıyla bahsolunduğu üzere muayene ve ihbar 
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Esasında bu bir yükümlülük 
olmamakla birlikte söz konusu hakkın kullanılabilmesi için riayeti gereken bir ön 
şarttır. Bu nedenle iş sahibinin ilgili kanun hükümlerine riayet etmesi 
gerekmektedir284.  
 
Diğer yandan iş sahibinin sözleşmeden sözleşmeye değişiklik arz edebilen çeşitli 
yükümlülüklerle bağlandığı da görülmektedir. Örneğin yukarıda da bahsolunduğu 
                                                          
281
 Oğuzman / Öz, s. 285, Eren, s. 977.   
282
 Burada BK m. 91 uyarınca hakimden tevdi mahali tayini istenebilirse de eserin tevdii hâlinde iş 
sahibi, eseri tevdi mahalinden alıncaya kadar eserin mülkiyetinin müteahhitte kalacağı görüşü 
belirtilmektedir. Dayındarlı, s. 139. Bu nedenle söz konusu çözüm tarzı, müteahhit açısından pratik 
olmayabilir.   
283
 Oğuzman / Öz, s. 289.  
284
 Bkz. 90 vd.. 
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üzere, iş sahibinin tersaneye göndereceği temsilcisinin değiştirilmesi talep 
olunduğunda iş sahibinin bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu285 veya 
geminin tesliminden sonra iş sahibine ve mürettebatına yardımcı olacak bir 
mühendisin görevlendirilmesi hâlinde mühendisin istihkakının ve ülkeye dönüş 
masraflarının iş sahibi tarafından ödeneceği286 kararlaştırılabilmektedir. Đş 
sahibinin söz konusu yükümlülüklerine riayet etmemesi hâlinde müteahhit, 
sözleşmenin gereği gibi ifa olunmadığından bahisle ve iş sahibinin kusurunun 
bulunduğunu ispatlamak şartıyla BK m. 96 hükümlerine dayanarak zararı varsa iş 
sahibinden bunun tazminini talep edebilecek ya da örneğin gemiye gönderilen 
mühendisin istihkakını ödemişse bu durumda istihkak davasıyla ödediği meblağı 
iş sahibinden talep edebilecektir.  
 
Son olarak yapının ĐHGMS’ye tescili hâlinde ilk kayıt masrafları, aksi 
sözleşmeyle kararlaştırılmadığı sürece tescil talebinde bulunana aittir. Keza 
tescilden sonraki kayıt masraflarının, tescil için gerekli senet ve belgelerin 
masraflarının, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, yine mülkiyet hakkını veya 
ipotek hakkını iktisap edene ait olduğu hüküm altına alınmıştır (TTK m. 889 f. 1; 
TTK m. 942 f. 2)287. Đlgili hükümler gereğince yapının ‘gemi siciline’ tescil 
masrafları da aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça tescil talebinde bulunana ait 
olacaktır. Dolayısıyla yapının veya geminin ilgili sicillere tescili çoğunlukla iş 
sahibi tarafından talep olunacağından bu kayıtlar nedeniyle doğacak olan 







                                                          
285
 Bkz. s. 40 vd.. 
286
 Bkz. s. 85 vd.. 
287
 Mertol Can, Deniz Ticaret Hukuku Ders Kitabı, C. I, Giriş - Gemi – Deniz Hukuku Kişileri, 
Ankara, 2003, s. 69.  
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§ 3. Müteahhidin Kanundan Doğan Güvencesi  
“Kanuni Rehin Hakkı”  
 
I. Giriş  
 
Müteahhit288, TTK m. 877 hükmü gereğince bir geminin inşa veya tamirinden 
doğan alacakları için o gemi veya yapı üzerinde bir ipoteğin tesciline ilişkin 
kanuni bir talep hakkına sahiptir. Bu talep hakkı sayesinde müteahhidin hakları 
güvence altına alınarak gemi inşaı teşvik edilmekte ve kolaylaştırılmaktadır.  
 
Yapı alacaklıları emekleri ve malzemeleriyle bir taşınmazda değer artışı 
yarattıkları; fakat genelde faaliyetlerinin karşılığını iş bittikten sonra alabildikleri 
için taşınmazda yarattıkları değer artışına rağmen alacaklarını elde edememe 
tehlikesi ile karşılaşmaktadırlar. TMK da yapı alacaklılarını bu nedenle özel 
olarak koruma gereği duymuş ve bu koruma sayesinde yapı alacaklıları, 
alacaklarını teminat altına alabilmek için taşınmaz üzerinde bir ipotek hakkına 
sahip kılınmıştır. TTK’da müteahhide tanınan kanuni ipotek hakkı da TMK’da 
yapı alacaklılarına tanınan ipotek hakkının özel bir görünümü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Müteahhitlere böyle bir hak verilmediği takdirde bu kişilerin haklarının ancak 
hapis hakkına289 ilişkin hükümler kapsamında korunabileceği düşünülebilir. 
Ancak öğretide,  Kanun’un inşa hâlindeki bir geminin malikinin müteahhit olduğu 
                                                          
288
 TTK’da ‘tersane sahibi’ terimi kullanılmışsa da terminolojideki bütünlüğü bozmamak için 
çalışmamızın bu bölümünde de tersane sahibi için ‘müteahhit’ ibaresi kullanılacaktır.  
289
 Hapis hakkı, yasal koşulların gerçekleşmesi hâlinde, alacaklıya zilyetliğinde bulunan ve geri 
verilmesi gerekli olan borçluya ait taşınır mallar ve kıymetli evrakı geri vermeyerek alacağının 
teminatı olarak alıkoyma ve paraya çevirme yetkisi veren ayni bir haktır. Oğuzman / Seliçi / Oktay 
- Özdemir, s. 806; Zahit Đmre, Hapis Hakkı Üzerine Bir Tetkik, ĐHFM, C. XVIII, 1952, s. 744.  
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karinesinden yola çıktığını290, bu nedenle özellikle inşa hâlinde bulunan gemiler 
için hapis hakkına ilişkin hükümlerden yararlanılamayacağı savunulmaktadır291.  
 
Anılan bu hak, ancak bir sicile kaydedilmiş gemi veya yapı üzerinde söz konusu 
olabilir; sicile kayıtlı olmayan bir gemi ya da yapı, müteahhide böyle bir hak 
vermez. 
 
II. Mahiyeti  
 
Müteahhidin bir geminin inşa veya tamirinden doğan alacakları için o gemi veya 
yapı üzerinde bir ipotek tesis edilmesi konusunda sahip olduğu hak, kanundan 
doğmaktadır. Bu sonuç, TTK’nın 877. maddesinden çıkmaktadır. Zira hükmün 
kenar başlığı ‘kanuni ipotek’tir292-293. Söz konusu hükümde, müteahhidin geminin 
inşa veya tamirinden doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde kanuni bir 
ipoteğin tescilini talep edebileceği düzenlenmiştir. Buradaki “kanuni ipoteğin 
tescilini talep edebilir” ifadesinden ipotek hakkının tescilden önce kazanılmasının 
mümkün olmayacağı anlaşılmakta ise de bu hakkın hukuki niteliğinin ne olduğu 
konusunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Bu hakkın kişisel nitelikte bir 
hak olduğu söylenebileceği gibi294; ayni nitelikte bir hak olduğu da söylenebilir295. 
Đki görüşün bağdaştırılması gerektiğini ileri sürenler de bulunmaktadır296; bu fikre 
göre, hak sahibi, ipoteğin tescilini kanuna dayanarak tapu memurundan 
isteyebilecek ve yine hak sahibinin bu noktada ayni hak kurulmasını sağlayan 
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 Bkz. TTK m. 859 ve m. 860.  
291
 Turgut Kalpsüz, Gemi Rehni, 5. Baskı, Ankara 2004, s. 17.  
292
 Kanuni ipotek hakkı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Safa Reisoğlu; Türk ve Đsviçre 
Hukukunda Müteahhit ve Đşçilerin Kanuni Đpotek Hakkı, Ankara 1961.  
293
 Mehaz Alman Hukukunda ise müteahhidin ipoteğin tescili konusunda sadece şahsi bir hakkı 
olduğundan söz edilmesi nedeniyle burada kanuni bir ipotek hakkından değil akdi bir ipotek 
hakkından söz edileceği yolunda bkz. Kalpsüz, s.18.  
294
 Kanuni ipotek haklarının tescilinin hukuki niteliği konusundaki saptama için bkz. Reisoğlu, s. 
72. 
295
 Kanuni ipotek haklarının tescilinin hukuki niteliği konusunda bu yönde saptama için bkz. 
Selahattin Sulhi Tekinay; Đnşaatçı Đpoteğinin Tescilini Đsteme Hakkının Mahiyeti, MHAD, 1969, s. 
133 vd..  
296
 Oğuzman / Seliçi / Oktay - Özdemir, s. 757. 
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yenilik doğuran bir hakkı mevcut olacaktır297. Anılan fikir burada da kabul 
edilebilir. Zira, bu tartışmanın yapıldığı hükümlerde de geçen ifade, hak 
sahiplerinin “kanuni ipotek hakkının tescilini isteyebilecekleri” yönündedir298.   
 
Müteahhidin kendisine tanınan bu haktan önceden feragat etmesi yasaklanmıştır 
(TTK m. 877). Anılan hüküm, tersane sahibi müteahhitlerin gemi sahiplerine 
oranla ekonomik olarak daha güçlü olmaları yüzünden böyle bir himayeye 
gereksinimleri olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir299 ve müteahhitlerin kanuni 
ipotek hakkından önceden feragat edemeyeceklerine ilişkin hükmün kaldırılması 
gerektiği savunulmaktadır. Ancak gemi inşa sanayinin ülkemizde ancak son 
yıllarda atağa geçmiş olmasından dolayı, müteahhitlerin özellikle yabancı 
armatörlere oranla ekonomik olarak daha güçlü olduklarını ileri sürmek hatalıdır.  
 
Hükmün açık ifadesine göre yasaklanan, sadece ipoteğin kurulması hakkından, bu 
hakkın doğumundan önce feragat edilmesidir300; yoksa kişi, hakkın doğumundan 
sonra bu hakkından feragat edebilir ve artık buna yönelik olarak yapılan sözleşme 
veya beyan geçerlidir301.  
 
III. Doğumu için gerekli şartlar 
 
TTK m. 877, kanuni ipotek hakkını yalnızca müteahhide ve yalnızca geminin inşa 
ve tamirinden doğan alacakları için tanımıştır. Dolayısıyla yapı veya geminin inşa 
veya tamirinde çalışan işçilerin, mühendislerin ya da taşeronların böyle bir hakkı 
                                                          
297
 Müteahhit, ĐHGMS’de veya gemi sicilinde kim malik olarak gözüküyorsa ona karşı ipoteğin 
tesisine ilişkin kanuni bir talep hakkına sahiptir ve sicile itimat prensibine dayanarak ancak onun 
rızasıyla yapı veya gemi üzerine ipotek hakkı kazanabilir. Bu yönde bkz. Turgut Kalpsüz, Deniz 
Ticareti Hukuku, C. I, Giriş - Gemi, Ankara 1971, s. 246 vd..  
298
 Örneğin bkz. TMK m. 893.  
299
 Sami Akıncı, Türk Hukukunda Gemi Đpoteği, Ankara 1958, s. 210. 
300
 Müteahhidin bu hakkından önceden feragatine ilişkin bir sözleşme, BK m. 20’ye göre 
geçersizlik yaptırımı ile karşılaşacaktır. Ancak feragate yönelik bu şart, sözleşme içinde yer 
almışsa BK m. 20 f. 2 hükmününe göre sözleşme değil, feragate ilişkin şart geçersiz sayılacaktır. 
BK m. 20 f. 2 hükmü, kısmi butlan hâlini düzenlemiş olup sözleşmenin bir kısmı emredici 
kurallara aykırıysa yalnızca bu kısmın butlan yaptırımıyla geçersiz sayılacağını hüküm altına 
almaktadır. Kısmi butlan için bkz. Reisoğlu, Borçlar Hukuku, s. 118 – 119.   
301
 Bu yönde bkz. Kalpsüz, s. 19. 
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bulunmamaktadır302. Zaten bu son sayılan kişiler müteahhit ile aralarındaki 
hukuki ilişki gereğince müteahhitten alacaklıdırlar.  
 
Müteahhidin bu hakkının doğması için söz konusu hakkın istisna sözleşmesinden 
kaynaklanması gerekir303. Yine bu hak, ancak inşa veya tamir olunan gemi 
üzerinde kullanılabilir304; yoksa müteahhidin iş sahibine ait diğer gemiler üzerinde 
böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Diğer yandan müteahhit, kanuni ipotek hakkını 
yalnızca geminin inşa veya tamirinden305 doğan alacakları için kullanabilecektir. 
Bu alacaklara geminin inşa ve tamiri amacıyla yapılan malzeme ve işçilik 
alacakları, iş sahibinin temerrüdünden dolayı ortaya çıkan talep hakları ile 
ipoteğin tesisi için yapılacak olan masraflar da dahildir. Ancak olası bir davanın 
masrafları ile haksız fiilden doğan alacaklar bu kapsamda düşünülemez306.  
 
IV. Tesisi  
 
TTK m. 877, gemi inşa veya tamirinden doğan kanuni ipotek hakkının tesisi 
konusunda MK’nın 809, 810 ve 811. maddelerine atıfta bulunmaktadır. Medeni 
Kanun değişikliği sonrası bu hükümlerin karşılığı TMK m. 895, 896 ve 897 
olmuştur. Biz de çalışmamızda bundan sonra yeni madde numaralarını 
kullanacağız. 
 
TTK’da her ne kadar sayılan bu üç hükme atıfta bulunulmuşsa da burada 
uygulanacak asıl hüküm, TMK m. 895’tir; zira diğer iki hükümde ipoteğin 
sırasına ve sağladığı imtiyaza yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu 
                                                          
302
 Esasında alt müteahhit ile iş sahibi arasında doğrudan bir ilişki kurulmamasına rağmen TMK 
m. 807’de alt müteahhidin de taşınmaz yapı üzerinde kanuni rehin hakkı bulunduğu 
düzenlenmiştir. Buna göre, asıl müteahhit,  kendi alacağı için taşınmaz üzerinde ipotek tescil 
ettirebileceği gibi alt müteahhit de aynı taşınmaz üzerinde kendi ipotek hakkını tescil 
ettirebilecektir. Yalçınduran, s. 206 – 207. Ancak TTK, bu sistemden ayrılmış ve sadece 
müteahhidin ipotek hakkını haiz olduğunu düzenlemiştir.     
303
 Ömer Özkan, Tersane Sahibinin Sahip Olduğu Gemi Alacaklısı ve Kanuni Rehin Hakkı, 
DenizTD yıl:14 (1997), Ağustos sayısı, s. 35 
304
 Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, 6. Bası, Đstanbul 2001, s.135. 
305
 Gemi tamir sözleşmelerinin hukuki niteliğinin istisna sözleşmesi olduğu yolundaki tespit için 
bkz. Erdoğan Göğer, Gemi Tamir Mukavelenamesi, Adalet Dergisi 1961, s. 294 - 303  
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hükmü dikkate aldığımız takdirde müteahhidin geminin inşa veya tamirinden 
doğan alacakları için sahip olduğu kanuni ipotek hakkınının tescilini, iş sahibinin 
kendisine yeterli bir teminat göstermemesi hâlinde isteyebileceği 
söylenebilecektir.  
 
A- Tescili talep süresi  
 
TMK 895’e göre; “zanaatkârların ve yüklenicilerin kanuni ipotek hakları, 
çalışmayı veya malzemeyi vermeyi yüklendikleri andan başlayarak tapu kütüğüne 
tescil olunabilir; tescilin yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak üç ay 
içinde yapılmış olması gerekir”. Bu hükmün TTK m. 877’ye uygulanması sonucu 
müteahhidin, iş sahibi ile, geminin inşaı veya tamiri konusunda bir istisna 
sözleşmesi yaparak ona karşı borç altına girdiği günden itibaren yapı üzerinde 
kendi lehine bir ipotek hakkının tescilini talep edebileceği ortaya çıkmaktadır. 
 
Tescil, işlerin bitmesini takip eden üç ay içinde istenebilecektir. Buradaki üç aylık 
süre, hak düşürücü süredir307. Sicil memuru, sürenin dolup dolmadığını resen 
araştırmak ve eğer süre geçmişse tescil talebini reddetmek zorundadır. 
 
B- Alacağın kabul edilmiş ya da hüküm altına alınmış olması 
 
TMK m. 895 f. 3’e göre tescilin yapılabilmesi için alacağın iş sahibi tarafından 
kabul edilmiş ya da mahkemece karara bağlanmış olması gerekmektedir.  
 
                                                                                                                                                               
306
 Bu hususlar hakkında genel olarak bkz. Kalpsüz, s. 21 - 22.  
307
 Söz konusu süre, müteahhidin kasıd veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine 
getirmemiş, ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle 
açılacak davalar haricindeki istisna akdinden doğan tüm davaların beş yıllık zamanaşımı süresine 
tabi olduğunu öngören BK m. 126 f. 4 hükmüyle getirilen düzenlemeden farklıdır. Üç aylık süre, 
kanuni ipotek hakkının ileri sürülebilmesi için uyulması gereken süredir; bu süreye riayetsizlik, 
hakkın özünün, örneğin ücret alacağının, sukut etmesine sebebiyet vermez. Üç aylık hak düşürücü 
sürenin geçirilmiş olması ihtimalinde müteahhit, beş yıl içinde dava açmak suretiyle de alacak 
hakkının varlığını ileri sürebilecektir; ancak bu hâlde ipotek hakkının tescilini isteyemeyecek veya 
bu hakkın bahşettiği haklardan yararlanmayı talep edemeyecektir. 
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Đş sahibinin müteahhidin alacağını kabul etmiş olmasından ne anlaşılması 
gerektiği öğretide tartışmalıdır. Bir görüş308, inşaat ve tamirat bitirilmeden 
müteahhidin alacağı doğmadığı ya da miktarı tam olarak tespit edilemediği için 
işler tamamlanmadan henüz mevcut olmayan ya da miktarı belli olmayan bir 
alacağı iş sahibinin kabul etmesi söz konusu olamayacağından burada kastedilenin 
alacağın değil, belli bir meblağın rehin bedeli olarak kabul edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Đstisna sözleşmesinde görülecek işler için götürü bir ücret 
belirlenmemiş olsa bile, sözleşmeye ve şartnamelere göre işin bedelinin 
hesaplanmasının mümkün olduğu; bu nedenle de iş sahibinin bulunacak yaklaşık 
bir meblağı, işler tamamlanmadan önce rehin bedeli olarak kabul edebileceği; 
böylece gerçek miktarı zamanında belirlenmek üzere, ipoteğin temin edeceği 
alacak miktarının azami haddini kabul ile bu miktar üzerinden kati olarak 
tescilinin sağlanabileceği de söylenebilecektir309. 
 
Đşler tamamlandıktan veya bir kısım işler görüldükten sonra, iş sahibi müteahhidin 
alacak hakkını tanımaktan kaçınırsa takyidat miktarını mahkeme tayin edecektir.  
 
Bu durumda mahkemeden alacağın hüküm altına alınmasının istenebileceği; 
henüz doğmamış bir alacağın mahkemece hüküm altına alınmasının 
istenemeyeceği, böyle bir durumda ancak TTK m. 879 uyarınca müstakbel bir 
alacağın temini için gemi siciline şerh verilmesinin talep olunabileceği kabul 
edilmektedir310. Buna karşılık öğretide bir başka görüş, işin tamamlanmasından 
önce de takyidat miktarının, bir azami meblağ olarak tespitinin mahkemeden 
istenebileceğini belirtmektedir311. Kanımızca bu görüş isabetlidir ve kanunla 
getirilmek istenen amaca da hizmet etmektedir. Zira Kanun, alacağın müstakbel 
olup olmadığı ayrımı yapmaksızın müteahhidin istisna sözleşmesi ile borç altına 
girdiği günden itibaren yapı üzerinde kendi lehine ipotek hakkının tescilini talep 
edebileceğini hüküm altına almıştır. 
                                                          
308
 Kalpsüz, s. 25.  
309
 Reisoğlu, s. 92. 
310
 Kalpsüz, s. 27. 
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Đş sahibinin müteahhidin alacağını kabul etmemesi nedeniyle açılan davanın 
devamı sırasında, gemi veya yapının akdi rehin hakları ile takyit edilmesi 
tehlikesine karşı korunması, TTK m. 879 f. 1 uyarınca gemi siciline şerh 
verilmesini isteme hakkının kullanmasıyla mümkün olacaktır. 
 
C- Malik tarafından alacaklıya yeterli teminat verilmemesi  
 
TMK m. 895 uyarınca taşınmaz maliki, inşaat alacaklısına alacağı için yeterli 
teminat vererek, ipoteğin tescilini önleyebilir. Yine ipotek tescil edildikten sonra 
da yeterli teminatın gösterilmesiyle, ipoteğin terkini sağlanabilir312. Söz konusu 
hususlar, müteahhidin kanuni ipotek hakkı için de aynen geçerlidir.  
 
Kanun, teminatın cinsi konusunda bir açıklık getirmemiştir. Önemli olan, verilen 
teminatın başlangıçta müteahhidin alacağını karşılamaya yeterli olmasıdır. 
Teminatın müteahhidin kabul edemeyeceği tarzda olması hâlinde müteahhidin söz 
konusu teminatı kabule zorlanamayacağının kabulü gerekmektedir. Teminatın 
yeterli olup olmadığı konusunda taraflar arasında çıkan ihtilaf, mahkeme 
tarafından çözülecektir.  
 
V. Tescili  
 
Yukarıda müteahhidin kanuni ipotek hakkının doğması için, bu hakkın gemi 
siciline tescil edilmesi gerektiğine işaret etmiştik. Söz konusu hakkın hüküm ifade 
edebilmesi için tescil şarttır ve dolayısıyla bu tescil, açıklayıcı değil kurucu etkiye 
sahiptir313.  
 
                                                                                                                                                               
311
 Bülent Köprülü / Selim Kaneti, Sınırlı Ayni Haklar, 2. Bası, Đstanbul 1982 - 1983, s. 318; 
Reisoğlu, s. 96.    
312
 Oğuzman / Seliçi / Oktay - Özdemir, s. 764; Reisoğlu, s. 101.  
313
 Can, s. 66. 
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TMK m. 895’e göre tescilin yapılabilmesi için, yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
inşaat alacağının taşınmaz maliki tarafından tanınması ya da bu miktarın bir 
mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması şarttır. 
  
Müteahhidin bu hakkı, geminin yapıldığı dönemdeki iş sahibine karşı etkilidir. Bu 
hak, gemi ya da yapı tamamlandıktan sonra yapı ya da gemiyi kazanan kişiye 
karşı ileri sürülemez314. 
 
Müteahhit, kanuni ipotek hakkının tescil talebi ile birlikte gemi veya yapı siciline 
başvururken, bu talebinin hukuki sebebini de belgelendirmelidir. Bu anlamda 
müteahhit, gemi inşa veya tamiri için kendisi ile iş sahibi arasında yapılmış istisna 
sözleşmesi ile alacağının gemi ya da yapı maliki tarafından kabul edilmiş 
olduğuna dair belgeyi veya buna ilişkin mahkeme kararını talebine eklemelidir. 
Kanımızca bedelin götürü olarak kararlaştırıldığı gemi inşa sözleşmelerinde, 
sözleşmenin kendisinin de iş sahibinin müteahhidin kanundan doğan ipotek 
hakkını tanıdığını gösterir bir belge olarak algılanması gerekmektedir.  
 
VI. Sırası  
 
TTK m. 877’nin yollaması karşısında uygulanacak TMK m. 896’ya göre; inşaatçı 
ipoteğinin, taşınmaz üzerinde kurulmuş olan ayni haklar karşısındaki sırası, 
ipoteğin kurulduğu tarihe göre belirlenir. Daha önce kurulmuş olan yükler varsa, 
inşaatçı ipoteği sıra olarak bunlardan sonra gelir315. Ancak taşınmaz üzerinde, 
birden fazla inşaatçı ipoteği varsa bunların tescil edildikleri tarihe bakılmaksızın 
aralarında sıra eşitliği kabul edilmiştir. Đpoteğin paraya çevrilmesi hâlinde elde 
edilen meblağ, inşaat alacaklıları arasında alacakları ile orantılı olarak 
paylaştırılacaktır316. Anılan düzenlemeye göre, inşaat alacaklılarının sahip olduğu 
kanuni ipotek hakkı genel hükümlere göre sıra almaktadır.  
                                                          
314
 TMK açısından bu yönde bkz. Oğuzman / Seliçi / Oktay - Özdemir, s.762.  
315
 Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Đstanbul 2005, s. 537. 
316
 Böylece, işini zorunlu olarak daha önce bitirmek durumunda olan inşaat alacaklısının, diğer 
inşaat alacaklılarından önce gelecek bir ipotekten yararlanarak diğerlerinin aleyhine haksız olarak 
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Taşınmaz üzerinde birden fazla inşaatçı ipoteğinin bulunması, alt müteahhidin de 
taşınmaz üzerindeki ipotek hakkını tescil ettirmesi hâlinde ve örneğinde mümkün 
olacaktır. TMK’da alt müteahhidin kanuni ipotek hakkına izin verildiği hâlde 
TTK’da buna cevaz verilmediğine yukarıda belirtmiştik. Dolayısıyla gemi inşa 
sözleşmesine konu bir yapı üzerinde birden çok inşaatçı ipoteğinin bulunmasına 
da olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan hükmün, tersane sahibi müteahhit 
açısından bir kolaylık veya imkan getirdiğinden de bahsolunamaz.  
 
TMK m. 897’de de inşaat alacaklılarına sıraca önce gelen diğer rehinli alacaklılar 
karşısında bir öncelik hakkı tanınmıştır. Şöyle ki; inşaat alacaklılarının faaliyeti 
sonucu taşınmazda bir değer artışı meydana gelmektedir. Yapı işleri bitmeden 
taşınmaz aşırı derecede rehin hakları ile kısıtlanırsa, normal olarak değer fazlası 
sıraca önde gelen bu rehinli alacaklıların alacağının karşılanmasına hizmet 
edecektir. Bu durumda da inşaat alacaklıları kendi yarattıkları değer fazlasının 
sağladığı imkândan yararlanamayacaktır. TMK’da düzenlenen bu hüküm 
sayesinde, bazı şartlarla, sözü edilen değer fazlasının öncelikle yapı alacaklılarına 
tahsis edilmesi imkânı getirilmiştir. Yapı alacaklısının öncelikten yararlanabilmesi 
için, paraya çevirme ile elde edilen meblağ taşınmazın yapı işleri başlamadan 
önceki değerini aşmasına rağmen inşaat alacaklısı taşınmazın paraya çevrilmesi 
sonucunda alacağını tamamen veya kısmen elde edememiş olmasına bağlıdır317. 
Bu şartın gerçekleşmesinin dışında bir de sıraca önce gelen rehinli alacaklının 
rehnin kurulduğu sırada, rehnin inşaat alacaklılarının zararına olacağını bilmesi ya 
da bilmesi gerekmesi aranmaktadır. 
 
Söz konusu hükmün, gemi inşa sözleşmeleri açısından pratik bir faydası 
bulunmamaktadır318. Zira, gemiyi sıfırdan başlayarak en baştan itibaren emeği ile 
inşa eden ve oluşturan müteahhittir; dolayısıyla da paraya çevrilme ile elde edilen 
meblağ, elbette ki geminin inşasına başlanmadan evvelki değerini aşacaktır ve 
                                                                                                                                                               
menfaat sağlanmasının önlendiği yolunda bkz.. Reisoğlu, 148; Oğuzman / Seliçi / Oktay - 
Özdemir, s. 765.  
317
 Köprülü / Kaneti, s. 322; Oğuzman / Seliçi / Oktay - Özdemir, s. 765.  
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maddede belirtilen değer fazlası da geminin kendi değeri; bir başka anlatımla 
paraya çevrilmesi suretiyle elde edilen meblağ kadar olacaktır. Bu hâlde “her 
hâlükârda ve otomatik olarak müteahhidin alacağının diğerlerinden önce gelmesi 
icap etmektedir ve dolayısıyla müteahhit, bu değer fazlasının (esasında geminin 
değerinin tamamının) tahsili için önceki alacaklılara rücu edebilir ” gibi değişik ve 
kanunda güdülmek istenen amaca aykırı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu 
noktada, TTK ve TMK’da boşluk bulunduğu kesindir. Dolayısıyla her iki kanunda 
da gemi inşa sözleşmelerine uyarlı hâle getirilmesi gereken bir önceliğin 
tanınması gerekmektedir.  
  
VII. TSR ile getirilen düzenleme 
 
TSR’de319 meteahhidin kanundan doğan ipotek hakkı, hususiyle m. 986320, 
1013321 ve 1393’te322   düzenlenmiştir.  
                                                                                                                                                               
318
 Bu hüküm, ancak ve sadece gemi tamir mukavelesinden doğan bir hak mevzu bahis olduğunda 
hüküm ifade edebilir.  
319
 8 Aralık 1999 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanması için 
bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun beş yıllık çalışması neticesinde oluşturulan taslak, 
kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. Komisyon, bu taslağa ilişkin öneri ve eleştirileri 
değerlendirdikten sonra TSR’yi hazırlamıştır. TSR, 22 Haziran 2005 tarihinde Başbakanlık’a; 09 
Kasım 2005 tarihinde TBMM’ye sevkedilmiştir. TBMM Adalet Bakanlığı Komisyonu 
Başkanlığı’na havale edilen TSR, daha sonra Adalet Bakanlığı Alt Komisyonu’na gönderilmiştir. 
Burada kabul edilen metin, Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın görüşlerine sunulmuştur. Komisyon 
üyelerinin tam listesi için bkz. http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari; TSR’nin 
sunuş bölümü. Şubat taslağının tam metni için bkz. 
http://www.kgm.adalet.gov.tr/turkticaretkanunutasarisi.htm.  Tasarıya ilişkin Adalet Bakanlığı Alt 
Komisyon raporu hakkında bkz. http://www.kgm.adalet.gov.tr/TTKAltKomisyonRaporu.doc.  
9 Kasım 2005 tarihli TSR’nin tam metni için bkz. http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/ 
kkgm/kanuntasarilari. Tasarının hazırlık süreci hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Kerim Atamer, 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Deniz Hukukunda Cebrî Đcra, Đstanbul 2006, s. 41.  
320
 ‘Yapı hâlindeki gemilere mahsus sicil’ kenar başlığını taşıyan m. 986 şu şekilde kaleme 
alınmıştır; (1) Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir gemi 
ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyatî ya da icraî haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteğinin 
kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz konusu 
olduğu takdirde yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. (2)Yapı, yapım yerinin bağlı 
olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışındaki diğer 
bir yere götürülse de, aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır. Şu kadar ki; bu müdürlük tarafından yeni 
yapım yerindeki sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş olduğu bildirilir”. 
321
 ‘Tersane sahibinin ipotek hakkı’ kenar başlıklı TSR m. 1013 ise şu şekildedir; “(1) Tersane 
sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde, bir 
ipoteğin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden vazgeçme geçerli değildir. (2) Bu 
ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır. (3) 
Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak için, gemi veya yapı 
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Yapının ĐHGMS’ye tescil edilebilmesi için TSR m. 986’da dört şart 
öngörülmüştür. Buna göre yapı, malikin talebi323-324, yapı üzerinde bir gemi 
ipoteğinin kurulması, yapının ihtiyati ya da icrai haczi veya tersane sahibinin gemi 
ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak amacıyla 
sicile şerh verilmesini talep etmesi hâllerinde mahsus sicile tescil edilebilecektir. 
Yapı, tersanenin bağlı olduğu sicil müdürlüğü tarafından tescil olunacaktır.  
 
‘Tersane sahibinin ipotek hakkı’ kenar başlıklı tasarı m. 1013’te ise “tersane 
sahibinin geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi 
üzerinde, bir ipoteğin tescilini isteme hakkına sahip olduğu ve bu haktan önceden 
vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan aynı maddede, gemi 
ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak için, gemi 
veya yapı siciline şerh verilebileceği düzenlenmiştir.   
 
TSR m. 977 ise sicile şerh verilebilecek hâlleri düzenlemiştir. Söz konusu hüküm 
uyarınca müteahhid, gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence 
altına almak amacıyla sicile şerh verilmesini talep edebilecektir. Söz konusu 
hükmün ikinci fıkrasında “şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak 
tasarrufların şerh ile teminat altınan alınan hakkı haleldar ettiği nispette geçerli 
olmayacağı” ve keza yine aynı hükmün üçüncü fıkrasında “şerh ile temin edilen 
                                                                                                                                                               
siciline şerh verilebilir. Geminin yapımı veya onarımı henüz tamamlanmamışsa, bedelin, 
tamamlanan işi karşılayan bir kısmı ve bedelin kapsamında olmayan giderler için bir güvence 
ipoteğinin kurulması istenebilir”. 
322
 TSR m. 1389’a göre Türk veya yabancı bayraklı bir geminin cebrî icra yoluyla satılması 
hâlinde satış bedeli, alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse bir sıra cetveli yapılacaktır; bu 
cetvelin dördüncü sırasını düzenleyen TSR m. 1393 şu şekilde kaleme alınmıştır;  “sıra cetvelinin 
dördüncü sırasına, gemi, cebrî icra yoluyla satış sırasında bir tersanenin zilyedliğinde bulunuyorsa, 
tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarınca kanunî ipotekle veya Türk Medenî Kanunu’nun 950 
inci maddesi uyarınca hapis hakkıyla güvence altına alınmış alacakları kaydedilir”. 
323
 TSR, müteahhide tanınan kanuni ipotek hakkını da göz önünde bulundurmak suretiyle ,m. 987 
f. 1,  m. 990 f. 1 c. 1 ve m. 992 f. 1’in (a) ve (b) bentlerinde müteahhid ile yapının malikinin ayrı 
kişiler olabileceği düzenlemiştir. Diğer yandan müteahhidin yapının mülkiyetine sahip olacağına 
yönelik anlaşmaların geçerli olacağı; ancak bu hâlde müteahhidin mülkiyet hakkının tescil edilmek 
suretiyle aleniyet kazandırılması gerektiği belirtilmektedir; bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. 
Atamer, s. 148.    
324
 Tasarıya göre, malikin talebi hâlinde yapı siciline; gros tonilâtosuna bakılmaksızın yabancı 
devlet veya yine yabancı kişiler için Türk tersanelerinde inşa olunan gemiler (TSR m. 935, f. 2 b. 
(c); diğer yapı hâlindeki gemiler (TSR m. 986 f. 1) tescil olunabilecektir, bkz. Atamer, s. 149. 
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hakkın derecesini tayinde şerh tarihinin esas alınması gerektiği” yönünde 
hükümler sevkedilmek suretiyle müteahhit lehine sicile konulan şerhlerin etkisi 
kuvvetlendirilmiştir.  
 
Diğer yandan  TSR m. 1389, geminin cebrî icra yoluyla satılması hâlinde ve satım 
bedelinin tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmediği durumda, alacaklılar 
arasında TSR m. 1390 ilâ 1397’inci maddeler arasında belirtildiği şekilde bir sıra 
cetvelinin yapılmasını öngörmüştür325. TSR m. 1393, gemi, cebrî icra yoluyla 
satış sırasında bir tersanenin zilyetliğinde bulunuyorsa müteahhidin TSR m. 1013 
uyarınca kanuni ipotekle güvence altına alınmış alacağının sıra cetvelinde 
dördüncü sırada yer alacağını düzenlemiştir326-327. Diğer yandan TSR’de dikkat 
çeken bir diğer husus da TSR m. 1393’ün müteahhidin hapis hakkını da 
kapsamasıdır. Söz konusu maddede TMK m. 950’ye yapılan atıf suretiyle 
belirtilen hapis hakkının, müteahhidin Türk gemi siciline kayıtlı olmayan bütün 








                                                          
325
 TSR’de gemiler üzerindeki ayni haklar ve cebri icra bakımından, 6 Mayıs 1993 tarihinde 
Cenevre’de imzalanan ‘Gemiler Üzerindeki Đmtiyazlar ve Đpotekler Hakkında Milletlerarası 
Sözleşme’ ile 12 Mart 1999 tarihinde Cenevre’de imzalanan ‘Gemilerin Đhtiyati Haczine Đlişkin 
Milletlerarası Sözleşme’ esas alınmıştır.  TSR’ye esas alınan sözleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Atamer, s. 60 vd..  
326Söz konusu hüküm, 1993 tarihli Cenevre Đmtiyaz ve Đpotek Sözleşmesinin 12 inci maddesinin 




 Tersanecinin zilyetliğinin sona ermesinden sonra müteahhit tarafından ileri sürülebilecek bir 
alacak hakkı söz konusu ise bu alacak, TSR m. 1013 uyarınca tescil olunmuşsa, rehinli deniz 
alacaklarının sırasını düzenleyen altıncı sıraya (TSR m. 1395); söz konusu tescil yapılmamışsa, 
TSR 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen deniz alacaklarının sırasını düzenleyen yedinci sıraya 
kaydedilir (TSR m. 1396). Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Atamer, s. 404 – 405.   
328
 Atamer, s. 168 – 169.  
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§ 4. Sözleşmenin Sona Erme Hâlleri  
 
I. Giriş   
 
Gemi inşa sözleşmeleri de tıpkı diğer sözleşmeler gibi tarafların tüm edimlerini 
yerine getirmeleriyle birlikte sona erer. Çalışmamızın önceki bölümlerinde 
tarafların her biri açısından yükümlü oldukları edimler belirtilmiş ve bunların 
ihlali halinde sonuçlarının da ne olacağını tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle bu bölümünde, söz konusu hususlar ayrıntısıyla incelenmeyecek, ilgili 
olduğu bölümlere atıf yapmakla yetinilecek; tarafların iflası, yine tarafların şahsını 
ve riziko alanını ilgilendiren imkânsızlık, geminin telef olması, iş sahibinin 
müteahhidin zararını tamamen tazmin etmesi suretiyle ve tarafların anlaşması 
durumunda sözleşmenin sona erme hâlleri incelenecektir.  
 
II. Temerrüd ve ifa etmeme sebebiyle tarafların fesih hakkı 
 
A- Müteahhidin yükümlülük sahasında meydana gelen riayetsizlikler veya 
müteahhidin iflası nedeniyle iş sahibinin sözleşmeyi fesih hakkı  
 
1. Müteahhidin sözleşmeye riayetsizliği nedeniyle iş sahibinin kanundan ve 
sözleşmeden doğan fesih hakkı  
 
SAJ formunda iş sahibinin sözleşmeyi, yine sözleşmenin kendisine tanıdığı bir 
hakka dayanarak feshetmesi hâlinde o zamana kadar ödemiş bulunduğu avansları 
geri alma hakkının bulunduğu düzenlenmiştir329. Söz konusu forma göre, iş 
sahibi, sözleşmeyi feshetme hakkını kullandığını müteahhide yazılı olarak  
                                                          
329
 Uygulamada söz konusu hakkı kuvvetlendirebilmek bakımından, yapılan ödemelerin iadesi 
ihtimaline karşılık ve bunları teminat altına alacak şekilde olmak üzere, müteahhitten bir 
garantörün teminatını sağlaması talep edilebilmektedir. Curtis, s. 174.  
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bildirecektir; fesih, bu bildirimin müteahhit tarafından tebellüğü ile hüküm ifade 
edecektir. Bu hâlde müteahhit, iş sahibinin o zamana kadar ödemiş bulunduğu 
avansların tümünü derhâl iş sahibine iade etmekle yükümlüdür (m. X); 
müteahhidin bu yükümlülüğü, tahkime gidilmesi hâlinde askıya alınacaktır. 
Sözleşmenin iş sahibi tarafından feshi hâlinde müteahhit, her bir avansa, ödendiği 
tarihten itibaren başlatılmak ve müteahhidin geri ödediği tarihe kadar  işletilmek 
üzere, tayini taraflara bırakılmış bir faizi de ödemekle yükümlü olacaktır. Đş 
sahibinin fesih hakkı, m. VIII’de düzenlenen mücbir sebep hükümlerine 
dayanıyorsa bu hâlde müteahhit, faiz ödemekle yükümlü tutulamayacaktır. 
Müteahhidin avansları belirtilen şekilde ödemesiyle birlikte tarafların birbirlerine 
karşı olan sorumluluk ve taahhütleri de son bulacaktır.  
 
AWES formunda ise bu husus, m. 11’de düzenlenmiştir. Buna göre, iş sahibinin 
sözleşmeyi m. 5 ve 6’da düzenlenen330 haklarına istinaden feshetmek istemesi 
hâlinde müteahhit, SAJ formunda belirtilen edimlerin aynısını burada da ifa 
etmekle yükümlü olacaktır. AWES formuna göre, sözleşmenin bu şekliyle feshi 
hâlinde müteahhit, tamamlanmış olsa da olmasa da gemiyi satma ve buna ilişkin 
işlemleri yapma hakkını elde edecektir; müteahhide bu hak, gayrikabili rücu 
olarak iş sahibi tarafından verilmektedir. AWES formunda ayrıca,  müteahhidin 
yükümlülüklerinin sözleşmede belirtilenlerle sınırlı olduğu; iş sahibinin 
müteahhidin herhangi bir yükümlülüğü sebebiyle maruz kalabileceği doğrudan ya 
da dolaylı hiçbir zarar veya hasardan veya ödemek zorunda kalabileceği hiçbir 
masraftan müteahhidin sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir.      
 
Norveç formunda ise SAJ formundakiyle hemen hemen aynı düzenleme 
getirilmiş; ancak müteahhidin iş sahibi tarafından yapılan bildirimi 
cevaplandırması gerektiği belirtilmiştir. Bu formda müteahhit, iş sahibinin 
sözleşmeyi feshedeceğine yönelik beyanını kabul edip etmediğini veya söz 
                                                          
330
 Söz konusu formun 5. klozunda müteahhidin geminin hızı, yükleme kapasitesi ve yakıt 
tüketimine ilişkin garanti yükümlülüğü; 6. klozunda ise gemiyi teslim mükellefiyeti 
düzenlenmiştir. Đş sahibi, bu klozlara istinaden fesih hakkını kullanmazsa götürü tazminat talep 
edebilecektir.  
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konusu hususu tahkime götürüp götürmeyeceğini iş sahibine bildirmekle yükümlü 
kılınmıştır. Burada da müteahhit, SAJ formundakiyle aynı şekilde hesaplanacak 
bir faiz ödemekle de yükümlü tutulmuştur. Müteahhit, diğer formlardan farklı 
olarak burada, iş sahibinin tedarik ettiği malzemeyi iade edecek; iade mümkün 
olmazsa bunlar için iş sahibi tarafından yapılan masrafları iş sahibine ödeyecektir. 
Müteahhidin söz konusu yükümlülükleri baki kalmak şartıyla, iş sahibinin 
sözleşmenin feshi sebebiyle uğradığı diğer kayıplarını ödemekle yükümlü 
olmadığı da ayrıca düzenlenmiştir (m. XII). 
 
Gemi inşa sözleşmelerinde, iş sahibine sözleşmenin feshi hakkını veren bir çok 
hükme rastlamak mümkündür; bunlardan başlıcaları şunlardır; teslimde gecikme, 
gemide teknik kusurların bulunması, finansal zorluklar, geminin teslimden önce 
tam ziyaa uğraması ve diğer nedenlerdir331. Standart formlarda yer alan 
düzenlemeler neticesinde iş sahibi, sözleşmeyi feshederse her bir standart form 
için iş sahibinin hakları bakımından yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.    
 
Teslimde gecikme332 ve geminin gereği gibi inşa olunmamış olması333, ayıplı 
teslim nedeniyle iş sahibine tanınan hakları, müteahhidin yükümlülükleri bahsinde 
ayrıntısıyla incelediğimizden burada söz konusu hususlara değinilmeyecektir.  
 
Diğer yandan Türk hukuku açısından kanundan doğan fesih hakları şunlardır; 
müteahhidin işe geç başlaması ya da işe devamda temürrüdü nedeniyle iş 
sahibinin BK m. 358 f. 1’e dayanan feshi hakkı334; işin ayıplı olması nedeniyle iş 
sahibinin gemiyi kabule zorlanamayacağı durumlarda iş sahibinin BK m. 360 f. 
1’e dayanan fesih hakkı335; imal sırasında işin müteahhidin kusuru sebebiyle 
ayıplı ya da sözleşmeye aykırı surette yapılacağının kesin olarak tahmin 
edilebildiği durumlarda iş sahibinin BK m. 106 uyarınca sözleşmeyi fesih 
                                                          
331
 Curtis, s. 174.  
332
 Bkz. s. 68 vd.. 
333
 Bkz. s. 56 vd.. 
334
 Bkz. s. 36 vd.. 
335
 Bkz. s. 94.  
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hakkı336; müteahhidin mülkiyeti nakil borcunu ifa etmemiş olması nedeniyle iş 
sahibinin BK m. 106’ya dayanan feshi hakkı337; teslim gününde müteahhidin 
gemiyi teslim etmemesi nedeniyle iş sahibinin BK m. 106 uyarınca sözleşmeyi 
fesih hakkı338; önceden öngörülemeyen sebeplerle işin yapılması güçleşir veya bu 
durumlar işin devamına engel olursa hakim kararıyla ve BK m. 365 f. 2 uyarınca 
sözleşmenin feshi339.  
 
Yukarıda bahsolunan hususlar müteahhidin yükümlülükleri bahsinde ayrıntısıyla 
incelenmiş bulunduğundan bu bahiste sadece müteahhidin iflasına değinilecek ve 
geminin teslimden önce telef olması, bir başka anlatımla ifa imkânsızlığı ise 
sözleşmenin her iki tarafını da ilgilendirdiğinden müstakil bir başlık altında 
incelenecektir.   
 
2. Müteahhidin acze düşmesi veya iflası nedeniyle iş sahibinin fesih hakkı  
 
Müteahhdin borcunu ifa edemeyecek kadar aciz hâline düşmesi veya iflası, iş 
sahibinin avans ödemelerinde bulunmak suretiyle oluşturduğu yatırımını da 
tehlikeye düşürecektir. SAJ ve AWES formlarında bu hususta herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Norveç formunda ise müteahhidin veya iş 
sahibinin tasfiyeye girmesi, infisahı, birleşme hariç olmak üzere şirketin 
reorganize edilmesi, şirkete tasfiye memuru veya yediemin atanması veya şirketin 
iflasının açılması durumunda bundan zarar gören karşı âkidin sözleşmeyi 
feshedebileceği düzenlenmiştir. Diğer yandan sözleşmenin feshiyle birlikte 
müteahhidin iş sahibinden o zamana kadar aldığı avansları; müteahhide 
ödendikleri tarihten geri ödeme tarihine kadar olmak üzere tayini taraflara 
bırakılmış bir faiz işletilmek suretiyle; iş sahibine ödeyeceği  hüküm altına 
alınmıştır. Müteahhidin ayrıca, iş sahibinin tedarik ettiği malzemeyi iade edeceği, 
iade mümkün olmazsa bunların değerlerini iş sahibine ödeyeceği hüküm altına 
                                                          
336
 Bkz. s. 57 – 58. 
337
 Bkz. s. 68 – 69. 
338
 Bkz. s. 68. 
339
 Bkz. s. 111. 
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alınmıştır. Müteahhidin bu yükümlülüklerini ifa etmesiyle birlikte tarafların artık 
birbirlerine karşı hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün kalmayacağı da ayrıca 
düzenlenmiştir  (m. XII / 3). Görüldüğü üzere söz konusu formda, herhangi bir 
taraf ayrımı yapılmamıştır; müteahhidin kendisinin veya iş sahibinin aczi veya 
iflası hâlinde iş sahibinin yerine getirdiği tüm edimleri, avanslara faiz de 
işletilmek suretiyle; iş sahibine geri ödeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu form, 
geminin mukaderratı hakkında herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Ancak 
bütün bunlardan çıkan sonuç, geminin müteahhitte kalmaya devam edeceğidir.      
 
Türk hukukunda ise, müteahhidin iflası hâlinde iş sahibinin haklarının ne olacağı 
açıkça düzenlenmemiştir. ĐĐK m. 195’e göre iflasın açılması ile birlikte iflas 
alacakları da muaccel hâle gelir. ĐĐK m. 198 c. 1’e göre, müflise karşı olan ve 
konusu para olmayan bütün iflas alacakları, alacak konusuna eşit bir kıymet 
üzerinden para alacağına çevrilir. Konusu para olmayan bu alacak haklarının eşit 
bir kıymete çevrilerek iflas masasına kaydettirilmesini alacaklı yapacaktır. Đflas 
idaresi, alacaklının istediği meblağı doğru bulmazsa o zaman kendisine göre 
alacağın kıymetini beliryebilecektir; alacaklının buna itiraz hakkı bulunmaktadır. 
Diğer yandan iflas idaresi, konusu para olmayan bu borcu aynen yerine getirmeyi, 
üzerine almayı kabul de edebilir (ĐĐK m. 198 f.1 c. 2)340. Bu hâlde, eğer geminin 
inşasının son aşamasına gelinmişse iflas idaresi, bunu üstlenmeyi kabul 
edebilecektir. Bu nedenle geminin kendisine teslim olunması yönünde müeccel bir 
alacak hakkına sahip olan iş sahibinin öncelikle alacak hakkına tekabül eden 
değeri, iflas masasına yazdırması gerekmektedir. Ancak belirttiğimiz gibi taraflar 
arasındaki borç ilişkisinin nihayete erdirilip edirilmeyeceğine iflas idaresi karar 
verecektir341.       
 
Diğer yandan ‘borçlunun iflası hâlinde takas’ kenar başlığını taşıyan BK m. 121 
hükmü uyarınca, iş sahibinin müteahhide olan bir borcu varsa bunun iş sahibinin 
henüz muaccel olmamış alacağıyla takas edebilmesi mümkün kılınmıştır. 
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 Kuru / Aslan / Yılmaz, Đcra ve Đflas Hukuku, s. 583 – 584.   
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Esasında takas için, takas konusu alacakların aynı mahiyette, örneğin her ikisinin 
de para alacağı olması, gerekmektedir. Ancak ĐĐK m. 198 uyarınca iflas edenin, 
‘konusu olmayan bir para borcu’nun muadil kıymeti iflas masasına 
kaydedileceğinden alacaklı konumundaki olan iş sahibi de iflas edenden olan 
alacağına karşılık kendi borcunu takas edebilecektir342.  
 
B- Đş sahibinin yükümlülük sahasında meydana gelen riayetsizlikler veya 
aksaklıklar nedeniyle müteahhidin sözleşmeyi fesih hakkı  
 
1. Đş sahibinin sözleşmeye riayetsizliği nedeniyle müteahhidin kanundan ve 
sözleşmeden doğan fesih hakkı  
 
Müteahhidin iş sahibinin yükümlüklerine riayet etmemesi sebebiyle 
kullanabileceği hakları, ‘iş sahibinin yükümlülükleri’ bahsinde hem standart 
formlar hem de Türk hukuku açısından ayrıntısıyla incelemiş bulunmaktayız. Bu 
nedenle burada sadece o bahislere atıf yapmakla ve Türk hukuku açısından ise 
uygunalacak maddeleri tekrar belirtmekle yetineceğiz.  
 
Müteahhidin sözleşmeyi fesih haklarını şu şekilde özetleyebilmek mümkündür; iş 
sahibinin sözleşme bedelini ödememesi sebebiyle müteahhidin BK m. 106 
gereğince sözleşmeyi fesih hakkı; malzeme tedarikinin iş sahibine bırakıldığı 
durumlarda, iş sahibinin ayıpsız malzeme ve süresinde teslim yükümlülüğüne 
riayetsizliği sebebiyle müteahhidin BK m. 94 veya BK m. 106 uyarınca 
kullanabileceği fesih hakkı; iş sahibinin plan ve çizimleri onaylama yükümlülüğü 
ile talimat vermede özen yükümlülüğüne riayetsizliği ve bu hususta bir temürrüdü 




                                                                                                                                                               
341
 Tandoğan, istisna sözleşmesinin devam edip etmeyeceği hususunun ĐĐK m. 224 gereğince ilk 
alacaklar toplanmasına kadar askıda kalacağını belirtmektedir. Tandoğan, s. 341. 
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2. Đş sahibinin acze düşmesi veya iflası nedeniyle müteahhidin fesih hakkı  
 
Đş sahibinin iflası hâlinde iflasın açılması anında eser henüz tamamlanmamışsa 
akitten dönüldüğü kabul edilmekle birlikte ĐĐK m. 198 uyarınca iflas masasının işe 
girme hakkını kullanabilmesi de mümkün olacaktır343. Bu durumda, müteahhit, 
iflas açılmazdan evvel veya sonra kanuni ipotek hakkını yapı üzerinde tescil 
ettirmişse kanunen kendisine tanınan bu teminatı yeterli görebilir ya da iflas 
masasından kendisine yeni bir teminat verilmesini isteyebilir; iflas masası, 
müteahhidin talep ettiği ek teminatı yerine getiremezse bu hâlde müteahhidin akdi 
feshetme hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Akdin bu şekilde feshi 
durumunda ücretinden eserin tamamlanmaması dolayısıyla elde ettiği menfaat 
indirilir ve kalan kısmı içinse kanuni ipotek hakkından yararlanılır344. 
 
III. Kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sözleşmenin sona ermesi  
 
A- Geminin telef olması hâlinde sözleşmenin sona ermesi  
 
BK m. 368 f. 1’e göre, yapılan iş, teslimden evvel kazara345 telef olursa iş sahibi, 
onu tesellümden imtina etmediği sürece müteahhit, işin bedelini ve masraflarının 
tediyesini isteyemeyecektir346. Ancak, ilgili maddenin son fıkrasına göre, eğer 
yapılan işin telef olması, iş sahibinin verdiği talimattan veya tedarik ettiği 
malzemenin kusurundan kaynaklanıyorsa, müteahhit bu durumdan iş sahibini 
                                                                                                                                                               
342
 Aynı doğrultuda Oğuzman / Öz, s. 457.   
343
 Đş sahibinin kusuru olmadan borç ödemeden aciz hâline düşmesi ya da iflas etmesi, BK m. 370 
f. 1 uyarınca müteahhide sözleşmeyi fesih imkânı tanıdığı da öğretide kabul edilmektedir. 
Tandoğan, s. 329 ve orada dn. 36’da anılan Gautcschi. 
344
 Tandoğan, s. 340. Bu durum, yapının mülkiyetinin iş sahibinde olduğu durumlara özgü 
uygulanabilir.  
345
 Eserin kazara telef olması için umulmayan hâlin ortaya çıkması ve bu umulmayan hâlin 
taraflara yüklenemeyen bir olaydan meydana gelmesi gerekmektedir. Hüseyin Altaş, Eserin 
Teslimden Önce Telef Olması (BK mad. 368), Ankara 2002, s. 66.  
346
 BK m. 368, eserin tam telef olması hâlini düzenlemişse de eserin kısmen telef olması hâlinde 
müteahhit söz konusu durumu gideremez ve iş sahibinden de eseri bu şekilde kabul etmesi 
beklenemezse tam telef olmaya ilişkin BK m. 368 f. 1’in uygulanabileceği yolunda bkz. Altaş, s. 
63 - 64. 
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haberdar ettiği takdirde347, yaptığı işin bedelini ve bu bedele girmeyen 
masraflarını ve keza  iş sahibinin kusuru var ise zarar ve ziyanını talep 
edebilecektir.  
 
B- Đş sahibinin şahsını ve riziko alanını ilgilendiren imkânsızlık veya 
sözleşmeye devamın ondan beklenememesi hâlinde sözleşmenin sona ermesi  
 
BK m. 370 f.1’e göre, eserin tamamlanması, iş sahibi tarafında ortaya çıkan bir 
beklenmeyen hâl348 dolayısıyla imkânsız olursa müteahhit, yapılan çalışmanın 
karşılığını ve bedele girmeyen giderlerini iş sahibinden talep edebilecektir. Söz 
konusu hükümde, iş sahibinin söz konusu bedelleri ödemek suretiyle sözleşmeye 
son verebileceği düzenlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında işe devamın 
mümkün olmaması, iş sahibinin kusurundan kaynaklanmışsa müteahhit, yoksun 
kaldığı kâr ile müspet zararını da talep edebilecektir349.  
 
C- Müteahhidin şahsını ve riziko alanını ilgilendiren imkânsızlık veya 
sözleşmeye devamın ondan beklenememesi nedeniyle sözleşmenin sona 
ermesi  
 
BK m. 371’e göre, işin bitirilmesi, müteahhidin ölümü sebebiyle veya kusuru 
olmaksızın işi yapmaktan aciz kalması yüzünden mümkün olmazsa, müteahhidin 
kişisel nitelikleri gözönünde tutularak yapılan istisna akdi münfesih olur.  
 
Gemi inşa sözleşmelerinde ise şirket ortaklarından birinin ölümü, sözleşmeye son 
veren bir hâl olarak değerlendirilemez; zira geminin inşası, ortakların kişisel 
niteliklerine değil şirketinin ve tersanesinin iş gücüne dayalı olarak yapılmaktadır. 
                                                          
347
 Müteahhit, eserin inşaı sırasında iş sahibi tarafından tedarik olunan malzemenin veya yine iş 
sahibi tarafından verilen talimatın eserin gereği gibi ve zamanında yapılmasına engel olacağını 
farkederse bu durumu, iş sahibine vakit geçirmeksizin ihbar etmekle yükümlü kılınmıştır. Altaş, s. 
103.    
348
 Örneğin iş sahibinin sağladığı malzemenin ayıplı olması nedeniyle geminin inşası sekteye 
uğramışsa veya iş sahibi tarafından verilen bir talimat nedeniyle işin yapılmasına olanak 
bulunmuyorsa.   
349
 Tandoğan, s. 330.  
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Ancak örneğin ticari işletme rehni350 söz konusu olup da tersanenin ticari 
faaliyetine devam etmesi engellenirse351 bu hâlde de BK m. 371’e kıyasen 
sözleşme sona erecektir. Đnşa hâlindeki geminin müteahhidin borçları sebebiyle bu 
şekilde satılması durumunda müteahhidin kusuru bulunduğundan 
bahsolunabilecek ve iş sahibi de müspet zararını talep edebilecektir 
kanaatindeyiz352. 
 
IV. Đş sahibinin müteahhidin zararını tamamen tazmin etmesi suretiyle 
sözleşmeyi feshetmesi  
 
BK m. 369 uyarınca iş sahibi, eser tamamlanmadığı sürece, o zamana kadar 
yapılan çalışmanın ücreti ve müteahhidin tüm zararlarını karşılamak şartıyla ve 
sözleşmeyi feshettiğini müteahhide yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeden 
dönebilecektir353.   
 
Söz konusu hüküm, işe hiç başlanmadan da iş sahibi tarafından sözleşmenin 
feshedilebileceğini düzenlemektedir. Eserin müteahhit tarafından ayıplı 
yapılacağının anlaşılması veya müteahhidin işi zamanında bitirmeyecek olması 
hâlinde iş sahibinin hakları, BK m. 358’de düzenlenmiştir. BK m. 369, BK m. 
358’den farklı olarak iş sahibinin kendi insiyatifiyle sözleşmeyi feshedebileceğini; 
ancak müteahhidin ücretini ve tüm zararlarını karşılamak zorunda olduğunu 
hüküm altına almıştır; BK m. 358’de ise iş sahibinin mağduriyeti söz konusudur. 
 
                                                          
350
 TĐRK m. 3 f. 1 b.(b) hükmüne göre, rehnin kurulması anında mevcut ve işletmenin faaliyetine 
tesis edilmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları rehnin kapsamına dahildir. Diğer 
yandan TĐRK m. 3 f. 3 hükmüne göre, gemi ipoteğine ilişkin hükümler saklıdır. Söz  konusu 
hüküm uyarınca gemi siciline kayıtlı olmayan gemilerin ticari işletme rehni kapsamında olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Arkan, s. 50 – 52.   
351
 Đmkânsızlık, tabii bir olaydan meydana gelebileceği gibi hukuki bir engel de imkânsızlığa 
neden olabilir. Satışı vaadedilen arsanın kamulaştırılması buna örnek olarak verilebilir. 
Đmkânsızlık hâlleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman / Öz, s. 442 vd.. 
352
 BK m. 371’de tazminat yükümünden söz edilmemişse de işi tamamlama yeteneğini kusurlu bir 
şekilde kaybeden; örneğin işletmesini dağıtarak mesleğine son veren müteahhidin BK m. 96 
gereğince iş sahibinin müspet zararını karşılaması gerektiği hususunda bkz. Aral, s. 389.   
353
 Tandoğan, s. 345. Fesih bildiriminin TTK m. 20 f. 3 uyarınca, noter marifetiyle veya iadeli 
taahhütlü mektupla yapılması gerekmektedir.  
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V. Tarafların karşılıklı anlaşmaları ile sözleşmeyi sona erdirmeleri  
 
Taraflar, her zaman karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sona 
erdirebilirler. Bu sona ermenin ileriye mi yoksa geriye mi etkili olacağı, genellikle 
bu anlaşma sırasında taraflarca belirlenir. Sözleşmenin karşılıklı mutabakatla sona 
erdirilmesinden sonra taraflar arasında ihtilaf çıkması hâlinde, tarafların iade 
yükümlülükleri ve sair hususları, yine tarafların iradelerinin ne olduğu yönünde 

























§ 5. Sonuç  
 
Bugün deniz ticaret endüstrisinde çok önemli bir yeri olan gemi inşa sanayi, gün 
geçtikçe gelişmekte ve bu gelişme doğrultusunda da bir çok hukuki ihtilafı 
beraberinde getirmektedir. Zira söz konusu ilişkide taraflara bir çok edim 
yüklenmekte ve bu edimlerin her birinin ihlali, sözleşmeden ve  / veya kanundan 
doğan yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Çalışmamızda, söz konusu 
yükümlülüklerin ve bunların tezahürü sonucu ortaya çıkan hakların çerçevesini 
çizebilmek bakımından, öncelikle sözleşmeye uygulanacak hukukun tespit 
edilmesi gerektiğini vurgulamış, diğer yandan seçilen hukuk sistemi açısından 
sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmiş bulunmaktayız.  
 
Gemi inşa sözleşmelerinin Đngiliz hukuku açısından satım sözleşmesi karakterini 
taşımasına rağmen; tarafların asli edimleri incelendiği vakit, eser imalinin ve 
dolayısıyla emeğin ağır bastığı bu işlerin Türk hukuku bakımından istisna 
sözleşmesi kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenle her iki hukuk düzeninin ve keza dünya gemi inşa piyasasında 
kullanılan SAJ, AWES ve Norveç standart formlarında yer alan hükümlerin 
kıyaslanması gerekmiştir. Standart formlarda ve Türk hukukunda müteahhit ile iş 
sahibinin yüklendiği edimlerin hemen hemen aynı olmasına rağmen, tarafların 
iradesi doğrultusunda bu yükümlülüklerin yerlerinin değiştirilebilmesi veya 
kaldırılabilmesi, genişletilebilmesi veya daraltılabilmesi de pek tabi ki mümkün 
olacaktır. Çalışmamızda ise uygulamada sıklıkla kararlaştırılan yükümlülükler baz 
alınmış; hem müteahhidin hem de iş sahibinin yükümlülükleri, standart formlar, 
Đngiliz hukuku ve nihayet Türk hukuku bakımından her biri ayrı başlıklar altında 
olmak üzere kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.  
 
Müteahhidin faaliyet sahasında tezahür eden, diğer bütün yükümlülüklerinin 
çatısını oluşturan en önemli edimi, sözleşmenin gereği gibi gemi inşa etmek ve 
bunu zamanında iş sahibine teslim etmektir. Ancak söz konusu yükümlülüğün 
ifasından sonra dahi müteahhidin yükümlülüklerinin bitmediği, yaptığı işin; inşa 
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ettiği geminin; belirli bir süre boyunca bir nevi garantörlüğünü yapmaya devam 
ettiği de söylenebilecektir. ‘Müteahhidin garanti yükümlülüğü’ adı verilen bu 
yükümlülüğünün geçerlilik süresi, standart formlardan SAJ ve Norveç’te, 
teslimden itibaren başlamak üzere on iki ay olarak belirlenmiş; AWES formunda 
bu sürenin tayini, taraflara bırakılmıştır. Standart formlarda garanti yükümlülüğü 
olarak belirtilen bu yükümlülük, esasında Türk hukuku bakımından ‘ayıba karşı 
tekeffülden’ başka bir anlam ifade etmemektedir. Konuyu Türk hukuku 
bakımından incelediğimiz takdirde, sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan on iki aylık 
garanti süresinin müteahhit açısından geçerli olmayacağı sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Zira BK’da, her ne kadar istisna sözleşmelerinde ayıba karşı tekeffül 
için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemişse de BK m. 363’te, satım 
sözleşmelerinde alacaklının tabi olduğu zamanaşımı süresine atıf yapılmakla 
yetinilmiştir. BK m. 363’ün, satım sözleşmelerinde ayıba karşı tekeffül hususunda 
zamanaşımı süresini düzenleyen BK m. 207 hükmüne bu yolla yaptığı atıf 
vesiyesiyle, tacirler arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerin de incelenmesi 
gerekmektedir. TTK m. 25 f. 4 hükmünde tacirler arasındaki ticari satışlarda BK 
m. 207’de düzenlenen zamanaşımı süresinin altı ay olduğu; aynı maddenin ikinci 
cümlesinde ise bu sürenin azaltılabileceği düzenlenmiştir. Kanunun lafzından ve 
söz konusu hükmün emredici niteliği haiz olduğu açık olduğundan altı aylık 
zamanaşımı süresinin taraflarca uzatılamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Gemi 
inşa sözleşmelerinin çoğunda taraflar tacirdir ve aralarındaki ilişki de ticari ilişki 
olarak nitelendirilmelidir; dolayısıyla TTK m. 25 f. 4 hükmünün de tacirler 
arasındaki gemi inşa sözleşmelerinde uygulanması ve bu nedenle daha fazla bir 
süre için ayıba karşı tekeffül yükümlülüğü ihtiva eden sözleşmelerin söz konusu 
maddelerinin BK m. 20 f. 2 hükmü uyarınca kısmi butlanla malul sayılması 
gerekmektedir. Vardığımız bu sonuç, tarafların seçtikleri hukukun emredici 
kaidelerini gözetmeleri gerektiğini ortaya koyan en önemli delildir. 
 
Genel yükümlülüklerinin ve yukarıda dikkat çektiğimiz basit ama önemli 
ayrıntının yanı sıra müteahhidin yan sorumluluklarının da anlatıldığı 
çalışmamızda, uygulamada sorun yaratan bir diğer meseleye; çevre cezalarından 
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sorumluluğuna da değinilmiştir. Buna göre müteahhit, 2872 sayılı Çevre 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı Kanun’da geçen ‘kirleten’ 
tanımı dikkate alındığında, geminin inşaı sırasında çevreye verdiği zarardan da 
sicilde geminin maliki olarak gözükse de gözükmese de sorumlu olacaktır. 
Çevrenin kirletilmesinde iş sahibinin de kusuru bulunursa, tarafların birbirlerine 
rücu etmeleri hâlinde BK m. 51 hükmü gözetilmek suretiyle bir sonuca 
varılabilecektir.  
 
Çalışmamızda müteahhidin yükümlülüklerinin belirlenmesinin ardından iş 
sahibinin de yükümlülükleri incelenmiş; iş sahibinin en önemli ve tüm 
sözleşmeler açısından ortak olan tek yükümlülüğünün ücret ödeme borcu olduğu 
tespit olunmuştur. Diğer hususlar, sözleşmeden sözleşmeye değişebilmekle 
birlikte, bunların da neticeleri ve kapsamlarına ayrıca değinilmiştir. Diğer yandan 
iş sahibi açısından esasında yükümlülük teşkil etmemekle birlikte, müteahhide 
karşı kullanabileceği kanundan doğan hakların ön şartları da ayrıca tespit 
olunmuştur.  
 
Tüm bunların ardından çalışmamızda, müteahhidin kanundan doğan güvencesi 
olan kanuni ipotek hakkı ayrıntısıyla incelenmiş ve TSR ile bu hususta getirilen 
düzenlemelere değinilmiştir. 
  
Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin bu şekilde 
belirlenmesinin ardından sözleşmenin sona erme hâlleri, tarafların yükümlülük 
sahalarında meydana gelen riayetsizlikler, tarafların iflası ve acze düşmesi, 
kusursuz ifa imkânsızlığı hâlleri, iş sahibinin müteahhidin zararını tamamen 
tazmin etmesi ve tarafların anlaşması suretiyle olmak üzere müstakil başlıklar 
altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sözmeden dönmeyi gerektiren sona erme 
hâllerinde istisna sözleşmesinin ‘geçici – sürekli karmaşığı’ niteliği göz önünde 
bulundurulmak suretiyle sözleşmenin feshinin TMK m. 2 uyarınca ileriye etkili 
sonuçlar da doğurabileceği tespit olunmuştur.  
